

# 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

## 关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金部分项目延期结 项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金部分项目延期结项的议案》，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦于 2022 年 11 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6 年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元，扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币 2,231,132.06 元，本次发行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

### 二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集后承诺投资金额	募集资金实际投入	投入进度(%)
1	重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目	17,224.78	17,259.94	100.20
2	荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目	10,517.39	10,216.34	97.14
3	金华沿浦汽车零部件有限公司年产 50 万套汽车座椅骨架生产线技改项目	6,000.00	4,463.24	74.39
4	上海沿浦汽车座椅骨架纵向调节装置项目	4,000.0	2,263.12	56.58
	合计	37,742.17	34,202.63	90.62

注 1：重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目已结项；

注 2：“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”中荆门沿浦汽车零部件有限公司部分已建设完毕，已于 2025 年 6 月达到预定可使用状态；详细内容请见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于部分可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2025-070）“二、募集资金使用情况之注 2”。

注 3：金华沿浦汽车零部件有限公司年产 50 万套汽车座椅骨架生产线技改项目和上海沿浦汽车座椅骨架纵向调节装置项目系荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目新增实施主体后对应的项目。

### 三、本次募投项目延期的情况

#### （一）部分募投项目延期的情况

2025 年 1 月 16 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》，同意公司拟将“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 6 月，同时新增募投项目的实施主体金华沿浦汽车零部件有限公司，并增加“浙江省金东区岭下镇紫阳路 103 号”作为该项目的实施地点，该项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 6 月。2025 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意新增募投项目的实施主体上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司，并增加“上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号”作为该项目的实施地点，该项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 6 月。

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”中荆门沿浦汽车零部件有限公司部分的结项日期延期至 2026 年 6 月。

#### （二）部分募投项目延期结项原因

公司依据整体战略规划，结合业务布局及产能配套需要，新增金华沿浦汽车零部件有限公司和上海沿浦作为共同实施主体，对募投项目实施主体进行统筹调整。“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”中荆门沿浦汽车零部件有限公司部分已建设完毕，已于2025年6月达到预定可使用状态，金华沿浦汽车零部件有限公司年产50万套汽车座椅骨架生产线技改项目和上海沿浦汽车座椅骨架纵向调节装置项目的建设工作计划在2026年6月完成。为保障项目建设进度协同、募集资金规范高效使用，公司将在2026年6月实行集中结项，待各实施主体均达到预定可使用状态后一并办理结项手续。因此，公司将“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”中荆门沿浦汽车零部件有限公司部分拟结项日期延期至2026年6月。

#### **四、部分募投项目延期结项对公司的影响**

本次部分募投项目延期结项是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期结项不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保项目按计划进行建设。

#### **五、审议程序及相关意见**

2026年4月29日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了本事项，董事会认为：本次部分募投项目的延期结项，符合公司实际经营状况，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。董事会同意本次部分募投项目延期结项。

#### **六、保荐人核查意见**

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期结项事项已经董事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募投项目延期结项事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。

特此公告

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日