

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Geotech Holdings Ltd.
致浩達控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1707)

內幕消息
訂立有關若干政府合約的補充協議

本公告乃由致浩達控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文而作出。

訂立補充協議

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及潛在投資者，於二零二六年五月十一日，本公司附屬公司土力資源有限公司已與香港特別行政區政府就刪減下列合約項下餘下工程及有關安排訂立兩份補充協議：

1. 合約編號：GE/2022/16

長遠防治山泥傾瀉計劃2020年B組，防治山泥傾瀉工程；及

2. 合約編號：8/LANDS/24

地政總署北部地區斜坡鞏固／改善工程。

各補充協議的主要條款包括(其中包括)：

- (a) 土力資源有限公司同意刪減截至各補充協議日期所有未完成工程及所有已發出工作指令中的瑕疵修正；
- (b) 相關政府部門可接管已完成工程及餘下工程，並可自行完成或委聘其他承建商及／或相關方完成餘下工程；

- (c) 根據補充協議，任何部分工程的刪減均不構成補償事件，而土力資源有限公司無權就補充協議中所述之工程刪減或其他事項要求額外付款，亦無權就此提出任何索償或爭議；
- (d) 有關政府部門有權向土力資源有限公司追討因由該政府部門或其他承建商及／或相關方完成餘下工程而引致的任何額外費用；及
- (e) 相關政府部門須就根據各項相關合約應付予土力資源有限公司的款項中預扣700,000港元。

訂立補充協議的原因及影響

董事會認為，訂立補充協議乃本集團持續管理其合約及項目資源的一部分，並使本集團得以正式確立及釐清相關合約及其下剩餘工程的安排。

根據補充協議的條款，本集團可能面臨(其中包括)刪減餘下工程被取消、扣留根據相關合約應支付的款項以及相關政府部門可能向其他承建商及／或相關方追討因完成餘下工程而產生的額外費用。

本公司正評估補充協議對本集團的財務及營運影響，並將根據上市規則以及適用法律及法規於適當時候另行刊發公告。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二六年四月一日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將維持暫停買賣直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
致浩達控股有限公司
執行董事
許世光

香港，二零二六年五月十二日

於本公告日期，董事會由許世光先生(為執行董事)以及陳增武先生、沈澤敬先生及Lawrence James Edwards先生(均為獨立非執行董事)組成。