

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2026-62

债券代码：127108

债券简称：太能转债

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296

债券简称：23 太阳 GK02

债券代码：524739

债券简称：26 太阳 GK01

中节能太阳能股份有限公司

关于重新论证个别募集资金投资项目并继续实施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月29日召开了第十一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于重新论证个别募集资金投资项目并继续实施的议案》，同意公司继续推进中节能扬州真武150MW渔光互补光伏发电项目（以下简称扬州真武项目）的实施。现将有关情况公告如下：

公司于2025年完成向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债发行）实施再融资29.5亿元。目前可转债发行募投项目中的扬州真武项目因土地交付延迟，建设工期滞后已超过一年。根据《上市公司募集资金监管规则》，公司对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定继续实施该项目。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕33号），公司向不特定对象发行2,950万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额人民币295,000.00万元。在扣除各项发行费用（不含税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币294,705.92万元，上述款项已于2025年4月3日全部到位。其到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月7日出具的

《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》【致同验字（2025）第110C000081号】验证。公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至2026年5月31日，公司2025年可转债项目的募集资金余额为63,106.78万元，其中募集资金专户余额合计为3,106.78万元，购买银行现金管理产品的余额为10,000万元，临时补充流动资金50,000万元。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》及其他文件，公司本次可转债发行募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元；币种：人民币

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	预计达到可使用状态时间
察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液流电池储能+100 万千瓦市场化并网光伏发电项目-一期 300MW 项目	否	103,000.00	103,000.00	2025 年 6 月
中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目	否	38,000.00	38,000.00	2024 年 6 月
中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏发电项目	否	54,000.00	54,000.00	2026 年 12 月
中节能关岭县普利长田 100MW 农业光伏电站项目	否	35,000.00	35,000.00	2026 年 12 月
中节能册亨县弼佑秧项 100MW 农业光伏电站项目	否	32,000.00	32,000.00	2025 年 6 月
中节能册亨县双江秧绕 100MW 农业光伏电站项目	否	33,000.00	33,000.00	2026 年 12 月
承诺投资项目合计	-	295,000.00	295,000.00	-

三、重新论证的个别募集资金投资项目的概况及进展

（一）重新论证的募集资金投资项目的概况

项目名称：中节能扬州真武150MW渔光互补光伏发电项目

项目实施主体：扬州江都中节能太阳能发电有限公司

项目建设地点：江苏省扬州市江都区真武镇境内

项目建设内容：规划建设150MW集中式光伏电站项目

（二）重新论证的募集资金投资项目的进展

截至2026年5月31日，本次重新论证继续实施的募投项目的募集资金使用情况如下：

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	近一年投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度（%）
中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏发电项目	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0	15,023.98	27.82%

扬州真武项目的土地尚未完成交付，建设进度有所推迟。截至目前，公司已完成工程总承包、施工监理单位招标及施工图设计等工作，建设所用材料设备按需陆续采购到场。后续还需要继续开展光伏支架和组件的安装、升压站和外送线路建设等工作。

经协调，扬州真武项目用地将于近期交付，项目待土地交付并完善用地手续后继续开工建设，计划于2026年12月31日前实现全容量并网。

截至目前，公司使用募集资金投入该募投项目的金额为15,023.98万元。主要用于支付工程进度款、土地租金、甲供设备采购等款项。

四、对个别募集资金投资项目的重新论证

根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当及时对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对扬州真武项目进行了重新论证，具体情况如下：

（一）项目建设的必要性

1. 积极响应国家“碳达峰、碳中和”能源发展战略。

为落实碳达峰、碳中和的目标，我国将应对气候变化作为国家战略，纳入生态文明建设整体布局和经济社会发展全局，降碳减排工作已上升至国家战略层面。

国务院《2030年前碳达峰行动方案》提出，能源是经济社会发展的重要物质基础，也是碳排放的最主要来源；要坚持安全降碳，在保障能源安全的前提下，大力实施可再生能源替代，加快构建清洁低碳安全高效的能源体系；到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。2024年10月18日，国家发展改革委等部门发布的《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》提出，“十五五”各领域优先利用可再生能源的生产生活方式基本形成，2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标煤以上，有力支撑实现碳达峰目标。

公司作为中国节能环保集团有限公司太阳能业务的唯一平台，围绕公司定位和主业，明确以“提供优质产品、奉献清洁能源、造福人类社会”为公司定位，努力为全社会奉献更多的绿色清洁能源。在“双碳”目标的国家战略背景下，公司认真落实生态文明建设要求和国家“双碳”战略目标，坚决用实际行动支持“双碳”目标的如期实现，力争成为国家实现“双碳”目标的重要参与者、突出贡献者和积极引领者。

公司使用募集资金投资于扬州真武项目，系公司发展战略与响应国家战略目标、承担社会责任之间形成有机结合，有利于进一步提高我国可再生能源消费比重及效能，促进国家“双碳”目标的实现，为国家构建现代能源体系添砖加瓦，助力国家提升能源安全保障能力。

2. 有利于巩固公司市场地位和综合竞争力。

在全球能源转型全面加速的背景下，光伏电站行业的快速发展系大势所趋。根据国家能源局发布的数据，2025年，我国光伏新增装机3.17亿千瓦，同比增长14%，其中集中式光伏1.64亿千瓦，分布式光伏1.53亿千瓦。截至2025年12月末，我国光伏装机容量达到12亿千瓦，同比增长35%，占我国发电装机容量的30.85%，其中集中式光伏6.7亿千瓦，分布式光伏5.3亿千瓦。（国家能源局数据）

扬州真武项目实施完成后，公司运营装机规模预计将提高150MW，占公司截至2025年末的运营装机规模的2.09%。太阳能光伏电站的投资运营业务为公司的主营业务，前述项目的实施有助于提升公司光伏电站业务累计装机容量，提高公司在

光伏发电领域的竞争实力，将进一步完善公司在光伏电站领域的产业布局。

（二）项目建设的可行性

1. 国家为募投项目的实施提供了政策支持。

为进一步推进节能减排和可持续发展，我国政府出台了一系列政策以鼓励和支持可再生能源行业的发展，对光伏发电发展进行规范与引导。近年来为促进光伏发电等可再生能源的消纳，国家发改委、国家能源局相继出台多项政策文件，进一步推进可再生能源消纳，促进行业健康、快速发展。2024年5月28日，国家能源局印发《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》，提出加快推进新能源配套电网项目建设、积极推进系统调节能力提升和网源协调发展、充分发挥电网资源配置平台作用、科学优化新能源利用率目标等四项重点任务，持续优化完善新能源消纳政策措施，保障新能源高质量发展。2025年1月6日，国家发展改革委、国家能源局印发《电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025—2027年）》提出，着力提升电力系统调节能力和调用水平，有效支撑新能源消纳利用；通过调节能力的建设优化，支撑2025—2027年年均新增2亿千瓦以上新能源的合理消纳利用，全国新能源利用率不低于90%。

在国家政策的大力支持下，新能源电力的消纳利用将得到有效保障，未来光伏在我国电力能源结构中的比重仍有进一步上升的空间，光伏发电行业市场规模将继续增长，为扬州真武项目的实施和投资效益的实现提供了良好的支持。

2. 项目选址适合建设光伏电站。

扬州真武项目经评估分析，场址区域年水平面年总辐射量为4851.700MJ/m²。该区域太阳能资源丰富程度为“C”级属于太阳能资源丰富带，适宜建设光伏电站，具有较好的商业开发价值。本工程场址太阳能资源稳定度为0.435，场址年内月太阳总辐射变化稳定，等级为“B”级，有利于太阳能能源的稳定输出。场地区域地质构造较稳定，场地内及周边无滑坡、危岩等明显不良地质作用和地质灾害分布。

3. 公司具有丰富的光伏电站运营管理经验，可有效保障项目顺利实施。

公司专注于太阳能综合应用，具备强大项目开发建设与运营管理能力，公司光伏电站的业务类型包括地面、滩涂、沙漠、光热电站、分布式及光伏建筑一体化项目、光伏农业等多种光伏电站。公司光伏电站遍布中国24个省、直辖市、自

治区，通过持续推进光伏电站高质量投资建设和收购，截至2025年12月末，公司运营电站约7.170吉瓦、在建电站约1.511吉瓦、拟建设项目电站约2.650吉瓦、已签署预收购协议的电站规模约0.931吉瓦，合计约12.261吉瓦，公司在光资源较好、上网条件好、政策条件好的地区已累计锁定了约15.33吉瓦的光伏发电优质自建或收购项目规模，为可持续发展提供了有力的保障。

经过多年发展，公司积累了丰富的光伏电站投资建设及运营管理经验，能够有效保障项目的发电安全与经济收益，并可以快速将现有业务的运营管理经验运用到扬州真武项目中，能够有效保障项目的顺利实施。

（三）项目经济效益评价

经重新测算，扬州真武项目完工投运后，项目运营期内年均发电收入预计可达4,830.51万元，内部收益率（所得税后）预计为7.75%，项目财务评价可行。

（四）重新论证的结论

经重新论证，公司认为扬州真武项目的可行性与必要性均未发生重大不利变化，符合公司长远战略规划。公司将继续审慎推进该募投项目的实施工作。同时，在综合考虑公司实际情况和外部市场环境等前提下，公司将对募投项目的进展进行适时安排。

五、重新论证个别募集资金投资项目并继续实施对公司的影响

本次重新论证个别募集资金投资项目并继续实施是公司根据项目当前市场环境并结合公司自身业务规划和实际经营需要做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的发展规划。

公司将积极与当地政府沟通并配合开展土地勘测与交付工作；在项目后续建设期间，将加强对总包监督及项目建设进度的监督，确保项目顺利、高质量地实施。

六、履行的决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2026年6月29日，公司召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于重新论证个别募集资金投资项目并继续实施的议案》。经审慎论证，董事会认为：扬州真武项目仍具备实施必要性和可行性，继续实施该募投项目符合公司长远战略规划，符合公司及全体股东利益，不会对公司正常经营活动产生重大不利影响，同意继续实施该募投项目。

（二）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次重新论证个别募集资金投资项目并继续实施事项已经公司第十一届董事会第三十次会议审议通过，履行了必要的审议程序；本次重新论证个别募集资金投资项目并继续实施事项是公司根据项目当前市场环境并结合公司自身业务规划和实际经营需要做出的审慎决定，相关项目可行性与必要性均未发生重大不利变化，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。

综上，保荐人对公司本次重新论证个别募集资金投资项目并继续实施事项无异议。

七、备查文件

1. 第十一届董事会第三十次会议决议；
2. 华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司重新论证个别募投项目并继续实施的核查意见。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日