

证券代码：301560

证券简称：众捷汽车

公告编号：2026-029

## 苏州众捷汽车零部件股份有限公司

### 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将募投项目“新建研发中心项目”预定可使用状态时间由2026年6月30日延长至2026年12月31日。本次募投项目延期事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。现将相关情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2025年2月18日出具的《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]309号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,040.00万股，每股发行价格16.50元，新股发行募集资金总额为50,160.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为42,316.09万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票

资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0036号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

## 二、募投项目投资情况

根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《众捷汽车关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》，公司截至2026年6月24日的募集资金使用情况（含超募资金）如下：

序号	项目名称	原总投资金额 (万元)	调整后总投资金额 (万元)	调整后拟使用募集资金金额 (万元)	调整后以自有资金或者自筹资金投入金额 (万元)	截至2026年6月24日累计投入金额 (万元)	募集资金投资进度
1	数字化智能工厂建设及扩产项目	28,539.33	32,176.05	31,650.74 (注1)	525.31	21,815.20	68.92%
2	新建研发中心项目	5,660.66	2,966.09	2,665.35	300.73	2,058.03	77.21%
3	补充流	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	8,000.56	100.01%

	动资金						
	合计	42,199.99	43,142.13	42,316.09	826.04	31,873.78	-

注 1：此数含超募资金 116.10 万元。

注 2：上述调整后的募集资金投资项目投资计划已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

### 三、募集资金存放和在账情况

截至 2026 年 6 月 24 日，公司募集资金存放和在账情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	银行账号	存储余额	备注
1	中信银行股份有限公司常熟支行	8112001013300869150	15.39	
2		8112001111700955639	3,000.00	结构性存款
3		8112001112400952049	3,000.00	结构性存款
4		8112001112800965378	4,000.00	结构性存款
5	宁波银行股份有限公司常熟支行	86011110001453045	608.68	
合计			10,624.07	

### 四、本次部分募投项目延期的具体情况和原因

#### （一）本次部分募投项目延期的情况

公司根据募投项目的实施进度，结合目前实际情况，经审慎分析和认真研究，为维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及规模都不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	新建研发中心项目	2026 年 6 月 30 日	2026 年 12 月 31 日

#### （二）本次部分募投项目延期的原因

公司自募集资金到位以来，积极推进募投项目相关建设工作。目前“新建研发中心项目”的投资已接近尾声，因设备安装、调试、验收需要一定周期，经公司审慎研究，拟对“新建研发中心项目”达到预定可使用状态延期至 2026 年 12 月 31 日。

## 五、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司综合当前业务经营规划、项目投资进度、项目实施需求等因素作出的审慎决定，仅涉及“新建研发中心项目”实施进度的调整，不涉及募投项目实施内容、实施方式、投资金额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。

## 六、相关审议程序及意见

### （一）审计委员会审议情况

公司于 2026 年 6 月 30 日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期，并同意将该事项提交公司董事会审议。

## （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 6 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体等，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意将募投项目“新建研发中心项目”达到预定可使用状态时间由 2026 年 6 月 30 日延长至 2026 年 12 月 31 日。

## （三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
- 2、《公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

3、《天风证券股份有限公司关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司部分募投项目延期之核查意见》。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2026年6月30日