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南通锻压设备股份有限公司 

关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。  

  

 

 

一、公司首次公开发行股票募集资金情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1937号文核准，并经深圳证券

交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，并于2011年12

月29日在深圳证券交易所创业板上市交易，首次公开发行股票募集资金总额为

35,200万元，扣除各项发行费用3,782.40万元后，募集资金净额为31,417.60万元。

较募集资金计划投资金额30,770.35万元，超募资金647.25万元。上述募集资金已于

2011年12月22日全部到位，并经南京立信永华会计师事务所有限公司2011年12月

22日出具的宁信会验字（2011）0158 号《验资报告》审验确认。公司已对募集资

金进行了专户存储。 

二、变更部分募集资金投资项目及使用超募资金概述 

1、原募集资金投资项目情况 

根据《南通锻压设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说

明书》的募集资金使用计划，募集资金中的18,242.12万元用于投资“大型精密成型

液压机扩产改造项目”，12,528.23万元用于投资“数控重型机械压力机生产项目”，

项目实施主体均为本公司，建设周期为18个月，计划建成时间为2013年6月。 

截至2012年6月30日止，原募集资金投资项目投入情况如下： 

 



单位：万元 

投资项目 计划投资总额 已投入金额 建设进度 未使用余额 

大型精密成型液压机扩产改造项目 18,242.12 5,115.66 28.04% 13,126.46 

数控重型机械压力机生产项目 12,528.23 6,541.71 52.22% 5,986.52 

承诺募投项目小计 30,770.35 11,657.37  19,112.98 

超募资金 647.25 0  647.25 

合  计 31,417.60 11,657.37  19,760.23 

截至2012年6月30日止，647.25万元超募资金尚未使用，全部以存单方式存放

于公司在深圳发展银行股份有限公司南京分行开设的专户里。 

2、变更部分募集资金投资项目及使用超募资金的原因 

第一，随着公司自有资金投资项目的相继投产，公司本部现有生产场地较为

紧张，已不能满足“大型精密成型液压机扩产改造项目”的厂房需求，公司在天

津市西青区辛口工业区建设集数控重型锻压设备研发、生产及销售为一体的高新

技术产业基地，有利于缓解公司厂房面积有限的问题，有利于公司募投项目的顺

利实施和扩大生产规模，符合公司的整体发展规划，且为公司发展提供较为宽松

的发展空间与环境。 

第二，公司变更募集资金投资项目及使用超募资金在位于环渤海湾经济圈

的中心天津市建设天津基地一期项目，有利于公司紧抓环渤海湾地区乃至东

北、华北及西北等地区汽车、船舶、交通、能源、轻工家电、航空航天、军工、

石油化工等行业对大型、精密成形机床装备的迫切需求，实现公司的战略发展；

此外，随着公司产品结构日趋大（重）型化，天津基地一期项目的建设也有利于

公司降低运输成本，并为该地区及周边广大客户提供快速、便捷的售后服务。 

3、变更后募集资金及超募资金投资项目情况 

公司计划将“大型精密成型液压机扩产改造项目”投资总额由18,242.12万元变

更为8,889.37万元（即调减9352.75万元），使用募集资金8,889.37万元；同时计划

使用募集资金投资“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”。一期项目总投资

10,000万元，计划使用“大型精密成型液压机扩产改造项目”投资总额变更后余下的



募集资金9352.75万元，使用超募资金647.25万元。 

公司原计划的募集资金投资项目——“数控重型机械压力机生产项目”投资

总额及募集资金使用计划等均保持不变。 

变更后公司募集资金投资项目如下： 

单位：万元 

序

号 
募投项目名称 实施主体 

原计划使用 

募集资金 

变更后 

计划使用金额 
变更金额 

1 
大型精密成型液压机扩产

改造项目 

南通锻压设备 

股份有限公司 
   18,242.12 8,889.37 -9,352.75 

2 
数控重型机械压力机生产

项目 

南通锻压设备 

股份有限公司 
   12,528.23 12,528.23 — 

3 
其他与主营业务相关的营

运资金项目（超募资金） 
 647.25 — -647.25 

4 
天津基地数控重型锻压设

备生产一期项目（新增） 

南通锻压设备 

（天津）有限公司 
—  10,000.00 10,000.00 

 合  计 
 

31,417.60 31,417.60 — 

 

三、变更后部分募集资金及使用超募资金投资项目情况说明 

1、大型精密成型液压机扩产改造项目（变更后） 

项目总投资8,889.37万元中，建筑工程1,080万元、设备购置6,825万元、设

备安装（含基础、自制工作台）340万元、工器具购置费120万元、工程建设其它

费用80万元、预备费444.37万元。 

项目全面建成投产后，可年产大型数控精密成型液压机100台，部分产品水平

可达到国际先进水平。项目达产年可新增含税销售额16,100万元，不含税销售收

入13,760万元，净利润2,025万元；项目总投资收益率为26.80%，资本金净利率

22.78%，项目具有较强的盈利能力。 

变更后该项目建设地点、实施主体等均不变，项目建设周期仍为18个月。 

2、天津基地数控重型锻压设备生产一期项目（新增） 

（1）项目基本情况和投资计划 

① 项目投资 



项目计划投资 10,000 万元，其中：建筑工程 2,600 万元、设备购置 3,400 万

元、设备安装（含基础、自制工作台）200 万元、工器具购置费 300 万元、工程建

设其它费用 3,000 万元、预备费 500 万元。 

② 项目资金来源 

项目计划全部使用募集资金,其中：通过变更募集资金投资项目，将“大型精密

成型液压机扩产改造项目”投资总额由 18,242.12 万元调整为 8,889.37 万元，筹集

资金 9,352.75 万元；使用超募资金 647.25 万元。 

③ 项目实施主体 

项目实施主体为南通锻压设备（天津）有限公司（公司全资子公司）。 

④ 项目建设周期 

项目建设周期为 18 个月。 

（2）项目可行性分析 

① 项目的背景情况 

公司归属于通用设备制造业中的金属加工机械制造行业的子行业金属成形机

床制造业，是装备制造业的重要组成部分之一。 

当前，我国金属成形机床行业产品结构正不断优化并呈现以下特点：第一，

随着工业发展和技术进步，产品呈现向大（重）型、超重型方向发展的趋势。第

二，中高档智能柔性成形机床成为市场需求的主流和重点。各行业在技术升级改

造过程中都要求高速、高精度、高刚度、复合、智能柔性的金属成形机床。第三，

定制型产品所占比重逐步提升，以满足不同用户的个性化需求。 

公司始终专注于锻压设备的研发、生产和销售，拥有液压机、机械压力机成

套自主知识产权，形成了八大系列、四十二种规格、数百余品种液压机产品及生

产线（单元），是国内生产液压机三大龙头企业之一。公司的主要产品定位为中

高档液压机、机械压力机产品。中高档产品的竞争对手主要是国内同行业企业，

高端产品的竞争对手主要是国外（海外）厂商，包括一些国内的外商合资、独资

企业。与竞争对手相比，公司系少数同时生产金属成形机床两大主导产品的企业



之一，可为客户提供多元化、系统化、个性化的解决方案；具有优秀的研发、设

计能力，产品研制周期短；产品品种、结构形式齐全，贴近用户需求；产品性价

比较高，售后服务及时、周到；装备优势明显，具有行业领先的产品加工、装配

能力。 

近几年来，我国金属成形机床行业高速发展。我国是机床消费的传统大国，

生产量及消费额已连续数年排名世界第一。金属成形机床作为机床行业的一个重

要组成部分，也呈现出高速增长的态势。我国正处于扩大内需、加快基础设施建

设和产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市场需求，同时，金融危

机加快了世界产业格局的调整，为我国提供了参与世界产业再分工的机遇，长期

而言，我国装备制造业市场环境良好。 

随着装备制造业振兴计划的实施，各项重大项目的启动，以及产品、产业结

构的调整升级，都将大大增加对金属成形机床，特别是大型精密金属成形机床的

需求。根据中国机床工具工业协会预测，到 2015 年我国机床工具市场消费额将达

到 7,750 亿元左右，国内机床工具行业年销售收入将达到 6,200 亿元。在出口方面，

我国机床工具行业如果能有针对地进行产品结构调整，提高产品质量和服务，并

进一步加大中、高档产品的出口，机床工具行业的出口潜力仍然较大，到 2015 年

机床工具出口总额可达 100 亿美元。 

根据 2011 年我国金属成形机床销售收入占机床工业总产值 7.8%的比例估算，

到 2015 年，国内金属成形机床销售收入将达到 471.09 亿元，出口 7.6 亿美元。具

体到液压机和机械压力机，根据 2011 年我国液压机、机械压力机分别占金属成形

机床产值的 15%和 55%的比例保守估算，到 2015 年，我国液压机和机械压力机的

销售收入将达到 70.66 亿元和 259.10 亿元，出口额将增至 1.14 亿美元和 4.18 亿美

元，项目产品市场前景非常广阔。 

② 项目选址、用地 

项目建设地点位于天津市西青区辛口工业区。为保证本项目的顺利实施，公

司已于天津市西青区辛口工业园签订协议，计划新征用地约 72,209.6 平方米

（108.31 亩），与当地国土部门办理土地出让手续，并取得国有土地使用权证。 

③ 项目实施面临的风险及应对措施 



项目实施过程中将会面临以下风险：1、项目审批风险。天津基地一期项目尚

待天津市西青区发改委、环保局等有关部门审批，此外，公司虽已与天津市西青

区辛口工业区签订项目用地协议，但项目征地仍然存在一定的不确定性。如果天

津基地一期项目无法按期或不能取得当地有关部门批准或与当地国土部门办理土

地出让手续并取得国有土地使用权证，公司将不得不延期甚至取消天津基地一期

项目的实施。2、产品销售风险。公司本次募集资金投资项目的变更及超募资金的

使用已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，新

增产能的产品与公司现有产品相关，可实现市场、品牌、服务等资源共享，但公

司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技

术基础等因素作出的，如果项目投产后市场情况发生不可预见的变化或公司不能

有效开拓新市场，产能扩大后将存在一定的产品销售风险。3、规模扩张风险。随

着公司规模日益发展壮大，公司财务监控、资金调配等工作将大大增加，目前财

务内部控制制度可能不能满足未来实际需要。此外，项目实施以后，公司在产销

规模上都有较大的提高，如果公司的管理架构、管理人员素质、管理方式及方法

等无法适应公司规模的扩张，将有碍公司未来发展。4、工程建设风险。本次投资

项目的工程风险主要来自有可能发生工程地质条件与预测发生重大变化的情况，

导致工程量增加、投资增加、工期拖长，以及交通运输、供水、供电等外部协作

配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。 

针对上述风险，公司将采取以下措施加以防范：一是大力发展营销网络渠道，

紧抓高端市场需求信息，提高国内市场占有率；加大国际市场开拓力度，提高产

品出口占比；二是科学组织项目的实施，争取尽快投产，促进产品技术提升、生

产规模的扩大、工艺设备水平提高，增强在金属成形机床行业的竞争力；三是进

一步完善公司的法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的管

理升级和体制创新；四是加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风

险防范能力，促进企业可持续发展；五是加快对优秀人才的引进，确保公司经营

目标的实现。 

（3）项目经济效益分析 

项目建设完成后, 可进一步加强公司锻压设备产品的研发水平和生产能力，提

升产品的的水平和档次，丰富产品结构，增强企业的核心竞争力。一期项目实施



完成后，可年新增 4,000KN 以上闭式双点、四点机械压力机 80 台，5,000KN 以上

数控精密成型液压机 120 台，部分产品水平可达到国际先进水平；项目达产年可

新增含税销售额 22,800 万元，不含税销售收入 19,487 万元，净利润 2,400 万元。 

四、变更募集资金投资项目对公司生产经营的影响 

变更后，公司募集资金仍用于主营业务，且项目产品没有变化，因此募投项

目的变更不会对项目的实施造成负面影响，也不会对公司生产经营产生不利影响。

从另一个方面而言，募投项目的变更使公司克服了现有采取生产场地、人员、电

力资源的限制，符合公司的整体发展规划，有利于节约资源，节约运输成本，实

现公司利益的最大化。 

五、董事会关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金审议情况 

公司第一届董事会第十五次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了

《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金的议案》。该议案尚需提交公

司2012年第二次临时股东大会审议批准。新增募集资金投资项目尚需向项目当地

有关部门履行报批或备案程序。 

六、独立董事、监事会、保荐机构意见 

公司独立董事认为：公司变更部分募集资金投资项目及使用超募资金符合项

目建设的实际情况，有助于公司对项目建设进行科学安排和调度。本次变更部分

募集资金投资项目及使用超募资金不存在损害股东利益的情形，同意公司本次部

分募集资金投资项目的变更及超募资金的使用。 

公司第一届监事会第六次会议审议了《关于变更部分募集资金投资项目及使

用超募资金的议案》，认为：公司本次变更部分募集资金投资项目及使用超募资

金，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规

定，符合公司实际发展的需要，有利于公司的长远发展及规划，同意公司本次部

分募集资金投资项目的变更及超募资金的使用。 

保荐机构海通证券股份有限公司经核查后认为：南通锻压本次变更部分募集

资金投资项目及使用超募资金，已履行必要的审批程序，已经南通锻压董事会和

监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票



上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本

次变更部分募集资金投资项目及使用超募资金应用于公司主营业务，不会影响其

他募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利

益的情形。基于以上意见，海通证券对南通锻压本次变更部分募集资金投资项目

及使用超募资金事项无异议。本次变更部分募集资金投资项目及使用超募资金尚

需通过股东大会审议通过后方可实施。 

七、备查文件 

1、公司第一届董事会第十五次会议决议； 

2、公司独立董事对相关事项的独立意见； 

3、公司第一届监事会第六次会议决议； 

4、海通证券股份有限公司关于南通锻压设备股份有限公司变更部分募集资金

投资项目及使用超募资金的保荐意见 

5、《大型精密成型液压机扩产改造项目可行性研究报告》（变更后）； 

6、《天津基地数控重型锻压设备生产一、二期项目可行性研究报告》（新增）。 

 

特此公告。 

 

 

南通锻压设备股份有限公司 

                                          董事会  

                                           二 O 一二年八月十三日 
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