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北京万邦达环保技术股份有限公司 

关于2015年第四季度重大项目进展情况的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 

2015年第四季度，除个别项目因业主安排暂缓外，公司现有项目均稳步推进，

本年度内新增运营项目运行稳定。各项目在本季度的具体情况如下： 

一、重大工程项目 

（一）华北石化炼油质量升级与安全环保技术改造工程－供热、供风工程（除

盐水站、凝结水站）PC 承包项目，供热、供风工程（余热回收站、制冷站）PC 

承包项目，污水处理厂PC 承包项目。 

    1.工程概况 

2013年8月7日，万邦达与华北石化签订了《炼油质量升级与安全环保技术改

造工程PC承包－供热、供风工程（除盐水站、凝结水站）》工程采购施工承包

合同，合同金额为：5,645.13万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC

承包-供热、供风工程（余热回收站、制冷站）》工程采购施工承包合同，合同

金额为：4,201.58万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包- 污水

处理场》工程采购施工承包合同，合同金额为：19,849.38万元，三项合同总金额

为：29,696.09万元。详情请见公司于2013年8月8日在中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2013—024）。 

2.进展情况 

   截至 2015 年 12 月 31 日，污水处理场项目工艺设备及电仪设备采购工作基本

结束，工艺设备及配管等安装工作完成 70%；供热、供风工程项目，因业主整体
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工程停止施工，公司承担的配套工程相应停止，目前仍在等待业主通知。 

（二）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处

理BOT项目 

1.工程概况 

2014年9月16日，公司与陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司签订了《陕

西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目特

许经营协议》，项目投资总金额为38,900万元，由公司为100t/h煤焦油轻质化废

水处理提供设计、投资、建设、运营服务，陕西煤业化工集团神木天元化工有限

公司在运营期内支付运营服务费用。该合同详情请见公司于2014年9月16日在中

国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签署BOT项目特许经营协议

的公告》（公告编号：2014—068）。 

2.进展情况 

截至2015年12月31日，项目设备及材料全部到场，项目的土建工程，工艺、

设备、电气、仪表安装工程已全部完成；项目单体试车、配电室受电已完成，项

目整体进入试生产运营阶段。 

（三）昊天节能装备有限责任公司石家庄西柏坡电厂废热入市集中供热项目 

1.项目概况 

2015年8月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天

节能”）与石家庄西岭供热有限公司签订《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫预制

直埋保温管采购合同》，合同总金额为91,867万元。详情请见2015年8月4日在中

国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的

公告》（公告编号：2015-103）。 

2.进展情况 

截至2015年12月31日，昊天节能正在按采购合同约定履行有关管道的供货义

务，其中供水管道累计发货超37,440米，回水管道累计发货超37,344米，供货数

量已达到合同约定供货数量的30%以上。 
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二、托管运营项目 

2015年第四季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务

预计结算总收入约5,341.39万元，较第三季度明显增长，公司现有各项目情况结

算情况如下：  

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期

为15 年，本季度预计实现结算收入约995.86万元，； 

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目

合同期为15 年，本季度预计实现结算收入约578.72万元； 

（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT 项目特许经营项目：本项目合同

期为20 年，本季度预计实现结算收入约1,457.29万元； 

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15 年，本

季度预计实现结算收入约107.21万元； 

（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装

置托管运营服务项目：本项目合同期为5年，本季度预计实现结算收入约236.88

万元；该项目的服务合同期限将于2016年1月到期，业主拟延期三个月进行招标，

在招标工作完成之前，仍由公司为该项目提供运营服务，公司会积极参与该项目

的投标工作； 

（六）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目

一期（Ⅰ）工程公用工程中心水系统装置托管运营服务工程：本项目于2014年签

署服务合同，合同期不少于5年，本季度预计实现结算收入约591.42万元； 

（七）榆横工业区工业污水处理厂托管运营项目：本项目于2015年签署托管

运营协议，合同期限为三至六年，本季度预计实现结算收入约883.51万元； 

（八）神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零

排放BOT项目：该项目本季度已开始正式运行，运营期限为20年，本季度预计实

现结算收入约192.39万元； 

（九）神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃项目水系统运营项目：本项目于2015
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年正式签署运营服务合同，合同期为10年，本季度预计实现结算收入约298.11万

元。 

三、吉林省固体废物处理有限责任公司增资项目 

截至2015年12月31日，吉林固废已通过经营许可证验收，取得危险废物经营

许可证；同时，已与吉林市环卫处正式交接，独立运输和处理医疗危废，项目转

入正式生产运营阶段。 

四、PPP 模式合作建设项目 

（一）芜湖市 PPP项目 

该项目正在推进中，目前尚无实质性进展。 

（二）乌兰察布 PPP项目 

本季度内，对于公司已与乌兰察布市集宁区签署具体协议的四个具体项目，

进展情况如下： 

城市供水（BOT）项目已完成集宁区自来水公司所辖的五项供水管网施工工

程的80%；城市排水（BOT）项目已完成集宁区规划局所辖的13项雨污水管网工

程施工验收工作；供热环保工程（BOT）项目，除集宁现代物流园区管网工程（四

标）外，其他标段的供热管网工程均已施工完毕。 

对于《PPP项目合作框架协议》内的存量项目，乌兰察布市万邦达国海发展

基金中心（有限合伙），仍在推进剩余资金的募集工作。 

 

特此公告。 

 

北京万邦达环保技术股份有限公司 

董  事  会 

二Ｏ一五年十二月三十一日 




