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证券代码：002046            证券简称：轴研科技            公告编号：2016-025 

洛阳轴研科技股份有限公司 

关于暂缓以募集资金投资建设 

“年产 50 万套精密轴承生产线建设项目”的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 20 日召开第

五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于暂缓以募集资金投资建设“年产 50

万套精密轴承生产线建设项目”的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具

体内容公告如下： 

一、暂缓募集资金投资项目的概述 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]555 号文核准，公司于 2014 年 8

月成功向原股东配普通股（A 股）股票 61,961,622 股，每股面值 1 元，配股价格

为 4.05 元/股。本次共募集资金 250,944,569.10 元，扣除发行费用 15,126,847.19

元，募集资金净额 235,817,721.91 元。该次募集资金中 109,741,121.91 元用于补

充流动资金，126,076,600.00 元用于“年产 50 万套精密轴承生产线建设项目”的建

设。2014 年 9 月 29 日，公司第五届董事会 2014 年第六次临时会议审议通过了

《关于用募集资金置换前期投入的议案》，同意使用募集资金 62,306,331.79 元置

换募投项目前期投入。 

二、暂缓募集资金投资项目的原因 

1、“年产 50 万套精密轴承生产线建设项目”计划和实际投资情况 

“年产 50 万套精密轴承生产线建设项目”于 2012 年 6 月 7 日经公司 2012 年

第一次临时股东大会审议通过，由公司全资子公司阜阳轴研轴承有限公司实施，

该项目总投资 12,607.66 万元，其中建设投资 10,077.13 万元，流动资金 2,530.53
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万元。项目实施完成后，预计将实现销售收入 16,760 万元（含增值税），利润

总额 4,250 万元。 

原预计项目建设完成日期为 2014 年 12 月 31 日，后控制了投资进度，截止

2015 年 12 月 31 日，已累计投入“年产 50 万套精密轴承生产线建设项

目”66,056,808.94 元。 

2、暂缓实施募投项目的原因 

该项目的可行性研究报告是基于当时的行业环境做出的，目前国家宏观环境

不容乐观，轴承行业持续低迷，近期仍未见有明显好转迹象，该项目产品所面对

的产品市场环境已发生变化，因此提议暂缓实施该项目。 

三、暂缓募集资金投资项目对公司生产经营的影响 

公司基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，经慎重研究决定暂缓募

集资金投资项目，本次调整对公司生产经营不存在重大影响。公司将严格遵守《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办

法》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使

用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。 

四、独立董事意见 

公司独立董事认为：公司暂缓以募集资金投资建设“年产 50 万套精密轴承生

产线建设项目”，系根据市场变化情况和公司经营发展实际对募集资金投资项目

完成时间做出的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况和其他损害股

东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司长期战略发展需要，

符合全体股东利益。因此，公司同意暂缓以募集资金投资建设“年产 50 万套精密

轴承生产线建设项目”。 

五、监事会意见 

监事会认为：公司暂缓以募集资金投资建设“年产 50 万套精密轴承生产线建

设项目”，是本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则作出的审慎决策，不

存在损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合全体股东利

益，同意公司暂缓以募集资金投资建设“年产 50 万套精密轴承生产线建设项目”。 
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六、保荐机构意见 

保荐机构查阅了“年产 50 万套精密轴承生产线建设项目”相关项目资料，审

阅了公司相关董事会议案及独立董事意见，并对公司总经理和董事会秘书进行了

访谈，了解了暂缓投资的原因。 

公司暂缓以募集资金投资“年产 50 万套精密轴承生产线建设项目”，系根据

市场变化情况和公司经营发展实际对募集资金投资项目完成时间做出的调整，不

存在损害股东利益的情形，符合公司长期战略发展需要，符合全体股东利益。因

此，同意公司暂缓以募集资金投资建设“年产 50 万套精密轴承生产线建设项目”。 

七、备查文件 

1.公司董事会第五届第八次会议决议。 

2.公司监事会第五届第八次会议决议。 

3.公司独立董事关于暂缓以募集资金投资建设“年产 50 万套精密轴承生产线

建设项目”的独立意见。 

4.《德邦证券股份有限公司关于洛阳轴研科技股份有限公司暂缓以募集资金

投资建设“年产 50 万套精密轴承生产线建设项目”的核查意见》。 

特此公告。 

 

 

 

洛阳轴研科技股份有限公司 

董事会 

2016 年 4 月 22 日 




