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武汉三镇实业控股股份有限公司 

关于 2017 年度固定资产投资计划的公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

重要内容提示： 

 投资金额：预计 2017 年度公司固定资产投资额共计 25 亿元 

 特别风险提示：详见本公告“对外投资的风险分析”部分 

 

一、固定资产投资计划概述 

根据公司经营发展战略的需要，为有效提高公司生产能力，确保公司

安全优质供水及尾水达标排放，满足国家环保政策的要求，2017 年度，公

司拟采用自有及借款等方式筹措资金，实施部分污水处理厂及自来水厂的

新建及改扩建项目，预计 2017 年度固定资产投资额共计 25 亿元。各项目

基本情况如下： 

序

号 
项目名称 

项目总投资 

（万元） 

2017年计划投 

资额（万元） 

1 三金潭污水处理厂改扩建工程 89,814.16 29,000 

2 黄家湖污水处理厂改扩建工程 21,649.19 3,800 

3 
亚行贷款武汉城市环境改善（三期）项目（黄家

湖、三金潭污泥处置，研发中心设备及运输车辆）  
25,364.31 14,000 

4 北湖污水处理厂新建工程（四厂合一) 455,178.33 150,000 

5 北湖污水处理厂配套污泥项目 25,000.00 500 

6 南太子湖污水处理厂扩建工程（四期） 53,331.70 30,000 

7 南太子湖污水处理厂尾水工程 25,000.00 5,000 

8 白鹤嘴水厂改造工程 20,961.02 15,000 

9 宗关水厂反冲口迁移改造工程 1,232.65 1,232.65 

10 汤逊湖污水处理厂扩建工程 25,000.00 1,000 



11 白鹤嘴水厂反冲口迁移改造工程 2,500.00 500 

合    计 745,031.36 250,032.65 

上述项目中，汤逊湖污水处理厂扩建工程和白鹤嘴反冲口迁移改造工

程由于目前正在进行项目方案认证，其项目投资金额系参照同等规模其他

工程项目进行预估，最终总投资金额以发改委批复文件为准；其余 9 个工

程项目总投资金额均已获得发改委批复。 

上述项目中，三金潭污水处理厂改扩建工程中 20 万立方米/日污水处

理系统扩建及黄家湖污水处理厂改扩建工程为公司 2013年重大资产重组募

集资金投资项目，并已履行了董事会、股东大会审议程序及后续募集资金

变更审议程序。北湖污水处理厂新建工程已经公司第六届董事会第二十八

次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过（详见 2015 年 6 月 25 日、

2015年 7 月 11日公司相关公告）。 

本次 2017年度固定资产投资计划已经公司第七届董事会第八次会议审

议通过，尚需提交 2017年 3月 14日召开的公司 2016年年度股东大会审议。

（详见 2017 年 2 月 22 日公司相关公告） 

上述项目不属于关联交易和重大资产重组事项。 

 

二、固定资产投资项目基本情况 

（一）三金潭污水处理厂改扩建工程 

1、项目投资额：该项目总投资约 8.98 亿元，累计实际投入金额 4.61

亿元，2017年计划完成投资额 2.9亿元。 

2、项目主要建设内容：对三金潭污水处理厂进行改扩建，扩建 20 万

立方米/日处理规模的污水处理系统，采用厌氧-缺氧-好氧（A2/O）+膜生物

反应器（MBR）工艺，尾水水质达到《城镇污水厂污染排放标准》

（GB18918-2002）一级 A 标准；改造现有 30 万立方米/日处理设施，尾水

水质达到一级 A标准。 

3、项目建设期：2014 年 5 月至 2017年 6 月基本完工。 



4、项目进度：20 万立方米/日处理规模的污水处理系统扩建已完成。

现有 30 万立方米/日处理设施改造正在实施中，计划于 2017 年年内基本完

成。 

5、项目对上市公司的影响：该厂完工投运后，处理规模增加 20 万立

方米/日，年污水处理量最大可增加约 7200 万立方米，按照目前《武汉市

主城区污水处理项目运营服务特许经营协议》（以下简称“《特许经营协

议》”）的规定，每年最高可增加营业收入约 1.43亿元；该厂提标完成后，

尾水水质由一级 B 提升为一级 A 标准，使公司的污水处理水质满足国家相

关排放要求。 

（二）黄家湖污水处理厂改扩建工程 

1、项目投资额：该项目总投资约 2.16 亿元，累计实际投入金额 8521

万元，2017年计划完成投资额 3800 万元。 

2、项目主要建设内容：对黄家湖污水处理厂进行改扩建，改造现有 10

万立方米/日污水处理设施，新增 10万立方米/日污水处理能力，总规模达

到 20 万立方米/日。污水处理工艺采用前置厌氧加改良型氧化沟工艺。尾

水水质按《城镇污水厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准执行。 

3、项目建设期：2015 年 1 月至 2017年 6 月基本完工。 

4、项目进度：项目部分土建工程已完工，正在进行设备安装，预计 2017

年年内基本完成改扩建工程。 

5、项目对上市公司的影响：该厂完工投运后，处理规模增加 10 万立

方米/日，年污水处理量最大可增加约 3600 万立方米，按照目前《特许经

营协议》的规定，每年最高可增加营业收入约 0.72亿元；该厂提标完成后，

尾水水质由一级 B 提升为一级 A 标准，使公司的污水处理水质达到国家相

关排放要求。 

（三）亚行贷款武汉城市环境改善（三期）项目（黄家湖、三金潭污

泥处置，研发中心设备及运输车辆） 

1、项目投资额：该项目总投资约 2.54 亿元，累计实际投入金额 8.4



万元，2017年计划完成投资额 1.4亿元。 

2、项目主要建设内容：黄家湖污泥处置项目采用低温热水解加隔膜板

框脱水工艺，通过新增日处理能力 120 吨（含水率 80%）的污泥处置设备，

使污泥含水率降至 60%以下；三金潭污泥处置项目采用低温真空板框干化及

改性板框组合工艺，通过新增日处理污泥能力 200 吨（含水率 80%）的污泥

处置设备，使污泥含水率降至 60%以下。 

3、项目建设期：2017 年 1 月至 2017年 9 月基本完工。 

4、项目进度：正在进行运输、化验设备采购。三金潭设备、土建完成

招标工作。完成黄家湖污泥处理厂设备采购安装（ICB）招标，正在进行土

建招标。 

5、项目对上市公司的影响：通过对污水处理厂污泥进行处理处置，使

公司出厂污泥达到国家相关环保排放标准，有效减少污水污泥污染对环境

的影响。同时利用亚洲开发银行贷款项目，能够降低工程资金成本。 

（四）北湖污水处理厂新建工程 

1、项目投资额：该项目总投资约 45.52 亿元，累计实际投入金额

12431.12 万元，2017 年计划完成投资额 15亿元。 

2、项目主要建设内容：工程拟将沙湖、二郎庙、落步嘴和北湖（待建）

四个污水处理厂进行功能整合，在北湖集中新建一座污水处理厂。主要建

设内容包括新建污水厂工程、深隧泵站及其他配套工程、污泥处理工程、

污水厂尾水出江工程。总控制规模 150 万立方米/日，近期建设 80 万立方

米/日，尾水排放达到《城镇污水厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级

A标准。北湖污水处理厂工程推荐采用 40万立方米/日 (A2/O+深度处理)+40

万立方米/日 (MBR)组合工艺，出水采用液氯的消毒方式，部分处理后的尾

水作为再生水经专用管道送至化工区及相关区域，尾水泵站位于八吉府路

江边，与厂区分建，尾水经专用的排放管道排入长江。 

3、项目建设期：2017 年至 2019 年 6 月基本完工。 

4、项目进度：项目前期工作基本完成，正在进行进场施工的准备工作。 



5、项目对上市公司的影响：北湖污水处理厂建成后，污水处理设计规

模将达到 80 万立方米/日，较目前沙湖、二郎庙、落步嘴等三厂设计处理

规模合计增加了 29 万立方米/日，年污水处理量最大可增加约 10440 万立

方米，按照目前《特许经营协议》的规定，每年最高可增加营业收入约 2.01

亿元，项目的建成有利于扩大了公司污水处理主营业务经营规模及市场份

额，提升污水处理生产经营规模效益，提高污水处理业务盈利能力。 

（五）北湖污水处理厂配套污泥项目 

1、项目投资额：该项目总投资约 2.5 亿元，累计实际投入金额 0 元，

2017年计划完成投资额 500万元。 

2、项目主要建设内容：北湖污水处理厂新建配套污泥处理项目，日处

理污泥 480 吨（含水率 80%），该项目采用深度脱水+协同焚烧工艺，可实

现污泥的资源化利用。 

3、项目建设期：与北湖污水厂项目同步建设 

4、项目进度：项目申请报告已报送市发改委并通过技术审查。 

5、项目对上市公司的影响：对北湖污水处理厂产生的剩余污泥进行妥

善的处理处置，提高污泥处理处置系统的安全性和运行稳定性，使其满足

国家有关环保政策法规要求，避免环境污染风险，有利于公司依法合规经

营，保护武汉市城市环境。 

（六）南太子湖污水处理厂扩建工程（四期） 

1、项目投资额：该项目总投资约 5.33亿元，累计实际投入金额 0元，

2017年计划完成投资额 3 亿元。 

2、项目主要建设内容：本次扩建 15 万立方米/日规模污水处理厂。新

增粗格栅间及进水泵房土建按照 25 万立方米/日设计，设备按照本次扩建

15 万立方米/日安装，其余新增的构筑物设计规模均为 15万立方米/日。污

水处理采用曝气生物滤池工艺。污水处理厂尾水水质达到《城镇污水厂污

染排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准。 

3、项目建设期：2017 年 2 月至 2017年 12月基本完工。 



4、项目进度：已完成项目核准及项目招标工作，正在进行临建施工。 

5、项目对上市公司的影响：该厂完工投运后，处理规模增加 15 万立

方米/日，年污水处理量最大可增加约 5400 万立方米，按照目前《特许经

营协议》的规定，每年最高可增加营业收入约 1.07亿元；该厂提标完成后，

尾水水质由一级 B 提升为一级 A 标准，使公司的污水处理水质达到国家相

关排放要求。 

（七）南太子湖污水处理厂尾水工程 

1、项目投资额：该项目总投资约 2.5 亿元，累计实际投入金额 0 元，

2017年计划完成投资额 5000 万元。 

2、项目主要建设内容：配合南太子湖污水处理厂 15 万立方米/日规模

扩建工程（三期工程），扩建污水处理厂尾水压力排江管 2 根，设计规模

35 万立方米/日；新建尾水自流排放管 1 根，设计规模 55万立方米/日。 

3、项目建设期：项目仍在审批阶段，建设期待定 

4、项目进度：完成发改委核准批复；正在进行报建。 

5、项目对上市公司的影响：通过完善污水处理厂尾水排放设施，满足

未来污水处理厂扩建需要，降低生产能耗，有效控制污水处理成本，满足

国家相关排放要求。 

（八）白鹤嘴水厂改造工程 

1、项目投资额：该项目总投资约 2.10亿元，累计实际投入金额 37.29

万元，2017年计划完成投资额 1.5亿元。 

2、项目主要建设内容：实施白鹤嘴现状 25万立方米/日工艺升级、改

造。净化工艺流程选用预处理+常规处理+深度处理，并建设排泥水回用及

处理设施 

3、项目建设期：2017 年 1 月至 2017年 12月基本完工 

4、项目进度：已完成前期工作，计划于 2017 年年内基本完成主体结

构，具备通水条件。  

5、项目对上市公司的影响：提高白鹤嘴水厂应对汉江原水水质突发性



污染、微污染的能力，确保该水厂高效、安全运行，提高汉口地区供水安

全，提高居民生活质量。 

（九）宗关水厂反冲口迁移改造工程 

1、项目投资额：该项目总投资约 1232.65 万元，累计实际投入金额 0

元，2017 年计划完成投资额 1232.65万元。 

2、项目主要建设内容：原宗关水厂反冲口向下游迁移 200 米。 

3、项目建设期：2016 年 11月至 2017年 3 月 

4、项目进度：完成项目前期及招标工作，完成主体反冲口管道施工，

正在进行项目收尾施工。 

5、项目对上市公司的影响：项目建成后可提高供水反冲口的安全性和

运行稳定性，使其满足国家有关环保政策法规要求，避免环境污染风险，

有利于公司依法合规经营，保护武汉市城市环境。 

（十）汤逊湖污水处理厂扩建项工程（三期） 

1、项目投资额：该项目预计总投资约 2.5 亿元，累计实际投入金额 0

元，2017 年计划完成投资额 1000 万元。 

2、项目主要建设内容：汤逊湖污水处理厂新增 10万立方米/日污水处

理能力。 

3、项目建设期：正在进行前期策划。 

4、项目进度：正与规划部门衔接，策划污水处理厂规模及工艺。 

5、项目对上市公司的影响：该扩建工程完成后，处理规模增加 10 万

立方米/日，年污水处理量最大可增加约 3600 万立方米，按照目前《特许

经营协议》的规定，每年最高可增加营业收入约 0.72 亿元；该厂提标完成

后，尾水水质由一级 B 提升为一级 A 标准，使公司的污水处理水质达到国

家相关排放要求。 

（十一）白鹤嘴水厂反冲口迁移改造工程 

1、项目投资额：该项目预计总投资约 2000 万元，累计实际投入金额 0

元，2017 年计划完成投资额 500 万元。 



2、项目主要建设内容：原白鹤嘴水厂反冲口向下游迁移 2000 米。 

3、项目建设期：正在进行前期策划 

4、项目进度：目前正在委托咨询单位编制项目申请报告，并同步开展

环评等咨询工作。  

5、项目对上市公司的影响：项目建成后可提高供水反冲口的安全性和

运行稳定性，使其满足国家有关环保政策法规要求，避免环境污染风险，

有利于公司依法合规经营，保护武汉市城市环境。 

 

三、固定资产投资项目的风险分析 

上述工程项目存在不能如期完工的风险。针对此风险，公司将制定严

密的进度总控制计划，合理安排工期，通过组织、管理、经济、技术等措

施对各项目进度进行全程控制，同时通过规范合理的招投标，选择实力强、

经营好的专业工程建设单位，并利用合同条款控制工期风险，监督施工单

位进度计划的执行，从而有效确保该建设项目的如期完成。 

同时由于工期较长及建材人工价格上涨等原因，上述项目存在投资额

超概算风险。对此，公司将充分发挥在水务项目建设方面的管理优势及积

累的丰富经验，在保证项目工程质量的前提下，严格控制设计、招标、施

工等各个环节的成本费用，加强项目跟踪审计工作，力争建设资金控制在

批复的投资概算范围内。 

特此公告。 

 

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 

                              2017年 2 月 22 日 


