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证券代码： 600853         证券简称：龙建股份       公告编号：2017-044 

 

龙建股份涉及仲裁公告 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   

 

重要内容提示: 

●案件所处的仲裁阶段：收到仲裁受理通知书，尚未开庭 

●上市公司所处的当事人地位：申请人 

●涉案的金额：42,180,818.65 元人民币 

●是否会对上市公司损益产生负面影响：公司刚收到仲裁受理通

知书，尚未开庭，因此目前无法判断是否对公司损益产生负面

影响。 

一、本次仲裁申请的基本情况 

公司于 2017 年 5 月 10 日收到青岛仲裁委员会【青仲受通字

（2017）第 339号】仲裁案件受理通知书，青岛仲裁委员会决定受

理公司提交的与青岛青龙高速公路建设有限公司关于建设工程施工

合同纠纷一案，具体情况如下： 

1、公司申请仲裁时间：2017 年 5 月 5日 

2、青岛仲裁委员会受理时间：2017 年 5 月 9 日 

3、仲裁机构：青岛仲裁委员会 

4、仲裁地：青岛 

5、仲裁各方当事人名称： 

申请人：龙建路桥股份有限公司 
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被申请人：青岛青龙高速公路建设有限公司 

二、仲裁案件的事实、请求及其理由 

（一）仲裁的案件事实及理由 

2011年 4 月 27日，青岛青龙高速公路建设有限公司（以下简

称青龙公司）向公司发出《中标通知书》，通知已接受公司对山东省

龙口至青岛公路莱西（沈海高速）至城阳段土建工程施工九标段工

程的投标；2011 年 7 月 6 日，公司与青龙公司签订了《龙口至青岛

公路莱西（沈海高速）至城阳段土建工程施工九标段合同协议书》

（以下简称《合同协议书》）。《合同协议书》中约定，龙口至青岛公

路莱西（沈海高速）至城阳段土建工程第九标段由公司进行施工，

签约合同价为人民币 372,467,087.1元，合同约定工期为 30个月。

合同签订后，公司积极履行合同义务，直到 2012 年 5 月 10 日青龙

公司才下发开工令。施工过程中，因青龙公司原因，导致该工程施

工期间多次被迫停工，合同工期严重滞后，2015年 8 月 27 日该工

程才得以完成交工验收，距实际开工日 1204 天（39月 17 天），远

远超出了招投标文件及合同协议书中 30 个月工期的约定。合同履行

期间，青龙公司要求公司更改路面面层用碎石源产地、采用专用压

浆、模板布等，但拒绝支付因此增加的费用，并且工程款支付严重

违反合同约定。因此，因青龙公司原因，造成公司施工成本的增加，
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各项费用严重透支。公司虽然多次找到青龙公司要求给予赔偿，但

均被其以各种理由予以拒绝。公司根据招标文件专用合同条款数据

表的约定，向青岛仲裁委员会申请仲裁。 

作为申请人，为维护公司权益，公司将积极配合青岛仲裁委员

会做好各项准备工作。 

（二）仲裁请求：依法裁决青龙公司 

1、赔偿因人工费上涨造成的损失18,205,567元； 

2、赔偿申请人停（窝）工损失、工期延长损失16,835,364.90

元； 

3、赔偿要求变更碎石料源产地造成的损失2,863,038.00元； 

4、赔偿要求使用专用压浆给申请人造成的损失1629964.24元； 

5、赔偿要求使用模板布给申请人造成的损失1,009,998.00元； 

6、支付因逾期支付工程款给申请人造成的损失1,636,886.51元； 

7、承担本案仲裁费、鉴定费、保全费等仲裁费用。 

三、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响 
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公司刚收到青岛仲裁委员会仲裁案件受理通知书，尚未开庭审

理，因此无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 

公司将持续关注该仲裁案件进展，及时进行披露。 

特此公告。 

龙建路桥股份有限公司董事会 

2017年 5 月 12 日 

● 报备文件 

1. 仲裁申请书 

2. 仲裁案件受理通知书 

 


