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2017 年第二季度主要经营合同简报 

 

 

 

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引 

第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份

有限公司（以下简称“公司”）现将 2017 年第二季度工程总承包业务经营情况简

报如下： 

一、新签订单情况 

2017 年第二季度，公司新签工程项目合同 21 个，合同金额总计 9.85 亿元，

其中国外项目 8 个，合同金额合计 6.99 亿元；国内项目 13 个，合同金额合计 2.86

亿元。 

二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额 

截至报告期末，已执行未完工项目 110 个，预计总收入 442.91 亿元，累计

已确认收入 293.09 亿元，未完工部分金额为 149.83 亿元；已签订协议但尚未开

工项目 54 个，合同金额总计为人民币 233.77 亿元。 

三、报告期内无已中标尚未签约订单。 

四、报告期内未完工重大项目（项目金额占公司上一会计年度经审计营业收

入 30%以上的）进展情况： 

项目名称 
开工

日期 

计划

工期 
进展情况 

合同金

额（亿

元） 

报告期确认

收入（万元） 

累计确认收

入（万元） 

应收款余额

（万元） 

累计收款额

（万元） 

完工进

度（%） 

巨潮资讯网披

露索引 

安 徽 霍 邱

300 万吨钢

铁 项 目

（EPC总承

包） 

2012

年 9 月

起 陆

续 开

工 

2015

年 5 月

底 前

完工
注1

 

自 2014 年 8 月开

始，因行业和其他

一些原因，各子项

目陆续进入缓建

状态。目前地方政

府、业主及公司正

在积极推动复工

52.66 0 132,593.26 99,961.66 59,507.36 30.69   

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

 



工作。 

伊 朗

ZARAND

综合钢厂项

目（EPC总

承包） 

2012

年 12

月 起

陆 续

开工 

2018

年 建

成 投

产 

设计及设备发货

已经完成，正在进

行钢结构及设备

安装工作，预计

2018年全面投产。 

45.33 22,768.13 424,061.85 37,335.41 386,726.44 93.00 

  

阳煤集团西

上庄超临界

低热值煤热

电 项 目

（EPC总承

包） 

2016

年6月 

24 个

月 

设计图纸完成卷

册比例为13.86%，

设 备 采 购 完 成

85.42%，主体工程

已进入上部结构

施工阶段。 

40.72 6,332.98 33,038.48 0 38,400.00 8.95 

2016 年 5 月 31

日《经营合同

公 告

（2016-65）》 

TOSYALI

阿尔及利亚

230 万吨综

合钢厂项目

（EPC总承

包） 

2015

年8月 

24 个

月 

详细设计完成，设

备采购基本完成，

土建施工和设备

发货已完成90%。 

31.08
注2

 128,163.41 338,984.69 25,295.22 313,689.47 95.00 

2015 年 6 月 11

日《经营合同

公 告

（2015-47）》 

注1：受霍邱项目业主的民营股东自身情况及国内宏观经济形势影响，霍邱项目建设进展较为缓慢，实施较原计划有所延

后，目前地方政府、业主及公司正在积极推动复工工作。 

注2：合同金额5.08亿美元，公告时折合人民币为31.08亿元，收入确认金额以收款时点汇率折算，两者存在差异。 

除霍邱项目外，公司正在执行的项目实际进展与合同约定不存在重大变化或

者重大差异。 

上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，公司重要经营合同的具体情况可

参阅公司定期报告。  

特此公告。 

 

 

中钢国际工程技术股份有限公司董事会 

                               2017 年 7 月 27 日 
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