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山东高速路桥集团股份有限公司 

关于 2018 年第一季度经营情况的公告 

 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木

工程建筑业务》等规定，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将 

2018 年第一季度主要经营情况披露如下： 

一、订单情况 

报告期 
新签订单 

截至报告期末累计 

已签约未完工订单 
已中标尚未签约合同订单 

数量 总金额（亿元） 数量 金额（亿元） 数量 金额（亿元） 

2018 年一季度 19 30.23 90 437.77 15 48.23
注 1

 

注 1：宜昌市猇亭区金猇路改造工程 PPP 项目以项目建筑安装工程费下浮率、

合理利润率、运营维护绩效服务费、运营期政府付费总额中标；青岛西海岸中央公

园 PPP 项目以可用性付费投资回报率、商业经营年净收益、建筑安装工程费控制价

下浮率、运营维护费标准下浮率及初步设计及施工图涉及下浮率中标；玉锦路道路

及综合管廊工程施工询价采购以成交优惠率中标；青岛西海岸新区茂山路、开城路

等道路新建改造提升工程 PPP 项目以可用性付费投资回报率、商业经营年净收益、

建筑安装工程费控制价下浮率、运营维护费标准下浮率中标；内江市市中区 2017

年度城南新区基础设施建设及改造项目（一标段）以勘察费下浮率、设计费下浮率、

施工费下浮率中标；高密市 2017-2018 年城建工程 PPP 项目以建设成本投资回报累

计值、未招标工程建安费下浮率、运营绩效服务累费计值、使用者付费金额累计值



及政府财政补贴累计值中标；省道 103 线青神至五通桥段公路工程（乐山段）PPP

项目以项目资金回报率中标；2018 年岚山区幸福公路勘察设计项目以中标费率中

标；均未计算在上表金额中。 

二、重大项目进展情况 

2018 年一季度重大项目进展情况具体如下： 

公司 

名称 
项目名称 

合同金

额（万

元） 

业务

模式 
开工日期 

工

期 

工程

进度

(%) 

确认收入

（万元） 

结算金额（万

元） 

收款金额

（万元） 

合同对

手方 

山东省路桥集

团有限公司与

中建筑港集团

有限公司联合

体 

蓬莱西海

岸海洋文

化旅游产

业聚集区

人工岛围

填海工程

(二期） 

247,601 
联合

施工 
2014.9.11 

36

个

月 

87.8 172,678.40 162,506.29 93,341.31 

山东高

速集团

有限公

司 

山东省路桥集

团有限公司 

国高青兰

线泰安-

东阿界第

一标段 

314,688 

入股

施工

一体

化 

2016.2.6 

48

个

月 

53.0  130,199.88 118,011.91 162,080.41 

山东高

速泰东

公路有

限公司 

山东鲁桥建设

有限公司 

龙口至青

岛公路龙

口至莱西

（沈海高

速）段工

程施工 

246,896 

入股

施工

一体

化 

2016.1.22 

36

个

月 

62.4 126,622.11 102,256.92 117,355.66 

山东高

速集团

有限公

司 

山东省路桥集

团有限公司 

荣乌国家

高速公路

潍坊至日

照联络线

潍城至日

照段第三

标段 

289,884 

入股

施工

一体

化 

2016.4.16 

36

个

月 

71.0  168,471.72 152,688.23 145,637.92 

山东高

速潍日

公路有

限公司 

山东省路桥集

团有限公司 

济南至青

岛高速公

路改扩建

工程第六

标段 

341,034 

入股

施工

一体

化 

2016.6.1 

42

个

月 

33.3 113,151.53 46,272.00 65,247.93 

山东高

速股份

有限公

司 



公司 

名称 
项目名称 

合同金

额（万

元） 

业务

模式 
开工日期 

工

期 

工程

进度

(%) 

确认收入

（万元） 

结算金额（万

元） 

收款金额

（万元） 

合同对

手方 

山东省公路桥

梁建设有限公

司、山东省高

速路桥养护有

限公司联合体 

济南至青

岛高速公

路改扩建

工程第二

标段 

205,237 

入股

施工

一体

化 

2016.6.1 

42

个

月 

45.3 87,718.91 66,309.10 55,710.34 

山东高

速股份

有限公

司 

山东省路桥集

团有限公司 

长深高速

高青至广

饶段工程

一标段 

259,447 

入股

施工

一体

化 

2017.4.5 

36

个

月 

19.0  39,114.72 15,249.89 2,888.16 

山东高

速高广

公路有

限公司 

上述重大项目合同对手方履约能力及结算回款情况正常，不存在重

大风险，公司将根据项目进展情况持续履行信息披露义务。 

三、风险提示 

上述数据为阶段统计数据，未经审计，可能与公司定期报告披露的

相关数据存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存

在合同方按实际情况调整、原材料上涨、项目开工不及时等诸多不确定

因素，敬请投资者注意投资风险。 

 

 

 

 

 

山东高速路桥集团股份有限公司董事会 

                              2018 年 4 月 26 日 




