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国电南京自动化股份有限公司 

关于仲裁进展的公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

重要内容提示: 

 案件所处的诉讼阶段：调解结案阶段 

 公司所处的当事人地位：国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”、

“申请人”）为申请人 

 涉案的金额：设备和工程款83,670,738.80元及利息，律师费90万元，差旅

费5万元 

 是否会对上市公司损益产生负面影响：因被申请人泰州中电能源有限公司

（以下简称“泰州中电”、“被申请人”）存在初期施工已发生费用，经各方

协商调解后，案件工程款由83,670,738.80元调整为7,400万元，截止2020年12

月30日前分期支付,申请人承担仲裁费人民币224,507.50元。本次公告的案件对

公司本期利润或期后利润等的影响有待于最终执行情况而定。   

 

2018 年 3 月 14 日，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）发

布了《累计涉及诉讼（仲裁）公告》【临 2018-015】，披露了公司与泰州中电关

于《江苏姜堰华港 10MW 光伏发电项目 EPC 总承包工程合同》工程合同纠纷，要

求裁令被申请人支付设备和工程款 83,670,738.80 元及利息，律师费 90 万元，

差旅费 5万元，并承担仲裁费用。 

公司收到南京仲裁委员会于 2018年 12 月 3日出具的《调解书》【（2018）宁

裁字第 061号】，就此案件双方达成调解。现将主要内容公告如下： 

 

一、仲裁的进展情况  

在仲裁庭主持下，申请人与被申请人一致同意由南京仲裁委员会仲裁本案，



并就本案争议达成调解协议。依据南京仲裁委员会仲裁规则第四十八条规定，申

请人预交的仲裁费 411,597 元，其中受理费退还 187,089.50 元，南京仲裁委员

会实收仲裁费 224,507.50 元。双方达成如下调解协议： 

1、双方于 2015 年 11 月签订《江苏姜堰华港 10MW 光伏发电项目 EPC 总承

包工程合同》，约定工程合同价人民币 83,670,738.80 元。现经双方确认，该项

目工程款结算价调整为 7,400万元人民币； 

2、被申请人同意按下列期限向申请人支付 7,400万元，具体如下： 

（1）于调解书签收后三日内，向申请人支付 500万人民币； 

（2）2018年 12 月 30日前向申请人付款 2,500万元； 

（3）2019 年 9 月 30 日前，向申请人支付人民币 2,000 万元，如被申请人

未能按时足额支付的，被申请人同意按 2,000 万元为基数，以同期银行贷款利率

的 1.2 倍计付利息。但被申请人不得迟于 2019 年 10 月 30 日付清本期款项及利

息； 

（4）2019年 12 月 30日前，向申请人支付 2,400万元人民币，如被申请人

未能按时足额支付的，被申请人同意按 2,400 万元为基数，以同期银行贷款利率

的 1.2 倍计付利息。但被申请人不得迟于 2020 年 12 月 30 日付清本期款项及利

息。被申请人支付本期款项时，每月付款不得低于 50万元。 

（5）如被申请人未能在本条第 3、4款约定的最后期限，或第 4 款付款期内

累计有两个月没有按时支付最低还款额的，则全部剩余未付款视为立即到期，申

请人有权要求被申请人立即偿还全部剩余款项及利息。 

3、申请人同意在被申请人付清本协议约定的款项后 7 日内，解除本案的保

全。 

4、本案实收仲裁费人民币 224,507.50 元，由申请人自行承担； 

5、双方就本案再无其他任何争议； 

6、双方同意由仲裁庭制作调解书，并同意不在调解书中列明争议事项。 

上述协议，不违反有关法律规定，仲裁庭予以确认。 

本调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。 

 

二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 



因被申请人泰州中电存在初期施工已发生费用，经各方协商调解后，案件工

程款由 83,670,738.80 元调整为 7,400 万元，截止 2020 年 12 月 30 日前分期支

付,申请人承担仲裁费人民币 224,507.50元。本次公告的案件对公司本期利润或

期后利润等的影响有待于最终执行情况而定。   

 

三、备查文件 

1、《调解书》【（2018）宁裁字第 061号】 

 

特此公告。  

 

国电南京自动化股份有限公司 

                                                     董事会 

                                                 2018年 12月 5日 


