
                   保定天威保变电气股份有限公司 

                2002 年第五次临时股东大会决议公告  

  

 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

    保定天威保变电气股份有限公司 2002 年第五次临时股东大会于 2002 年 11 月 11 日上午

9：00 在公司第四会议室召开，会议由公司董事长丁强先生主持，出席会议的股东及股东代

表共 4 人，代表股份数 23902．5 万股，占公司总股本 33000 万股的 72．43％，会议召开符

合《公司法》和公司章程的规定。公司 7 名董事、2 名监事及部分其他高级管理人员参加了

会议。 

    与会股东及股东代表审议并以投票表决方式通过了如下决议： 

    1、关于保定保菱变压器有限公司股权转让的决议 

    此议案属关联交易，关联股东保定天威集团有限公司回避了此议案的表决。 

    同意 3112．5 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100％，反对 0股，弃权 0股。 

    2、关于变更募集资金投向的决议； 

    同意 23902．5万股，占出席会议有表决权股份总数的 100％，反对 0股，弃权 0股。 

    本公司此次股东大会由北京金诚律师事务所贺宝银律师见证，并出具了法律意见书，律

师认为，公司本次股东大会按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会

规范意见（2000 年修订）》和《公司章程》的规定进行，提案经审议后采取记名投票方式进行

逐项表决，其中第一项议案表决时，保定天威集团有限公司作为关联方回避表决。经审查，

本次股东大会的表决方式、表决程序及提案表决结果合法有效。 

    特此公告。 

 

                            保定天威保变电气股份有限公司 

                                 2002 年 11 月 11 日 

 

  

        保定天威保变电气股份有限公司变更募集资金用途公告  

  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

    一、变更募集资金投资项目的概述 

    经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2001〗1 号文核准，本公司已于 2001 年 1 月 12

日以上网定价发行方式公开发行人民币普通股 6000 万股，每股发行价 9．1元，共募集资金

54600 万元，扣除发行费用 2253 万元，实际募集资金 52347 万元。 

    （一）募集资金计划投资项目及进度 

    项目                             项目总投资            实际已投资 

    1、收购 500kV 变压器 

    装配厂房和高压试验大厅             11734．25          11734．25 

    2、九五超高压输变电设备专项 

    500kV 变压器子项技术改造项目        14500               9580 

    3、三峡水利枢纽工程左岸电厂 

    840MVA／500kV 变压器技术改造项目     4100               2977．7 



    4、500KV 并联电抗器技术改造项目      4190               1637．4 

    5、气体绝缘变压器技术改造项目       5680               1031．4 

    6、年产 3兆瓦多晶硅太阳能电池 

    及应用系统项目                      4060               4060 

    7、新型平衡牵引变压器技术改造项目   4360               2354．8 

    8、1000MV 级发电机组 

    配套升压变压器技术改造项目          3700                669．6 

    注：以上投资额为截止 2002 年 6 月 30 日数据。 

    （二）拟变更投资项目 

    本次募集资金变更项目为原招股说明书披露的“气体绝缘变压器技术改造项目”、“500KV

并联电抗器技术改造项目”，拟变更投资额共 9870 万元。本次拟分别变更为以 4100 万元投资

引进三峡工程水电站变压器生产关键设备技术改造项目和以 3300 万元追加“500KV 变压器子

项技术改造项目”，与原募集资金相比剩余资金 2470 万元暂补充企业生产流动资金。 

    该两项变更募集资金用途的议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，独立董事

发表了独立的审核意见。该议案经 2002 年度第五次临时股东大会审议通过后实施。 

    二、变更募集资金投资项目的原因 

    1、气体绝缘变压器技术改造项目和新型平衡牵引变压器技术改造项目收益实现周期长。

作为高新技术产品，其设备引进周期长，市场形势多变，产品正式生产并产生效益的时间较

长。与集中资源用于超高压、大容量变压器的研发和生产相比，后者更符合我公司的长期规

划。 

    2、气体绝缘变压器技术改造和 500KV 并联电抗器技术改造两个项目主要在公司原 110KV

厂房进行（公司于 2002 年 3 月以 110KV 厂房、设备及在建工程出资与三菱电机株式会社及

三菱电机（中国）有限公司共同设立保菱变压器有限公司），由于这两个项目存在引进周期长，

市场形势不明朗，收益见效慢等特点，所以天威保变将其持有的保菱变压器有限公司全部股

权（66％）转让给天威集团有限公司，转让完成后不再继续实施这个两技术改造项目。 

    3、变更两个项目的募集资金投向，有利于公司集中精力发展高电压大容量产品，提高企

业主导产品的竞争力，提高公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展。 

    4、投资引进三峡工程水电站变压器生产关键设备技术改造项目不仅满足三峡左岸电厂

超高压超大容量变压器的需要，同时也能满足三峡工程未来项目（如三峡右岸电站）和国家

西电东输工程的需求。另外，此次技改为天威保变今后研制百万伏级变压器创造了条件。 

    5、追加“500KV 变压器子项技术改造项目”是进一步加强公司主导产品的竞争力，从技

术和工艺上与国际先进水平接轨，为制造更高电压等级的变压器创造条件。 

    三、本次变更募集资金的使用计划 

    本次变更募集资金总额 9870 万元，其中 4100 万元用于引进三峡工程水电站变压器生产

关键设备技术改造项目，3300 万元用于追加“500KV 变压器子项技术改造项目”，剩余资金

2470 万元暂补充企业生产流动资金。 

    （一）引进三峡工程水电站变压器生产关键设备技术改造项目建议书于 2000 年 3 月 30

日经河北省保定市经济贸易委员会市经贸技（2000）41 号文批准，并于 2001 年 8 月由河北

省经济贸易委员会下发冀经贸投资〖2001〗443 号文对可行性研究报告批复。 

    此项目总投资 4100 万元人民币，其中固定资产投资 2800 万元（含用汇 245 万美元），铺

底流动资金 1300 万元。 

    （二）追加“500KV 变压器子项技术改造项目”，是在“九五”超高压输变电设备专项 500KV

变压器子项技术改造项目的基础上，根据国家经济贸易委员会投资函〖2001〗353 号文《关

于保定天威集团有限公司“500KV 变压器和变电站综合自动化系统技术改造项目”部分设备



调整的请示》的复函对相应的项目进行了调整。 

    项目总投资 17800 万元，其中固定资产投资 12800 万元。 

    四、项目具体内容 

    （一）引进三峡工程水电站变压器生产关键设备技术改造项目 

    此次技改主要是在现有三峡技改的基础上，引进国外先进的生产设备，如铁芯横剪生产

线、高精度大张绝缘纸板加工设备等，以满足三峡水电站变压器生产技术和工艺需要。经过

本次技改使企业大型变压器的生产水平达到国际先进水平，能够按期交付三峡左岸电厂 4台

84 万 KVA／550KV 变压器。另外，本次技改也是独立投标生产三峡右岸电厂变压器和国家西

电东输工程的需要，为我公司百万级产品的开发提供条件。 

    a 预计的经济效益：项目达产年预计年新增销售收入 9132 万元，年新增利润 1610 万元。 

    b 投资回收期：（含建设期）6．69 年 

    c 相关可研报告的主要内容：项目达产后年新增销售税金及附加 866 万元，投资利润率

17．69％，投资利税率 27．21％，全部投资内部收益率 18．73％，盈亏平衡点 58％。 

    （二）追加“500KV 变压器子项技术改造项目” 

    500KV 变压器子项技术改造项目经国家经济贸易委员会国经贸改〖1998〗9 号文《关于保

定天威集团公司 500 千伏变压器技术改造项目建议书的批复》和河北省经济贸易委员会冀经

贸技〖1998〗583 号文《关于保定天威集团公司（保定变压器厂）500 千伏变压器和变电站综

合自动化系统技术改造项目可行性研究报告的批复》批准。根据 2000 年 3 月河北省经济贸

易委员会冀经贸技〖2000〗195 号文《关于变更保定天威集团有限公司 500KV 变压器和变电

站综合自动化系统技术改造项目实施单位的批复》，天威保变成为该项目的实施单位（“变电

站综合自动化系统子项”因原投资主体为保定天威集团有限公司下属继电器厂，保定天威保

变电气股份公司设立时未将该继电器厂组入，因此变电站综合自动化系统子项从未实施，公

司今后也不再实施该项目）。 

    追加“500KV 变压器子项技术改造项目”是根据国家经济贸易委员会投资函〖2001〗353

号文，对原招股说明书中 500KV 变压器子项技术改造项目进行了如下调整： 

    （1）、调减变电站综合自动化系统设备 50 台套（含进口设备 4台套）； 

    （2）、新增 500KV 变压器绝缘件、总装、铁心等加工设备 64台套，其中进口设备 28 台

套（见中国机械工业联合会中机联科审字〖2001〗459 号）； 

    （3）、项目调整后，项目的改造纲领、投资规模、经济效益和竣工投产时间不变。 

    本项目达产后预计年销售收入增加 38900 万元，增量投资利润率 19．8％，投资利税率

29．9％，增量投资回收期 6．9年。 

    以上两个技改项目属高新技术，实施投产后将进一步应和电力工业的发展趋势，其市场

前景广阔。 

    五、项目风险提示及解决 

    引进三峡工程水电站变压器生产关键设备技术改造项目和追加“500KV 变压器子项技术

改造项目”技改完成后，生产的部分产品将填补国家空白，由于国内没有成熟制造经验，项

目建成后可能达不到设计能力或质量标准；项目建成后，国内外市场需求可能发生不利变化，

使项目收益达不到预期目标。 

    针对以上因素，公司将采取以下措施：利用多年来和国外多家知名变压器制造公司建立

起来的良好合作关系，借鉴成功经验，继续扩大对外合作，引进国外先进技术和设备；利用

公司较强的科研实力和生产条件，对引进的技术和设备进行充分消化、吸收，加强创新能力

和配套生产能力。 

    六、备查文件 

    1、保定天威保变电气股份有限公司 2002 年第五次临时股东大会决议。 



    2、保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议 

    3、独立董事意见书； 

    4、河北省经济贸易委员会冀经贸投资〖2001〗443 号文； 

    5、国家经济贸易委员会投资函〖2001〗353 号文； 

    6、河北省保定市经济贸易委员会市经贸技（2000）41 号文； 

    7、国家经济贸易委员会国经贸改〖1998〗9 号文； 

    8、河北省经济贸易委员会冀经贸技〖1998〗583 号文； 

    9、河北省经济贸易委员会冀经贸技〖2000〗195 号文； 

    以上备查文件存放于公司投资管理部 

 

                         保定天威保变电气股份有限公司董事会 

                                 2002 年 11 月 11 日 

 

 

  

                  保定天威保变电气股份有限公司 

                  第二届监事会第二次会议决议公告  

 

    保定天威保变电气股份有限公司第二届监事会第二次会议于 2002 年 11 月 11 日上午 8：

00 在公司第二会议室召开，会议由监事会主席王领娣女士主持，三名监事出席了会议，会议

召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并一致通过了以下决议： 

    通过了关于对“公司董事会拟变更募集资金投向”发表的意见。公司第二届董事会第一

次会议通过决议：拟将原募集资金投向“气体绝缘变压器技术改造项目”变更为“引进三峡

工程水电站变压器生产关键设备技术改造项目”，“500KV 并联电抗器技术改造项目”变更为

“追加 500KV 变压器子项技术改造项目”。根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和

《公司章程》等有关规定，公司监事会在仔细审阅了公司董事会关于此次募集资金投向变更

的相关文件基础上，认为此次募集资金投向变更的资金运用合理，项目切实可行，有利于提

高公司主导产品的竞争能力，符合公司的长远发展规划。本次募集资金投向的变更不会影响

公司正常的生产经营。 

    特此公告。 

 

                           保定天威保变电气股份有限公司监事会 

                                    2002 年 11 月 11 日 


