
 1

 

重庆长安汽车股份有限公司董事会关于 

前次募集资金使用情况的说明 

一、前次募集资金数额和到位时间 

经中国证券监督管理委员会证监字[1997]243 号文批准，本公司于 1997 年 5

月 23日在深圳证券交易所采用上网定价发行方式，向社会公众发行 12,000万股

人民币普通股，每股发行价格为人民币 6.36 元，募集资金总额为人民币 76,320

万元，扣除发行费用人民币 1,435万元，实际募集资金人民币 74,885万元。该项

募集资金于 1997年 6月 2日全部到位，业经深圳市会计师事务所[97]验资第 043

号验资报告验证。 

二、招股说明书关于前次募集资金的使用计划 

前次募集资金人民币 74,885 万元，计划主要投入 15 万辆轿车项目，具体投

入包括： 

1、 约 17,885万元用于长安奥拓轿车 15万辆扩建项目中的整车生产线，主

要建设内容为：冲压、焊接、涂装、总装及检测生产线技术改造，完善冲压生产

自动化传送系统。 

2、 约 23,000万元用于长安奥拓轿车 15万辆扩建项目中的发动机生产线，

主要建设内容为：包括缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴、回连轩机加线以及黑色、有

色铸造线； 

3、 约 10,000万元用于长安奥拓轿车 15万辆扩建项目中的汽车开发中心，

主要建设内容为：汽车开发试验中心建设，包括产品设计、试制、性能检测、整

车定型鉴定及模具设计与制造； 

4、 剩余资金，董事会拟将其中部分用作减少短期银行贷款，其余作为营运

资金或存作短期存款。 
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三、前次募集资金的使用情况及效果 

1、截至 2002年 12月 31 日止，公司自募集资金到位各年度实际投入所涉及使用募集

资金项目列示如下：                              金额单位：人民币万元 

项目名称 

截止 2002 年 12

月 31 日止实际投

入总额 

其中：

2002 年投

入资金 

其中： 

2001年投入

资金 

其中：2000 年 

投入资金 

其中：1999

年 

投入资金 

其中：1998 年 

投入资金 

其中：1997 年 

投入资金 

整车生产线 17,885 5,809 4,603 2,792 983 2,080 1,618 

发动机生产线 23,000 6,401 8,552 1,419 3,097 1,097 2,434 

汽车开发中心 2,254 1,426 385 - -  - 443 

流动资金 24,000 - - - - 3,830 20,170 

 67,139 13,636 13,540 4,211 4,080 7,007 24,665 

 

2、前次募集资金实际使用与计划使用对照表 

单位：人民币万元 

项目名称   投入时间   计划投资额   实际投资额  

整车生产线  1997年  12,200  1,618 

  1998年  5685  2,080 

  1999年  --  983 

  2000年  --  2,792 

  2001年  --  4,603 

  2002年  --  5,809 

  小计  17,885  17,885 

发动机生产线  1997年  17,400  2,434 

  1998年  5600  1,097 

  1999年  --  3,097 

  2000年  --  1,419 

b  2001年  --  8,552 

  2002年  --  6,401 

  小计  23,000  23,000 
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汽车开发中心  1997年  7,000  4,430 

  1998年  3,000  -- 

  1999年  --  -- 

  2000年  --  -- 

  2001年  --  385 

  2002年    1,426 

  小计  10,000  2,254 

补充流动资金及还贷  1997年  14,800  20,170 

  1998年  9,200  3,830 

  小计  24,000  24,000 

  合计  74,885  67,139 

前次募集资金未全部使用,未使用的资金数额为人民币 7746万元,占所募集资

金总额的比例为 10.34%。 

公司董事会认为：公司募集资金于 1997年 6月全部到位，计划主要投入 15

万辆轿车扩建项目，而 15万辆轿车项目于 1998年 2月才获国家经贸委和国家计

划委员会国经贸改[1998]64 号文批文，同时 15 万辆轿车项目扩建项目后续配套

资金不到位（日本输银银行贷款转贷银行未落实，现已调整为中国建设银行人民

币贷款）,导致其项目进展与招股说明书计划不一致。 

此外，汽车开发中心主要进行建设方案的论证等前期准备工作，故实际投资

金额占计划投资金额的比例较小，导致其项目进展与招股说明书计划不一致。 

募集资金投资项目因无法单独测算相应经营情况，故不予单独列示。公司董

事会认为，前次募集资金投资项目提高了本公司综合盈利能力，使用效果良好。

公司 2001年实现主营业务收入 670,321万元，较 2000年增长 9.38％，2002年实

现主营业务收入 988,407 万元，较 2001 年增长 34.81％。公司 2001 年实现净利

润 16021万元，较 2000年增长 8.51％；2002年实现净利润 83500万元，较 2001

年增长 421.17％。 

                                 重庆长安汽车股份有限公司 

                                     董事会 

                                    2003年 4月 8日 


