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辽宁成大生物股份有限公司 

本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目的进展公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

 

一、 项目基本情况 

公司第三届董事会第九次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关

于辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目》的议案，

根据公司的发展规划，公司拟投资位于本溪市的辽宁成大生物股份有限公司本溪

分公司人用疫苗一期工程建设项目（以下简称“项目”），项目预计总投资金额约

70,752 万元，总建筑面积约 42,613 平方米，拟定项目总工期为 18 个月，自股东

大会审议通过之日起全面启动。公司已通过全国中小企业股份转让系统指定信息

平台披露了项目的相关情况。2018 年 10 月，公司就项目取得本溪高新技术产业

开发区行政审批服务局备案证明，并开始启动投资建设。 

二、 项目进展情况 

由于设备采购进度和调试安装计划变更等原因，辽宁成大生物股份有限公司

本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目预计无法如期完成。公司已向主管部门申

请项目延期，并于近日收到本溪高新技术产业开发区行政审批服务局下发的《关

于同意辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目延期

的批复》，同意将项目建设延期至 2021 年 10 月。 

 

特此公告。 

 

辽宁成大生物股份有限公司  

董事会  

2019 年 10 月 11 日 


