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关于对天津膜天膜科技股份有限公司的问询函 

 

创业板问询函〔2020〕第 189 号 

 

 

天津膜天膜科技股份有限公司董事会： 

我部在年报事后审查中关注到，你公司 2016 年承接的西安渭北

污水处理与再生水回用 EPC 工程总承包项目（以下简称“渭北项目”）

计划竣工时间为 2018 年 4 月 21 日，2019 年因项目规划调整及工程

质量异议发生额外成本 10,631.53 万元；2017 年承接的无极县制革

废水集中处理厂及无极县城市综合污水处理厂提标改造工程项目（以

下简称“无极项目”）协议水质达标时间为 2017年 12月 31 日，2019

年应业主方要求发生额外成本 5,535.44 万元；2017 年 1月承接的图

木舒克纺织工业园区污水处理厂 PPP项目（以下简称“图木舒克项目”）

约定工期为 10 个月，目前处于停工状态，2019 年计提存货跌价准备

9,369.57万元。请你公司核实并说明以下问题： 

1. 请补充说明上述项目发生停工、规划调整、工程质量异议及

承担计划外成本的具体时间，你公司在项目延期完工及发生重大不利

变化时未能以临时报告形式履行信息披露义务是否违反《创业板股票

上市规则（2018年 11月修订）》第 7.7条的规定。 

2. 公开资料显示，图木舒克项目总包方新疆宏达环能水务科技

发展有限公司（以下简称“新疆宏达”）于 2018 年 3 月、11 月多次

被列为失信被执行人。你公司在 2019 年年报问询函回复中称，《关于
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推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》要求项目公司股东以

自有资金按时足额缴纳资本金，新疆宏达自有资金到位情况不符合新

规。该规则在你公司披露 2018 年年报前发布。请结合上述事项补充

说明你公司在 2018 年年报中判断新疆宏达具备履约能力、资金问题

具有可行解决方案、项目风险可控的原因及合理性，2018 年未计提

存货跌价准备是否谨慎、合理。请 2018 年年审会计师核查并发表明

确意见。 

请你公司就上述问题做出书面说明，并在 7 月 13 日前将有关说

明材料报送我部。 

特此函告。                                                           

 

 

                          创业板公司管理部 

                       2020 年 7 月 8 日 

 

 

 

 

 

 


