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江龙船艇科技股份有限公司 

关于重要销售合同的进展公告 

 

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“造船方”）近日接到

ARCHIPELAGO PHILIPPINES FERRIES CORPORATION（以下简称“APFC”

或者“客户”）信函，公司与APFC公司签订了《54米双体客滚船设计建造合同》

（以下简称“原合同”），APFC公司申请延迟建造双方合同项下的4艘54米双体船。

现将具体情况公告如下： 

一、原合同签署情况 

公司于 2019 年 11 月 20 日与 APFC 公司签订了 4 份《54 米双体客滚船设计

建造合同》，约定由公司为 APFC 公司建造四艘 54 米双体客滚船，合同总价为

3,320 万美元。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 20 日披露的《关于签订重要销

售合同的公告》（公告编号 2019-045）。 

二、合同延迟原因和处理情况 

本项目原合同签订后，双方着手推进合同生效。因该项目资金需从当地银行

贷款，其中一些条款的行文需要经公司的银行国际业务部以及法务部审核，再由

APFC公司银行审核，海外业务往来沟通过程耗时长于预期。2020年初爆发全球

性新冠肺炎疫情，中国、菲律宾都成为疫情较为严重的国家之一。尽管自2020

年开始受新冠疫情影响，APFC公司仍在持续运营。随着疫情的有效控制，预计

菲律宾经济将在2021年的年中得到改善。这段期间双方保持良好沟通，共同推进

本项目的执行，目前，全套送船级社审批图纸基本完成。 

然而，自2021年3月份以来菲律宾新增确诊病例暴增，当地政府宣布4月再次

实施加强社区隔离。基于目前的状况和银行的要求，APFC公司预计菲律宾的货

运和客运交通的改善还需要一段时间，申请延迟建造双方合同项下的4艘54米双



体船，待菲律宾的经济发展和国内航运业将来重新回到正轨时，双方继续执行合

同，建造船舶。 

三、对上市公司的影响 

原合同的生效条件为造船方收到合同价格的信用证后，开始计算交付日期。

由于新冠肺炎疫情影响等因素，APFC公司尚未开具信用证，故未能向造船方支

付首期款项，因此原合同尚未生效。 

截至本公告日，上述项目尚未开工，未确认收入和成本，不会对公司当期经

营业绩和财务状况产生重大影响。上述重要销售合同尚未生效不影响公司整体发

展战略，公司亦无需承担任何违约责任和其他法律责任。 

四、合同风险提示 

1、合同的生效条件：造船方收到合同价格的信用证后，开始计算交付日期； 

2、合同的履行期限：完工船舶交付的日期，最多不超过生效日期后12个月； 

3、合同的重大风险及不确定性：本合同生效存在不确定性，同时本合同履

行过程中可能出现汇率变化，采购成本上涨、客户支付款项不及时、合同价格调

整等风险。菲律宾新冠肺炎疫情若不能得到有效控制，将影响该合同的履行。 

五、备查文件 

1、《说明函》。 

 

特此公告。 

 

江龙船艇科技股份有限公司董事会 

                                            二○二一年四月十五日 


