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证券代码：000155       证券简称：川能动力       公告编号：2022-050 号 

 

四川省新能源动力股份有限公司 

关于增加金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目

投资的公告 

 

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022

年5月27日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整

金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目投资的议案》，同意对金

川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目（以下简称“李家沟项目”）

建设方案进行优化调整，将原项目投资总额125,230.42万元增加至

165,485.23万元（即追加投资金额40,254.81万元）。本次追加投资

不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，无需提交公司股东大

会审议。现将相关事项公告如下： 

一、项目概况 

（一）项目名称：四川省金川县李家沟锂辉石矿105万t/a采选项

目。 

（二）实施主体：四川德鑫矿业资源有限公司（以下简称“德鑫

矿业”）。公司持有能投锂业62.75%股权（注①），能投锂业持有德

鑫矿业75％股权，德鑫矿业拥有四川省金川县李家沟锂辉石矿采矿

权。 

注①：2022 年 5月 18日，经公司第八届董事会第十五次会议审议批准，同

意公司向四川路桥建设集团股份有限公司转让能投锂业 5%股权。本次转让完成
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后，公司持有能投锂业的股权比例由 62.75%变更为 57.75%，目前该股权变更手

续尚未完成。 

（三）投资总额：原投资总额为125,230.42万元。 

（四）设计规模：设计规模105万t/a，采矿生产能力为4200t/d。 

（五）建设内容：包括采矿工程、选矿工程、尾矿库工程、供电

及供水工程以及与之配套的生产生活辅助设施等。其中，矿山开采方

式为地下开采方式，采矿方法采用空场嗣后充填采矿方法，开拓运输

方案为平硐溜井和斜坡道联合开拓运输方案；选矿方式采用单一浮选

工艺流程方式；尾矿库选址在李家沟沟谷。 

（六）建设工期：3年。 

（七）资金来源：30%自筹、70%银行借款。 

（八）主要审批及许可情况：已取得《四川省发展和改革委员会

关于金川县李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目核准的批复》（川

发改产业〔2018〕375 号）以及其他用地预审、环评许可文件等共计

17项。 

（九）投资进展：截至 2022 年 4 月底，项目累计完成投资

62,842.29万元。 

（十）建设进展：截至 2022年 4月底，①井巷工程：共累计掘

进 7308 米，完成掘进量的 43%，已掘进至矿区中心 I 号矿体中心位

置；②采选地表工程：已完成采矿工业场地土方外运和碎磨工业场地

土方挖运，正开展磨矿基础、浮选工业场地详勘等施工；③尾矿库工

程：尾矿库排洪隧洞累计掘进 1,480米（由于项目地处高原藏区、生

态条件脆弱，对环保、安全要求高，且冬季冰雪天气和雨季对地表施

工影响较大，采选及尾矿工程总体进度滞后）。④生产辅助设施和生

活设施工程：矿山外部道路（总长 14 公里）建设及扩宽加固工程已

基本完工，李家沟从沟口至矿区道路已具备双桥重载车通行的能力，
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基本满足矿山建设需要；新进场道路（总长 5,336 米，其中隧道 1,120

米）已通车；采场办公生活区综合楼、住宿楼主体完成，装修接近尾

声；供水系统完成拦水坝、引水管 1,300米等。 

二、增加投资的具体情况 

（一）增加投资的主要原因 

1.原方案选厂位置地质条件差,为加快项目建设，对原设计优化

调整。 

原建设方案中选矿厂布置海拔 3,470-3,550m 山上一道梁，厂址

区域地形坡度大、岩层顺坡、地表覆盖层厚、遇水泥化，安全、工期

可控性较差,方案调整后选矿厂浮选工段拟下移至李家沟沟口根扎后

坪建设，海拔 2263m-2350m 之间，下移后增加设备管道投资，全年生

产天数由 270天提高至 330天。同时，尾矿库按照尾矿库安全设施设

计评审要求增加库内排洪隧道 1,300 余米；三是选矿加热方式由电阻

加热优化为电锅炉加热，增加设备投入；四是为满足土石方弃方处理

和材料运输，增加废石处理场、弃方场地填筑工程和临时索道工程。 

2.地质条件差，公辅工程增加。 

李家沟锂辉石矿区地处高原峡谷地带、地质破碎、岩层顺坡，地

灾隐患大，原初设的井巷支护、地面土建工程、地基处理等工程费用

预估不足，以及用于道路的恢复、维修、保通费用较大。 

（二）增加投资的具体内容 

李家沟项目调整后的总投资为 165,485.23 万元，其中项目建设

投资为 156,795.16 万元，建设期借款利息 6,420.76万元，铺底流动

资金为 2,269.30万元。 

（三）增加投资的资金来源 

增加投资资金将由公司自筹及银行贷款的方式解决。 

（四）建设周期 



 4 

本项目建设周期不变。 

（五）后续程序 

按照《四川省企业资项目核准和备案管理办法》的规定，德鑫矿

业将就李家沟项目增加投资向四川省发展与改革委员会提交项目变

更申请并取得相关批准文件。同时，重新申报办理环评、安评、水保

等前期要件。 

三、增加投资对公司的影响 

（一）符合项目实际情况，有助于加快项目建设及降低项目运营

风险 

本次增加投资系对原设计方案的优化调整，原方案选厂位置地质

条件差存在安全环保隐患、施工工期不可控等问题，本次优化调整是

基于项目建设过程中遇到的实际问题作出的，经过了可行性论证和专

家评审，项目建设目标不变，将有助于推进李家沟锂矿项目建设，增

加生产天数，降低项目建设及运营风险。项目投产后，将构建公司锂

电产业核心竞争力，符合公司及全体股东的长远利益。 

（二）经济性未发生重大变化，符合公司财务收益率要求 

本次增加投资后，项目投资总额为 165,485.23 万元，服务年限

32 年。结合投资总额变化、原辅材料价格变化等多种因素，公司对

该项目的经济模型数据进行了更新。经测算，预计项目整体经济性未

发生重大变化，符合公司财务评价标准规定的要求，项目经济效益较

好，财务上可行。 

（三）预计不会对公司日常经营现金流造成较大影响 

公司增加项目投资总额所增加的资金来源为自筹资金及银行贷

款，公司银行信用良好，可通过各种融资渠道解决，预计不会对公司

的正常生产及经营产生不利影响。 

四、风险提示 
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（一）李家沟项目增加投资须向四川省发展与改革委员会提交项

目变更申请并取得相关批准文件，并重新申报办理环评、安评、水保

等要件，办理周期及办理进度存在一定不确定性。 

（二）李家沟项目地处高原峡谷地带，地质环境较差，加之国家

环保政策日趋严格，项目建设及生产过程中可能存在地质灾害风险。 

（三）项目处于三州地区，生态环境脆弱，建设标准高，要求企

业对环保重视程度及投入高，同时受到新冠疫情等影响，可能对项目

建设投入及建设工期造成不可控影响。 

（四）李家沟项目营业收入来源于锂精矿的开采销售业务，项目

经济效益较好的结论是建立在新能源行业政策及行业发展无重大变

化的假设基础上，最终收益取决于项目实际建造成本、产品售价等实

际情况。 

五、备查文件 

（一）第八届董事会第十六次会议决议； 

（二）四川省金川县李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目选矿

厂位置调整可行性研究报告。 

特此公告。 

 

 

四川省新能源动力股份有限公司董事会 

                             2022年 5月 30日 
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