
 

 

 
 

- 1 - 

 

北京市中伦律师事务所 

关于 2021 年度广东省环保集团有限公司优质企业债券募集

资金使用情况之法律意见书 

 

承诺声明：本律师事务所承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 

一、 已发行未兑付优质企业债券基本情况 

截至 2021 年末，广东省环保集团有限公司（曾用名：广东省广业集团有限

公司，下称“发行人”）已发行未兑付的优质企业债券基本情况如下： 

（一）2021年第一期广东省环保集团有限公司绿色债券 

发行人全称 广东省环保集团有限公司 

债券简称 21粤环保绿色债 01、G21粤环 1 

发行规模 17.00亿元 

债券余额 17.00亿元 

债券利率 3.55% 

债券期限（包括起息日 2021年 12月 13日至 2028年 12月 12日 
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和到期日） 

含权条款及报告期内行

权情况 

该债券为 7 年期，同时附设第五年末发行人调整票

面利率选择权及投资者回售选择权。本报告期内该

含权条款未行权。 

募集资金用途 
本期债券募集资金 17.00 亿元，其中 9.50 亿元用

于绿色项目建设，7.50亿元用于补充流动资金。 

（二）2020年第一期广东省环保集团有限公司绿色债券 

发行人全称 广东省环保集团有限公司 

债券简称 20广业绿色债 01、G20广业 1 

发行规模 18.00亿元 

债券余额 18.00亿元 

债券利率 4.03% 

债券期限（包括起息日

和到期日） 
2020年 8月 19日至 2027年 8月 19日 

含权条款及报告期内行

权情况 

该债券为 7 年期，同时附设第五年末发行人调整票

面利率选择权及投资者回售选择权。本报告期内该

含权条款未行权。 

募集资金用途 
本期债券募集资金 18.00 亿元，其中 8.00 亿元用

于绿色项目建设，10.00 亿元用于补充流动资金。 
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二、 已发行未兑付优质企业债券募集资金使用情况 

（一）债券募集资金使用基本情况 

截至 2021年末，2021年第一期广东省环保集团有限公司绿色债券募集资金

17.00亿元，已使用 8.83亿元，实际用于募投项目 1.33亿元，用于补充营运资

金 7.50亿元，符合《2021年第一期广东省环保集团有限公司绿色债券募集说明

书》约定。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。 

截至 2021年末，2020年第一期广东省广业集团有限公司绿色债券募集资金

18.00 亿元，已使用 18.00 亿元，实际用于募投项目 8.00 亿元，用于补充营运

资金 10.00 亿元，符合《2020 年第一期广东省广业集团有限公司绿色债券募集

说明书》约定。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。 

（二）募投项目合法合规性及投资进展情况 

1.募投项目合法合规性 

（1）2021年第一期广东省环保集团有限公司绿色债券 

经本所律师核查，发行人“21 粤环保绿色债 01”债券募集资金投入的募投

项目取得具体审批文件包括如下： 

项目名称 文件名称 文号 取得日期 

湛江市中心城

区水系综合治

理工程 

关于湛江市中心城区水系综合

治理工程（2019-2023年第一阶

段）可行性研究报告的批复 

湛发改资

【2019】

608号 

2019年

11月 15

日 

中华人民共和国建筑工程规划

许可证 

建字第

4408012020

S0089号 

2020年 9

月 25日 

中华人民共和国建筑工程施工 编号 2021年 4
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许可证 4408012021

04300102 

月 30日 

根据《广东省生态环境厅》粤环函[2020]108号《广东省豁免环境影响评价

手续办理的建设项目名录（2020年版）》，本次募投项目属于第 25条“生活污

水集中处理”，故不涉及环评的办理，本次污水处理项目没有土地的新增，故不

涉及国土局的批复。 

湛江市中心城区水系综合治理工程项目实施主体为广东省广业环保产业集

团有限公司，广东省广业环保产业集团有限公司系广东省环保集团有限公司全资

子公司。 

本所律师认为：发行人“21 粤环保绿色债 01”债券募集资金投入的募投项

目经有权机关审批或备案，依法合规，发行人已就该等募投项目取得发改、环保

必要的审批文件，合法有效。 

（2）2020年第一期广东省环保集团有限公司绿色债券 

经本所律师核查，发行人“20 广业绿色债 01”债券募集资金投入的募投项

目取得具体审批文件包括如下： 

项目名称 文件名称 文号 取得日期 

潮州市枫江流域

水环境整治一期

工程 PPP项目 

关于潮州市枫江流域水环境整治

一期工程--第一污水厂提标扩

容、厂配套管网、河道清淤核准

的批复 

潮发改资函

【2017】265

号 

2017 年 8

月 24日 

关于潮州市枫江流域水环境整治

一期工程--西湖溢流改造及清淤

工程核准的批复 

潮发改资函

【2017】254

号 

2017 年 8

月 18日 
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关于潮州市枫江流域水环境整治

一期工程环境影响报告表的批复 

潮 环 建

【2017】19

号 

2017 年 5

月 3日 

汕头市潮南区峡

山大溪流域截污

工程 PPP项目 

潮南区发展和改革局关于潮南区

峡山大溪流域截污工程可行性研

究报告的批复 

汕潮南发改

【2017】42

号 

2017 年 5

月 12日 

汕头市潮南区环境保护局关于对

《峡山大溪流域截污工程项目环

境影响报告表》的批复 

汕潮南环建

复【2017】21

号 

2017 年 8

月 18日 

潮州市桥东污水

处理厂配套管网

完善工程 PPP 项

目 

关于潮州市桥东污水处理厂配套

污水管网完善工程可行性研究报

告的批复 

潮 发 改 资

【2018】128

号 

2018 年 5

月 4日 

关于潮州市桥东污水处理厂配套

污水管网完善工程环境影响报告

表的批复 

潮 环 建

【2018】57

号 

2018年 10

月 24日 

潮州市枫江流域

水环境整治二期

工程（湘桥区段）

PPP项目 

湘桥区发展和改革局关于潮州市

枫江流域水环境整治二期工程

（湘桥区段）项目立项的批复 

潮 湘 发 改

【2018】14

号 

2018 年 3

月 16号 

关于潮州市枫江流域水环境整治

二期工程（湘桥区段）环境影响

报告表的批复 

潮 环 建

【2018】63

号 

2018年 11

月 20日 

潮州市枫江流域水环境整治一期工程 PPP 项目实施主体为潮州市广业环境

科技有限公司，广东省环保集团有限公司直接及间接合计持有潮州市广业环境科
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技有限公司 88%的股权。 

汕头市潮南区峡山大溪流域截污工程 PPP 项目实施主体为汕头市峡山广业

环境科技有限公司，广东省环保集团有限公司直接及间接合计持有汕头市峡山广

业环境科技有限公司 88%的股权。 

潮州市桥东污水处理厂配套管网完善工程 PPP 项目实施主体为潮州市广业

环保科技有限公司，广东省环保集团有限公司直接及间接合计持有潮州市广业环

保科技有限公司 87.82%的股权。 

潮州市枫江流域水环境整治二期工程（湘桥区段）PPP项目实施主体为潮州

市广业环境工程有限公司，广东省环保集团有限公司直接及间接合计持有潮州市

广业环境工程有限公司 87.82%的股权。 

本所律师认为：发行人“20 广业绿色债 01”债券募集资金投入的募投项目

经有权机关审批或备案，依法合规，发行人已就该等募投项目取得发改、环保必

要的审批文件，合法有效。 

2.募投项目投资进展情况 

（1）2021年第一期广东省环保集团有限公司绿色债券 

1）湛江市中心城区水系综合治理工程项目投资进展情况 

项目领域 项目名称 总投资 开工时间 投资进度 建设期限 

基础设施
绿色升级
领域 

湛江市中
心城区水
系综合治
理工程项

目 

16.73亿元 
2020年 3

月 
 

2020年 3
月至 2022
年 6月 

湛江市中心城区水系综合治理工程项目的实施主体是广东省广业环保产业

集团有限公司。 

主要建设内容：完善污水系统：新建重力污水管道 102.083km，修复截污管

已投资
8.92亿
元，占比
53.32%



 

7 

 

道 2.15km，新建压力污水管道 1.8km；完成暗渠内截污 23.328km；河道清淤工

程：明渠河段清淤 58.4122万 m
3
，暗渠河道清淤 17.3396万 m

3
；农村污染治理设

施：利用坑塘水面新建 26 处人工湿地，处理面积 4350m2；河道生态治理长度

14.15km；滩地生态化改造 10ha；防止潮水倒灌工程：新建挡潮闸 8 座，新建智

能截流井 13座；河道补水活水工程：新建补水管道长 14.35km；提升泵站：新建

两座提升泵站，提升泵站 1座流量 4000m
3
/d，提升泵站流量 1万 m

3
/d；污水处理

厂：新建湖光污水处理厂 1座，近期规模为 2.5万 m
3
/d，配套污水干管长 15km，

用地面积 7.1公顷，湖光污水处理厂项目选址位于湖光镇兴港大道与玉湛高速交

汇西南处。新建西城二污水处理厂（一期）1 座，近期规模为 1.5万 m
3
/d，用地

面积 4公顷，西城二污水处理厂（一期）项目选址位于湛江市雷湖快线南侧，北

排村西北侧 1700米左右。 

本期债券募集资金用于除建设污水处理厂的其余项目。 

该项目属于《绿色债券支持项目目录（2021版）》中的“五、基础设施绿色

升级”之“5.3 污染防治”之“5.3.1 城镇环境基础设施”之“5.3.1.1 污水处

理、再生利用及污泥处理处置设施建设运营”领域。 

 

（2）2020年第一期广东省广业集团有限公司绿色债券 

项目领域 项目名称 总投资 开工时间 投资进度 建设期限 

基础设施
绿色升级

潮州市枫
江流域水

3.09亿元 
2017年 12

月 
已投资
3.09亿

2017年 12
月至 2019

本项目总投资为 196,759.62 万元，扣除建设污水处理厂费用，募投项目投

资额为 167,317.99万元。其中自有资金为 50,195.40万元，占项目总投资的 30%。

本项目 2020 年 3 月开工，建设期为 2020 年 3 月至 2022 年 6 月，截至 2021 年

末，该项目已投资 89,203.13万元，占比 53.32%。该项目目前还在建设期。
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领域 环境整治
一期工程
PPP项目 

元，占比
100.00% 

年 12月 

汕头市潮
南区峡山
大溪流域
截污工程
PPP项目 

2.37亿元 
2018年 6

月 

已投资
2.37亿
元，占比
100% 

2018年 6
月至 2021
年 3月 

潮州市桥
东污水处
理厂配套
管网完善
工程 PPP
项目 

4.23亿元 
2018年 12

月 

已投资
4.23亿
元，占比
100% 

2018年 12
月至 2020
年 12月 

潮州市枫
江流域水
环境整治
二期工程
（湘桥区
段）PPP项

目 

6.55亿元 
2018年 11

月 

已投资
6.55亿
元，占比
100% 

2018年 11
月至 2020
年 12月 

1）潮州市枫江流域水环境整治一期工程 PPP项目投资进展情况 

潮州市枫江流域水环境整治一期工程 PPP 项目的实施主体是潮州市广业环

境科技有限公司。 

主要建设内容：西湖溢流口改建工程，重建三利溪上游连接西湖的溢流口水

闸及拦污栅。西湖清淤工程，采用环保绞吸式挖泥船清淤技术对西湖进行清淤，

清淤量约为 5.59 万 m
3
。汞站管线工程，泵站管线沿西园路辅道铺设，起点为西

湖南侧新建的湖水提升泵站，终点为西园路与西荣路交叉处旁边的引韩干渠。管

线为压力管，管径为 DN 500，长约 480 米。西湖西侧截污管工程，管道沿西湖

公园湖边小路铺设，终点为西湖南侧市政污水管网，采用 HDPE管，管径 DN 400、

DN300，总长约 781米。 
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该项目属于《绿色债券支持项目目录（2021版）》中的“一、节能环保产业”

之“1.3.2 水污染治理”之“1.3.2.1 良好水体保护及地下水环境防治”领域。

该项目总投资规模 30,944.00万元，其中自有资金 9,284万元，2017年 12月开

工，建设期为 2017年 12月至 2019年 12月。2019年 12月开始进入运营。截至

2021 年末，该项目已完成投资 30,944 万元，占比 100%。该项目合同履约正常，

建成投入运行以来，各项污水处理业务都得到了较好的开展，各类构筑物使用正

常，机器设备、仪表、设施运行情况良好。 

2）汕头市潮南区峡山大溪流域截污工程 PPP项目投资进展情况 

汕头市潮南区峡山大溪流域截污工程 PPP 项目的实施主体是汕头市峡山广

业环境科技有限公司。 

主要建设内容：铺设峡山大溪干流后半段及 11 条支流（含域内 32 个寨前

塘）截污管涵 34.62km，其中管道管径 DN300-800，箱涵尺寸 600*600~2000*3000。

铺设峡山大溪干流前半段合流箱涵延伸段 0.546km，箱涵尺寸 2600*2400。32个

寨前塘原位生态修复工程。 

该项目属于《绿色债券支持项目目录（2021版）》中的“一、节能环保产业”

之“1.3.2 水污染治理”之“1.3.2.1 良好水体保护及地下水环境防治”领域。

该项目总投资规模 23,702.56万元，其中自有资金 7,110.77万元，2018年 6月

开工，建设期为 2018 年 6 月至 2021 年 3 月。截至 2021 年末，该项目已完成投

资 23,702.56万元，占比 100%。该项目正在办理验收工作，合同履约正常，预计

2022年 7月进入商业运营。 

3）潮州市桥东污水处理厂配套管网完善工程 PPP项目投资进展情况 

潮州市桥东污水处理厂配套管网完善工程 PPP 项目的实施主体是潮州市广
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业环保科技有限公司。 

主要建设内容：建设南片区内卧石路-桥东污水处理厂污水主干管，并对原

D1200 进厂主干管进行修复，污水管道总长约 3.8km，管径 d500-1200。建设北

片区内意东三路至洗马桥提升泵站的污水主干管，污水管道长约 5.8km，管径

d500-d1000。洗马桥污水提升泵站 1 座。建设南片区、北片区剩余污水次干管、

支管污水管网总长约 30km，管径 d500-d1000。 

该项目属于《绿色债券支持项目目录（2021 版）》中的“一、节能环保产业”

之“1.3.2 水污染治理”之“1.3.2.1 良好水体保护及地下水环境防治”领域。

该项目总投资规模 42,286.00 万元，其中自有资金 16,914.56 万元，2018 年 12

月开工，建设期为 2018 年 12 月至 2020 年 12 月。截至 2021 年末，该项目已完

成投资 42,286.00万元，占比 100%。该项目正在办理验收工作，合同履约正常，

预计 2022年 6月进入商业运营。 

4）潮州市枫江流域水环境整治二期工程（湘桥区段）PPP项目投资进展情况 

潮州市枫江流域水环境整治二期工程（湘桥区段）PPP项目的实施主体是潮

州市广业环境工程有限公司。 

主要建设内容：完善潮州市第一污水处理厂的厂外污水管网系统，对城中村

排水进行整治，对三利溪、河浦溪、锡岗大排沟进行综合整治。  

该项目属于《绿色债券支持项目目录（2021版）》中的“一、节能环保产业”

之“1.3.2 水污染治理”之“1.3.2.1 良好水体保护及地下水环境防治”领域。

该项目总投资规模 65,506.69 万元，其中自有资金 19,612.71 万元，2018 年 11 

月开工，建设期限为 2018 年 11 月至 2020 年 12 月。截至 2021 年末，该项目已

完成投资 65,506.69 万元，占比 100%；该项目正在办理验收工作，合同履约正
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（三）募集资金使用的政策适当性说明 

经本所律师核查，发行人未发生违规将募集资金投向负面清单领域、纯公益

性项目领域的情况。 

三、 结论性意见 

 

（以下无正文） 

综上，北京市中伦律师事务所认为发行人“21 粤环保绿色债 01”和“20广

业绿色债 01”债券募集资金使用符合《证券法》《公司法》《企业债券管理条例》

《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》等法律法规及国

家发展改革委有关规范性文件的规定和募集说明书的约定。发行人不存在募集资

金违规投向负面清单领域、纯公益性项目领域的情况。募集资金投资项目审批程

序合法合规，已取得相应合规性文件。

常。截至2022年3月末，项目已进入商业运营。




	北京市中伦律师事务所关于省环保优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书-20220422
	20220424105856-0001

