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浙江大丰实业股份有限公司 

第四届董事会第八次会议决议公告 

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

 

一、董事会会议召开情况 

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议

于 2023 年 12 月 29 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到

董事 9名，出席会议董事 9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、

《公司章程》的规定，合法有效。 

 

二、董事会会议审议情况 

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 

在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，

根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后对相关项目进度规

划进行了优化调整，公司拟将募投项目 “松阳县全民健身中心工程 PPP 项目”

和“宁海县文化综合体 PPP项目”进行延期，具体如下： 

项目名称 原计划达到预定 

可使用状态日期 

调整后计划达到预定 

可使用状态日期 

松阳县全民健身中心工程 PPP 项目 2023 年 12 月 2024 年 12 月 

宁海县文化综合体 PPP 项目 2023 年 12 月 2024 年 12 月 

本次募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，



不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目

建设质量，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发

展规划。 

公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份有限

公司对该事项出具了无异议的核查意见。 

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分

募投项目延期公告》。（公告编号：2023-089） 

 

 

特此公告。 

 

 

浙江大丰实业股份有限公司 

                                                     董事会 

                                              2023年 12 月 30日 

 


