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广西梧州三鹤药业股份有限公司 

重大诉讼公告 

 

一、 本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 

(一)挂牌公司所处的当事人地位：原告 

(二)收到受理通知书的日期：2024 年 1月 26 日 

(三)诉讼受理日期：2024 年 1月 25 日 

(四)受理法院的名称：梧州市万秀区人民法院 

(五)反诉情况：无 

(六)本案件的最新进展 

公司2024年 1月26日收到梧州市万秀区人民法院受理案件通知

书。案号为：（2024）桂 0403 民初 230 号。案件目前尚未开庭审理。 

 

二、 本次诉讼事项的基本情况 

（一） 当事人基本信息： 

1、原告 

姓名或名称：广西梧州三鹤药业股份有限公司 

法定代表人：陈敏斐 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。 
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与挂牌公司的关系：挂牌公司 

2、被告 

姓名或名称：广东集盛建设有限公司 

法定代表人：梁亦坤 

与挂牌公司的关系：无 

3、被告 

姓名或名称：陈远辉 

与挂牌公司的关系：无 

4、第三人 

姓名或名称：陈跃辉 

与挂牌公司的关系：无 

 

（二） 案件事实及纠纷起因： 

2019 年 12 月，原告与被告一签订《施工总承包合同》，约定原

告将三鹤药业棚改异地搬迁项目工程发包给被告一施工，具体工程内

容为，工业建筑面积 160000 平方米，框架结构（或钢结构），共 3栋，

地上 1-4 层/地下 0 层；办公生活服务建筑面积 4000 平方米，框架

结构，共 3 栋，地上 1-3 层/地下 0 层；约定合同工期为，计划开工

日期 2019 年 12 月 30 日，计划竣工日期 2020 年 12 月 30 日，工期总

日历天数 360 天；暂定合同价为 30000000 元，结算按工程总价下浮

率按 6%执行。 

建设过程中，原告与被告一数次签订补充协议，具体有： 

（1）2021 年 10 月 11 日《补充协议》，约定办公楼主体框架（仅

限框架钢筋混凝土结构和砌砖，不含装修和水电消防项目）可由乙方
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（被告一）安排施工。并对办公楼、门卫室的费用和材料采购进行了

约定，其中办公楼的部分材料约定由原告方采购； 

（2）2021 年 10 月 13 日《三鹤药业棚改异地搬迁项目工程施工

总承包合同补充协议》，约定将原合同暂定总价调整为 3800 万元； 

（3）2022 年 1月 25 日，双方代表签订《协议书》，就停工补偿

问题进行协商，确定 2020 年 11 月至 2021 年 12 月停工费、利息等。

后双方通过签订《补充协议书》确认双方代表签署的前述《协议书》； 

（4）2022 年 9月 22 日《补充协议书》，约定被告一承包范围包

括第一期全部土建、消防、水电工程，装修项目由原告自主选择；工

程额约 5800 万元（含停工费及利息）；双方进行中期盘点，被告一对

中期盘点结果予以认可，对盘点出的可能存在的超付进度款，在后续

施工中抵扣，如未能足额抵扣的，应予以返还给原告，自然人陈远辉

（即被告二）应对被告一的超付款返还义务承担100%连带责任担保； 

（5）2022 年 11 月《三鹤药业棚改异地搬迁项目工程施工总承

包合同补充协议》，约定将原合同暂定总价调整为 5600 万元； 

（6）2023 年 1 月 11 日《会议纪要》，约定了中途结算的方式，

并约定自 2023 年起从新累计满 1000 万元产值的进度款支付比例为

80%，被告一应于 2023 年 2月底前提交施工资料，同时还约定前述停

工费的利息减少等。 

履行过程中，被告一存在诸多严重违约、根本违约行为，主要有

以下几个方面。 

（一）被告一违反法律规定及合同约定将案涉工程转包，严重拖
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欠实际施工方工程进度款及工人工资。 

（二）被告一施工严重超期。 

（1）案涉工程至迟应于 2023 年 1月 2日完工； 

（2）原告多次督促、协商，被告一继续拖延施工至今。 

（三）被告一故意多报、超报工程量，索要超额工程进度款，并

拒绝配合进行进度款修正。 

（四）被告一严重违反诚信，在没有施工、没有损失的情况下向

原告主张停窝工损失，该主张不应予以支持。 

（五）对于可能影响竣工验收的质量问题，被告一在原告和监理

单位多次督促下仍不按时整改，严重违反合同约定。 

（六）原告起诉前，被告一已经停止施工，属于严重违约且以实

际行动表明不再履行合同的行为。 

 

（三） 诉讼请求和理由： 

一、判决解除原告与被告一于 2019 年 12 月签订的《施工总承包

合同》，被告一立即移交工程资料并退出施工现场； 

二、判决被告一向原告返还超付工程款 1,000,000.00 元（具体

以造价鉴定结论为准）及利息（利息计算方式为，以应返还的超付金

额为基数，按全国银行间拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，

从起诉日起计算至清偿日）； 

三、判决被告二对被告一应返还超付工程款的本息债务承担连带

清偿责任； 
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四、判决被告一向原告赔偿自工期超期日起至工程通过竣工验收

日的各项损失，暂计至起诉日为 32,135,274.08 元； 

五、本案受理费、保全费、鉴定评估费等费用由两被告承担。 

三、 本次诉讼案件进展情况 

四、 本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施 

（一） 对公司经营方面产生的影响： 

公司目前生产经营正常。公司将依法积极处理本案，避免对公司

及投资者造成损害，并将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。 

（二） 对公司财务方面产生的影响： 

目前暂未对公司财务方面产生重大不利影响。 

（三） 公司采取的措施 

公司依法维护自身权益，公司将根据本案后续进展情况依法及时

履行信息披露义务。 

五、 其他应说明的事项 

无 

六、 备查文件目录 

（一）《受理案件通知书》（2024）桂 0403 民初 230 号 

 

广西梧州三鹤药业股份有限公司 

董事会 

2024 年 1月 29 日 


