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证券代码：601609        证券简称：金田股份         公告编号：2024-008 

债券代码：113046        债券简称：金田转债 

债券代码：113068        债券简称：金铜转债 

 

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 

关于变更部分募投项目及项目延期的公告 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

 

重要内容提示： 

 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“金铜

转债”原募投项目“年产 8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年

产 8 万吨精密铜管生产项目”（以下简称“泰国铜管项目”）,项目总投资为

55,776.70 万元人民币，其中拟使用募集资金 32,171.86 万元人民币（含募集资

金及其相应利息，具体金额以出资时募集资金专户全部余额为准），项目建设周

期 24 个月。 

 根据项目的实际建设进度，公司拟将“金铜转债”募投项目“年产 7 万

吨精密铜合金棒材项目”预计达到可使用状态时间在原项目基础上延长 24 个月

至 2026 年 3 月。 

 本次变更募集资金投资项目尚需经过股东大会和“金铜转债”债券持有

人会议审议。 

 

一、变更募集资金投资项目的概述 

（一）募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375号）同意

注册，公司获准向不特定对象发行面值总额1,450,000,000.00元可转换公司债券，

每张面值为人民币100元，共计1,450万张，期限6年，募集资金总额为人民币
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1,450,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币2,830,188.68元（不含税）、

其他发行费用人民币2,049,528.29元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币

1,445,120,283.03元。上述募集资金已于2023年8月3日全部到位，大华会计师事

务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月3日

出具了“大华验字[2023]000439号”《验证报告》。公司开立了募集资金专用账

户，并与本次发行可转债项目保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议，

对上述募集资金进行专户存储。 

（二）募集资金使用情况 

截至2024年1月26日，公司“金铜转债”投资项目的具体使用情况如下： 

单位：万元 

序

号 
项目名称 项目投资总额 

拟使用募集资

金净额① 

累计使用募集

资金金额② 

投资进度 

=②/① 

1 
年产 4 万吨新能源汽车

用电磁扁线项目 
48,938.00 40,000.00 10,079.45 25% 

2 
年产 8 万吨小直径薄壁

高效散热铜管项目 
58,085.00 32,500.00 334.98 1% 

3 
年产 7 万吨精密铜合金

棒材项目 
47,520.00 30,000.00 1,046.50 3% 

4 补充流动资金 42,500.00 42,012.03 41,962.49 100% 

合计 197,043.00 144,512.03 53,423.42  

（三）本次拟变更的募集资金投资项目 

结合公司自身战略规划，公司拟对部分项目进行变更。公司计划将原募投项

目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管

生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰

国年产8万吨精密铜管生产项目”投资，本项目变更涉及募集资金人民币

32,171.86万元，占本次总募集资金净额的比例为22.26%。同时，根据项目的实

际建设进度，拟将募投项目“年产7万吨精密铜合金棒材项目”预计达到可使用

状态时间在原预计投产时间基础上延长24个月至2026年3月。本次募投项目变更

前后具体情况如下： 

单元：万元 

变更前 变更后 

项目名称 
项目投资总

额 

拟使用募集

资金额 

预计投产时

间 
项目名称 

项目投资总

额 

拟使用募集

资金额 

预计投产时

间 
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年产8万吨小直径

薄壁高效散热铜

管项目 

58,085.00 32,500.00 2024年12月 

泰国年产 8 万

吨精密铜管生

产项目 

55,776.70 32,171.86 
2026 年 10

月 

年产7万吨精密铜

合金棒材项目 
47,520.00 30,000.00 2024 年 3月 不变 不变 不变 

2026 年 3

月 

以上项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式解决。 

本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。 

（四）审议程序 

公司于2024年2月1日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十

九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》。根

据《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波金田铜业（集团）股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本议案尚需提交公司

股东大会和“金铜转债”债券持有人会议审议。 

二、变更募集资金投资项目的具体原因 

（一）原项目计划投资和实际投资情况 

1、年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目 

年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目的实施主体为公司全资子公司广东

金田新材料有限公司。项目计划总投资额58,085.00万元，其中建设投资

37,503.00万元，铺底流动资金20,582.00万元。该项目计划建设期24个月，原计

划投入募集资金32,500.00万元，预计项目投资财务内部收益率为13.64%。 

截至2024年1月26日，该项目已累计投入募集资金334.98万元，剩余募集资

金32,171.86万元（含利息），占总募集资金净额的22.26%。 

2、年产7万吨精密铜合金棒材项目 

年产7万吨精密铜合金棒材项目的实施主体为公司全资子公司广东金田新材

料有限公司。项目计划总投资额47,520.00万元，其中建设投资34,397.00万元，

铺底流动资金13,123.00万元。该项目计划建设期22个月，原计划投入募集资金

30,000.00万元，预计项目投资财务内部收益率为15.80%。 

截至2024年1月26日，该项目已累计投入募集资金1,046.50万元，剩余募集

资金28,962.16万元（含利息），占总募集资金净额的20.04%。 
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（二）变更的具体原因 

1、变更铜管项目募集资金用途的原因 

（1）完善公司全球化布局，符合公司长期发展战略 

新募投项目“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”的实施地点为泰国，实施

主体为全资控股公司金田铜业（泰国）有限公司，产品市场定位为精密内螺纹铜

管、空调光盘管、高精度空调直管、蚊香盘管、空调保温管，主要产品及应用领

域较原募投项目并未发生实质性变化。同时，东南亚地区劳动力相对丰富，生产

要素优势明显，产业链下游主要企业已陆续开始布局东南亚，产业聚集效应逐步

形成。本次将原广东铜管项目变更为泰国铜管项目，符合公司战略规划，有利于

完善公司全球化布局，进一步开拓海外市场。 

（2）规避贸易摩擦，满足海外客户的需求 

公司目前部分铜管产品销售至海外，受中美之间的贸易摩擦、俄乌战争、地

缘政治等不确定因素影响，目标市场客户对于公司海外基地建设需求日益突出。

通过泰国建设铜管项目，有利于进一步完善公司全球化布局，开拓海外市场，扩

大海外生产经营规模，更好地满足国际客户的市场需求。持续拓展国际业务，有

利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能对

公司的潜在不利影响，提升公司整体竞争力以及公司整体的抗风险能力，并有利

于提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率等，对公司的发展具有积极影响，

符合公司的中长期战略规划。 

公司结合下游客户群体构成以及未来发展规划，综合分析铜管市场现状及未

来发展趋势，拟通过泰国铜管项目减少贸易摩擦风险，扩宽业务辐射范围，更好

地满足国际客户的市场需求。 

2、延长铜棒项目建设时间的原因 

铜棒的下游主要集中在水暖卫浴、建筑五金、交通运输、电力、电子等行业。

其中建筑行业消费棒材占比最高，约为44%。根据国家统计局数据，2022年，全

国房地产开发投资132,895亿元，同比下降10.0%；其中，住宅投资100,646亿元，

同比下降9.5%。房地产开发企业房屋施工面积同比下降7.2%，其中住宅施工面积

同比下降7.3%。房屋新开工面积同比下降39.4%，其中住宅新开工面积同比下降

39.8%。房屋竣工面积86,222万平方米，同比下降15.0%。受宏观经济波动、房地
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产市场下行等因素的影响，铜棒下游市场水暖卫浴中配件、小五金、阀门、船用

泵、雾化器结构件、磨擦附件等领域的市场需求上升幅度和市场开发进度不及预

期，因此公司募投项目建设进度较原计划有所迟延。 

但长期看，中央经济工作会议提出坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极

的财政政策，国内稳增长仍将持续；国务院常务会议指出加快推进“十四五”规

划纲要确定的102项重大工程项目和专项规划重点项目，聚焦新型基础设施、新

型城镇化等重大项目和补短板领域有效投资；中央经济工作会议提出适度超前开

展基础设施投资。2023年8月份以来，房地产行业出台一系列重磅宽松政策。随

着工业化、城镇化的持续推进，新基建、建筑五金等产业发展仍具备发展潜力。

广东省拥有佛山、中山、江门等卫浴家居产品产业集群地，下游水暖卫浴中配件、

小五金、阀门、雾化器结构件等领域具有较大的市场空间，铜棒材未来仍具有较

大的市场需求潜力。经历近几年的持续低迷期后，制冷阀门、水暖卫浴、机加工

等消费领域有望触底反弹，长远看来，铜棒市场需求将逐步回升。 

综上，在项目实施过程中，受到市场环境等客观因素影响，结合公司业务发

展状况，本项目预计无法按原计划实施完成。为更好的实施本项目，提升募集资

金使用效率，降低募集资金使用风险，确保项目利益最大化，公司拟将该募投项

目“年产7万吨精密铜合金棒材项目”达到预计可使用状态的时间调整为2026年

3月。 

三、新项目的基本情况及投资计划 

（一）基本情况 

1、项目名称：泰国年产 8万吨精密铜管生产项目； 

2、项目实施主体：金田铜业(泰国)有限公司； 

3、项目建设地点：泰国罗勇府帕他那尼空县品通工业园区 6期； 

4、项目建设内容及规模：本项目建成后将形成年产 8 万吨精密铜管产品生

产能力，涵盖空调光盘管、蚊香盘管、空调直管、空调保温管、精密内螺纹铜管

五种产品； 

5、项目建设期：建设工期预计为 24 个月； 

6、项目投资金额：本项目总投资 55,776.70 万元，其中：建设投资 44,776.70

万元，铺底流动资金 11,000.00 万元。其中，拟使用募集资金投资 32,171.86 万
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元，不足部分由公司以自有或自筹资金解决； 

7、项目经济效益分析：项目建成投产后，达产年可实现营业收入 501,510.00

万元，实现利润总额 20,149.00 万元，财务内部收益率（税后）为 22.90%，税后

投资回收期 6.90 年（静态）； 

8、项目审批备案情况：因本项目涉及境外固定资产投资，公司已完成宁波

市商务局、宁波市发展和改革委员会及国家外汇管理局宁波市分局登记备案手

续。 

（二）募集资金使用方式 

根据本次募投项目资金的使用计划，泰国年产 8万吨精密铜管生产项目将由

金田铜业（泰国）有限公司实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资

或者提供借款，以实施募投项目，金额合计不超过人民币 32,200 万元。公司将

根据前述募投项目的建设进展和实际资金需求，在总额度内可一次性或分期向募

投项目实施主体进行增资或提供借款，自实际发生之日起计算，借款利率参考可

转债项目票面利率。 

四、变更后募投项目的可行性分析 

（一）符合行业发展趋势，具有良好市场前景 

随着全球经济的发展，全球铜棒线、铜管等铜加工材产品需求持续稳步增

长，为铜加工企业提供了广阔的市场；同时，科技的进步促使铜加工材产品逐

步向高性能、高质量、高精度、低成本方向发展，铜加工企业面临的机遇与挑

战并存。 

1、泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目 

铜管材制造业是铜加工业的重要组成部分，也是发展最快的分支行业，其被

广泛应用于国民经济的各部门，主要应用领域有家电、建筑、发电、交通等，其

中耗用量最大的产业部门是空调、制冷、热交换行业。根据国家统计局数据，2022

年度国内空调产量同比增加1.8%至22,247.3万台，空调制冷铜消费领域仍保持较

好增速。根据中国制冷空调工业协会公布的制冷空调行业“十四五”规划：预计

工商用制冷空调行业“十四五”时期主营业务收入年复合增长率在3%～5%，至2025

年末行业工业总产值和主营业务收入分别达到4,300亿元和4,150亿元左右。 

近年来，随着欧美、韩国等地区和国家对于空调、冰箱、电器散热器等制冷
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领域更新换代的需求增长，以及印度工业化、城镇化的加速发展，铜管仍然是增

长较为稳健的产品领域，市场前景良好。铜加工行业具有明显的规模化竞争特性，

强者恒强的发展特征。同时，高端铜管存在一定的技术壁垒，行业进入门槛较高，

龙头企业的扩产将带动行业集中度持续提升，整体格局向好发展。根据相关预测

到2024年，全球空调、冰箱、电器散热器等制冷用铜管需求量将超过220万吨，

市场需求量较大。 

泰国年产8万吨精密铜管生产项目可满足未来空调、冰箱、电器散热器等制

冷领域用铜管需求，具有十分广阔的市场前景，有利于进一步巩固企业市场地位。 

2、年产 7 万吨精密铜合金棒材项目 

棒材是铜加工材料中的一种，具有高导电性能，主要分为黄铜棒，紫铜棒，

应用于水暖卫浴中配件、小五金、阀门、船用泵、雾化器结构件、磨擦附件等领

域。随着工业化、城镇化的持续推进，新基建、建筑五金等产业发展仍具备发展

潜力，相关产业带动着水暖卫浴、制冷配件用铜棒的用量也将稳步增加。广东省

拥有佛山、中山、江门等卫浴家居产品产业集群，在铜棒材的需求上有很大的潜

力。 

本项目产品为精密铜合金棒材，主要产品包括制冷配件用棒材、管接件用棒

材、锁具锁体用棒材、阀门用棒材、卫浴用铜锭等。本项目的建设可充分利用公

司现有的生产技术优势、产业基础优势、供销渠道优势，充分满足市场需求。 

（二）符合国家产业政策，具有良好的宏观政策 

本次募投项目生产的产品不仅顺应了市场需求的发展，也符合国家有关产业

政策。 

《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》涉及战略性新兴产业

的 5大领域 8个产业，其中新材料中的先进结构材料产业领域中明确提到了“高

精度铜及管、棒、线型材产品”。 

《中国制造 2025》第三章“战略重点和任务”中的“第五条全面推行绿色制

造”提出：推进资源高效循环利用，推进资源再生利用产业规范化、规模化发展，

强化技术装备支撑，提高大宗工业固体废弃物、废旧金属、废弃电器电子产品等

综合利用水平。 

（三）行业经验及人才储备 
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公司拥有 37 年的铜及铜合金加工生产利用经验，是集研、产、销于一体的，

国内产业链最完整、品类最齐备、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一，能

够满足客户对棒、管、板带和线材等多个类别的铜加工产品一站式采购需求。公

司在铜板带、铜棒线、铜线排、电磁线等产品的生产、管理、销售网络和市场等

方面积累了丰富的行业经验。 

同时，经过多年的发展，公司已经汇聚了大批成熟的从业人员，形成了一支

稳定且经验丰富的核心团队，在业务运营、研发、技术管理和营销领域拥有丰富

的管理技能和营运经验；且公司成立了金田学习中心，拥有内部讲师 300 多名，

培养高素质技术及管理岗位人才，为解决制造业人才断层问题不懈努力。 

公司丰富的行业经验及充足可持续的人才储备将有助于募投项目的顺利实

施。 

（四）技术保障 

公司已积累了丰富的铜加工的技术和管理经验，形成了深厚的技术储备与领

先的研发实力。公司通过不断研发、改进，在原料分选、处理、配比、加工环节

形成了大量的自有技术与工艺。 

公司建立了国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站和国家级实验室，

是铜加工行业的主要产品标准制定者之一，公司已拥有授权专利 408 项，主持、

参与国家/行业标准制订 45 项，公司先后承担国家 863 项目、国家科技支撑项

目、国家火炬计划项目、国家和省市级重大科技专项等 20 余项，获得省、市和

行业科技进步奖 30 项。 

公司强大的科研和技术实力将保障本次募投项目的顺利实施。 

五、风险提示 

（一）境外投资的风险 

“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”所在地泰国与中国在文化背景、政策

体系、法律规定、商业环境等方面存在较大差异，本次对外投资可能会面临政策

风险、汇率风险、税收风险等各方面不确定因素。由于前述相关风险因素，项目

的最终经济效益也将随之发生变化。 

在项目选择过程中，公司管理层对泰国地区的投资环境做了详尽的了解和分

析。同时，公司将建立健全的投资风险预警机制，加强对全资控股公司金田铜业
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（泰国）有限公司的内部管理和风险控制，不断适应业务需求和市场变化，积极

防范和应对上述风险，保证项目和公司的合法权益。 

（二）募集资金投资项目实施风险 

公司本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前的产业政策、行业发展

趋势、市场环境、公司经营状况等因素做出的，均围绕公司主营业务开展。募投

项目虽然经过了充分论证和审慎的财务测算，具有较强的可行性和必要性，符合

公司的战略规划和经营需要。但是在募投项目实施过程中，存在宏观经济、产业

政策、市场环境等发生重大不利变化，产品技术路线发生重大更替，所处行业竞

争加剧，及其他不可抗力因素等风险因素。 

公司将组建高效的项目团队，保证项目建设及生产经营的高效运作，提高企

业发展质量和效益。 

六、本次变更部分募投项目及项目延期对上市公司的影响 

公司本次变更部分募投项目及项目延期事项是公司基于募投项目实际进展

情况以及公司经营发展规划进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率。将

募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精

密铜管生产项目”继续实施，有利于更好的推进铜管业务发展，满足国际客户的

市场需求；此外，募投项目“年产7万吨精密铜合金棒材项目”仅涉及预计达到

可使用状态时间进行延期，变更前后募投项目实施的目的、建设内容、实施主体

及投资总额上没有变化，不属于变相改变募集资金投向的情形。有利于提高募集

资金的使用效率，降低募集资金使用风险，确保项目利益最大化，符合公司发展

战略，有助于公司进一步实现“世界级的铜产品和先进材料基地”的目标。 

七、专项意见 

（一）监事会意见 

公司本次变更部分募投项目及项目延期事项是公司基于募投项目情况以及

公司经营发展规划进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率。公司对变更

募投项目及项目延期的事项进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和

决策程序。本次变更部分募投项目及项目延期事项符合《上市公司监管指引第2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，



10 
 

不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次变更部分

募投项目及项目延期事项。 

（二）保荐机构核查意见 

公司本次变更部分募投项目及项目延期事项已经公司董事会和监事会审议

通过，该事项尚需提交股东大会和债券持有人会议审议，审议程序符合相关法律

法规的规定，公司本次变更部分募投项目及项目延期事项是基于公司实际情况做

出的调整，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况，

符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和

规范性文件的规定。综上所述，保荐机构对公司本次变更部分募投项目及项目延

期事项无异议。 

 

特此公告。 

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会 

2024 年 2 月 2 日 


