
 
 

证券代码：688220        证券简称：翱捷科技        公告编号：2024-019 

翱捷科技股份有限公司 

关于部分募投项目延期事项的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 29 日召开了第

二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分

募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“商业 WiFi6芯片项目”“多种无

线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目”“研发中心建

设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。 

公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构海通证券股份有限公

司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相

关情况公告如下： 

一、募集资金基本情况及存放和在账情况 

2021 年 12 月 14 日，中国证监会出具《关于同意翱捷科技股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3936 号），公司首次向社会

公众公开发行人民币普通股（A 股）4,183.0089 万股，发行价格为 164.54 元/股，

募集资金总额为人民币 688,272.28 万元，扣除发行费用人民币 33,629.08 万元后，

实际募集资金净额为人民币 654,643.20 万元。 

上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日到位。普华永道中天会计师事务所（特

殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了普华永道中

天验字（2022）第 0046 号《验资报告》。公司根据相关法律法规的要求对募集

资金进行专户存储管理。 

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 917,926,961.65

元(含募集资金利息收入扣减手续费净额) ，具体存放、在账情况以及募投项目



 
 

投入情况详见《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告

编号：2024-012）。 

二、募集资金投资项目基本情况 

根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于使用自有资金

对募投项目追加投资的公告》（公告编号：2022-027）《关于变更募投项目并将

部分募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-062）等相关公告，公司首

次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：  

序号 投资方向 项目名称 
总投资金额

（万元） 

募集资金投入金额 

（万元） 

1 
新型通信芯

片设计 

商用 5G 增强移动宽带终

端芯片平台研发 
75,000.00 20,000.00 

5G 工业物联网芯片项目 50,805.99 50,805.99 

商业 WiFi6 芯片项目 35,449.13 35,449.13 

2 
新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发

项目 
26,800.00 16,845.57 

3 
多种无线协议融合、多场域下高精度导航

定位整体解决方案及平台项目 
29,613.06 29,613.06 

4 研发中心建设项目 17,268.13 17,268.13 

5 补充流动资金项目 60,000.00 60,000.00 

合计 294,936.31 229,981.88 

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 

（一）本次部分募投项目延期的具体情况 

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集

资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对募投项目“商业 WiFi6芯片

项目”“多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目”

“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下： 

 

序号 募投项目名称 
原达到预定可使

用状态日期 

调整后达到预定可

使用状态日期 

1 商业 WiFi6 芯片项目 2024 年 6 月 2025 年 6 月 

2 
多种无线协议融合、多场域下高精度

导航定位整体解决方案及平台项目 
2024 年 6 月 2025 年 12 月 

3 研发中心建设项目 2024 年 6 月 2025 年 12 月 



 
 

 

（二）本次部分募投项目延期的原因 

1、商业 WiFi6 芯片项目 

在项目投入过程中，考虑到市场需求、技术验证的因素以及公司蜂窝物联网

芯片的推广进度，公司结合在 MBB市场的发展和竞争情况，把研发过程中累积的

一部分技术进行了商业落地规划，先形成一款了单频段 WiFi6芯片，目前已经完

成量产流片，与市场主流方案相比，该芯片具备更高的速率、抗干扰能力更强，

可与公司现有 LTE Cat.4、LTE Cat.7以及后续推出的 RedCap物联网芯片形成配

套方案，助力公司产品在 CPE、MiFi等应用场景的市场拓展。在此研发基础上，

公司继续推进 WiFi6 2.4GHz/5GHz 双频段的 AP芯片研发进程，可广泛应用于更

高规格需求的 5G市场。由于上述过程中经历的产品化、方案验证所花费的时间

较长，所以原定结项时间有所延期，就整体进度来看，预计 2025年 6月达到结

项状态。 

 

2、多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目 

由于涉及多场域以及多种无线协议融合，芯片设计和算法层面需要解决的技

术难点较多。比如需要解决基带+射频全集成、多种制式间信号干扰、SoC硬件

资源共享等难题；在算法方面也要开展多个协议栈开发；此外再加上外部环境因

素变化因素，近年来物联网需求端对芯片及模组价格更敏感，公司也采取了应对

策略，因此，该项目在技术路线选择、方案论证、设计、验证的周期较长。该项

目正在积极推进中，预计 2025年 12月达到结项状态。 

 

3、研发中心建设项目 

在实际建设过程中，研发中心项目中的“智慧物联 SOC芯片基础平台关键技

术研究”已经取得成果，技术成果比如低功耗算法、核心处理单元 IP、RISC-V CPU

子系统搭建等已经在公司新一代智能终端芯片以及客户定制芯片项目中加以应

用。“5G 端到端网络切片技术及应用研究”也已经取得一定成果，相关技术在

芯片仿真、网络联调和公网测试等全链条环节得到了充分验证，其技术成果在公

司 5G商用蜂窝基带系列芯片中逐步落地实施，在此基础上，公司结合 5G 



 
 

Advanced技术及 5G 专网市场演进情况，把该研究方向继续丰富化，该项目尚需

一定时间完结。“片上集成无源器件(IPD)技术及配套先进工艺制程”的相关技

术研究目标是利用 IPD技术，并结合先进制程和创新的电路架构，将射频信号的

处理集成在方案内部，避免外围板级设计对射频性能的影响，使得 RFIC的性能

更加可控，同时提高集成度和可靠性。由于该技术为相对前沿的技术，在研发早

期的投入重点为基础研发、方案论证及仿真，因此需要的时间较长，公司前期采

取了适时推进的策略，投资节奏相对谨慎。随着技术难点的逐步攻克、终端应用

市场走向成熟以及公司新产品的不断推出，后续将提速对该项目的资源投入。预

计 2025 年 12月研发中心建设项目达到结项状态。 

 

（三）保障延期后按期完成的相关措施 

  公司将实时关注上述募投项目的进展情况，积极优化资源配置，加强对募投

项目的监督管理， 定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法

有效，并致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。 

 

四、募投项目延期的影响及风险提示 

公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况结合公司实际

经营发展需求作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主

体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次部分募投项目延期不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金使用计划正常进行，

不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符

合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 

本次募投项目延期的事项是公司根据项目实施的实际情况结合公司实际经

营发展需求，并经审慎研究决定。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预

见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 

 

五、决策程序及专项意见说明 

（一）决策程序 



 
 

公司于 2024年 3月 29日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第

六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投

项目“商业 WiFi6芯片项目”“多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整

体解决方案及平台项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行

调整。 

（二）监事会意见 

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期未改变公司募投项目的投

资内容、投资总额、实施主体，建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募

集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。 

（三）保荐机构意见 

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际

情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募

集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。相关事项已经公司第二届董事会

第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。 

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。 

 

特此公告。 

 

翱捷科技股份有限公司 

董事会 

2024年 3月 30日 

 

 


