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申万宏源证券承销保荐有限责任公司 

关于江西华伍制动器股份有限公司 

部分募集资金投资项目延期的核查意见 
 

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）

作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份”或“公司”）持续

督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，申万宏源承销保荐对华伍

股份部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 

一、公司募集资金的基本情况 

1、2021 年向特定对象发行股票募集资金  

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公

司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3438 号）同意注册，并经

深圳证券交易所同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票

41,379,310 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.50 元。

募集资金到账时间为 2021 年 12 月 9 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）

审验（大华验字[2021]000851 号），公司募集资金总额为人民币 599,999,995.00

元，扣除发行费用人民币 20,481,132.00 元（不含税）后，募集资金净额为人民

币 579,518,863.00 元。 

二、募集资金使用情况  

1、2021 年向特定对象发行股票募集资金 

截至2023年12月31日，公司实际累计使用该次募集资金19,358.16万元，募

集资金产生的累计利息收入860.34万元。 
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本报告期公司实际使用募集资金1,481.95万元。截至2023年12月31日，公司

尚未投入的募集资金及利息收入合计39,454.07万元（含临时补充流动资金），

其中尚未投入的募集资金为38,593.73万元，尚未投入的利息收入860.34万元。 

截至2023年12月31日，募集资金投资项目投资情况如下： 

单位：万元 

募集资金投资项目 
募集资金投资

总额 

累计投入金

额 

投资进

度 

项目预计达到预定

可使用状态日期 

航空装备和航空零部件研

发制造基地 
32,000.00 2,805.92 8.77% 2024年12月31日 

年产3000台起重机新型智

能起重小车新建项目 
10,000.00 600.35 6.00% 2023年12月31日 

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况 

公司基于审慎原则对以下募集资金投资项目的进度进行了调整，项目投资

总额和建设规模等内容不变，具体如下： 

项目名称 
项目预计达到预定可使用

状态日期 

调整后项目达到预定可使

用状态日期 

年产3000台起重机新型智能起重

小车新建项目 
2023年12月31日 2024年12月31日 

四、募集资金投资项目延期的原因说明 

“年产 3000 台起重机新型智能起重小车新建项目”由公司全资子公司江西

华伍智能传动装备有限公司(以下简称“华伍智能”)实施，由于新型智能起重

小车产品量产化开发工作仍在进行，样车测试和产品参数还需进一步完善，为

保证募集资金合理使用，前期主要使用自有资金投入费用化支出，公司结合实

际情况，拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。 

五、募投项目延期对公司的影响  

公司本次对2021年向特定对象发行股票部分募集资金项目投资进度调整是

根据项目实际情况做出的审慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存

在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。 

六、董事会意见 

董事会同意根据实际情况将募集资金投资项目“年产3000台起重机新型智

能起重小车新建项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。 
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七、监事会意见 

经审核，监事会认为公司本次对 2021 年向特定对象发行股票部分募集资金

投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而

做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的

情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规

定，同意本次将部分募集资金投资项目进行延期。 

八、保荐机构意见 

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司本次对

2021 年向特定对象发行股票部分募投项目延期事项符合《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用

途的情形，不会对项目实施造成实质性影响，符合募投项目生产经营及未来发

展的需要。公司董事会和监事会已审议通过相关议案，表决程序合法合规。保

荐机构对上述部分募投项目延期事项无异议。 

（以下无正文） 
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（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江西华伍制

动器股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页） 

 

 

保荐代表人：                                       

                 赵志丹                 李然 

 

 

 

 

 

 

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 

 

2024年 4月 22 日 
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