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问询函专项说明

天健函〔2024〕810 号

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

由浙江明佳环保科技股份有限公司（以下简称明佳环保公司或公司）转来的

《关于对浙江明佳环保科技股份有限公司的年报问询函》（公司一部年报问询函

【2024】第 089 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我们说明的

财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。

一、关于在建工程

你公司在建工程期初余额 8,389.09 万元，本期投入 2,873.10 万元，期末

余额 11,262.20 万元，全部转入固定资产。根据报表附注，该工程系养殖废弃

物处理及资源化利用设备生产建设项目，预算 27,012.00 万元，工程累计投入

占预算比为 45.62%。期初工程进度为 70%，期末工程进度为 100%。根据公开资

料，前述项目系你公司前次申报创业板IPO募投项目之一，项目总投资27,012.00

万元，拟用募集资金投资 23,171.46 万元。另根据报表附注，你公司应付工程

设备款期末余额 1,473 万元，期初 241 万元，增长 644.89%；其他非流动资产-

预付长期资产购置款期末余额 668.82 万元，期初余额 8.23 万元，增长

8,024.91%。你公司报告期内购置固定资产 228.41 万元。

请你公司：

（1）说明在建工程的预算金额、预计工期、各期完工进度、投入金额，与

原募投计划支出金额、进度相比是否存在重大差异及差异原因，如实际投入金额

差距较大，相关在建工程能否达到预定可使用状态及预计产能；说明在建工程的

投入资金来源，自有资金能否支撑工程建设，是否存在提前预付工程款情形，主

要设备商、工程承包商与你公司是否存在关联关系，交易定价是否公允；

（2）详细说明在建工程的成本构成、归集过程及结转情况，说明转固时点
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及判断依据，相关会计处理是否符合企业会计准则的规定；

（4）说明应付工程设备款的具体内容，较期初大幅增加的原因及合理性，

是否具有融资性质，相关会计处理及列报是否准确合规；

（5）说明预付长期资产购置款的具体内容，较期初大幅增加的原因及合理

性，说明相关交易是否具备商业实质，交易对手方相关情况及与你公司是否存在

关联关系，是否构成资金占用或者体外资金循环。

请年审会计师结合对在建工程、固定资产执行的监盘程序对上述问题（1）

（2）（4）（5）发表意见。（问询函第 2条）

(一) 说明在建工程的预算金额、预计工期、各期完工进度、投入金额，与

原募投计划支出金额、进度相比是否存在重大差异及差异原因，如实际投入金额

差距较大，相关在建工程能否达到预定可使用状态及预计产能；说明在建工程的

投入资金来源，自有资金能否支撑工程建设，是否存在提前预付工程款情形，主

要设备商、工程承包商与你公司是否存在关联关系，交易定价是否公允

1. 说明在建工程的预算金额、预计工期、各期完工进度、投入金额，与原

募投计划支出金额、进度相比是否存在重大差异及差异原因，如实际投入金额差

距较大，相关在建工程能否达到预定可使用状态及预计产能

公司本期结转的在建工程系养殖废弃物处理及资源化利用设备生产建设项

目，预算金额为 27,012.00 万元，此为原募投计划支出金额，公司并未对此预算

金额进行更新，主要原因系公司考虑到行业下行的风险，暂缓设备方面投资，后

续行情回暖后再继续投资计划，本期结转资产主要为厂房。该项目计划工期为

2021 年 6 月-2023 年 6 月，实际工期延长 6个月，主要受 2021-2022 年疫情封控

影响，导致施工进度放缓。

(1) 该项目的各期完工进度、投入金额如下：

单位：万元

明细 2023 年度 2022 年度 2021 年度

本期投入金额 2,873.10 4,712.09 4,737.81

期末累计投入金额 12,323.00 9,449.89 4,737.81

完工进度 100.00% 70.00% 17.54%

累计投入占预算比例 45.62% 34.98% 17.54%

注：完工进度按照实际厂房工程进度预估，累计投入预算比例=累计投入/预算金额
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(2) 原募投计划支出金额与实际投入金额如下：

单位：万元

明细 原募投计划预算 实际工程结转 备注

建设投资 14,437.63 11,172.46 与计划预算差距较小

设备投资 6,230.00 1,150.54

公司由于业绩不及预期，暂未对设

备进行大幅采购进行扩产，仅在

2022 年采购 1,150.54 万元的设

备，于 2022年转固 1,060.80万元，

于 2023 年转固 89.73 万元

预备费 1,033.37 两项均系计划初期为了预防后续

超预算情况而设立的铺底预备资

金，公司考虑到募投计划并未实行

以及行业整体下行环境风险后，放

缓投资，后续并未出现超预算情

况。

铺底流动资

金
3,000.00

小 计 24,701.00 12,323.00

土地投资 2,311.00 2,380.05
该笔费用在无形资产科目列示，与

预算差距不大

合 计 27,012.00 14,703.05

由上表可知，工程项目实际投入金额与预算差异主要在于设备投资方面，主

要原因系公司考虑到 2023 年下游生猪养殖行业亏损持续，行业整体投资放缓影

响，为了防范行业整体环境下行风险，公司及时调整工程扩产的投入，设备投资

放缓。原募投计划中的预备费与铺底流动资金预算合计 4,033.37 万元，由于考

虑到募投计划并未实行以及设备投资放缓的情况，未动用该预算也较为合理。

原募投计划产能为项目建成后，预计新增年产160方罐式发酵处理机420台、

100 方罐式发酵处理机 180 台和病死畜禽无害化处理设备（小型）200 台的产能

规模，共形成年产 800 台（套）养殖废弃物处理及资源化利用设备的生产能力，

实现销售 42,000.00 万元。

现阶段由于考虑到行业整体下行环境风险后，公司并未对设备进行大规模投

资，厂房已完工结转并投入使用，设备由老厂区设备以及2022年采购的1,150.54

万元设备(罐式发酵处理机生产线，预估产能 110 台/年)构成，已达到预定可使

用状态。预估现有设备产能满产状态实现销售额为 26,000.00 万元，可以满足公

司现有订单产能需求。产能与每年实现销售额情况如下：
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明细 原募投计划 新增设备产能 老厂区设备产能
现阶段订单产能

需求

罐式发酵处理机产能

/每年
600 台 110 台 200 台 小于 100 台

固液分离机产能/每

年
320 台 小于 100 台

病死畜禽无害化处理

设备（小型）/每年
200 台

实现销售额/每年 42000 万 8000 万 18000 万 小于 10000 万

后续如果行业环境好转，公司后续增加设备投资，其扩产效果为增加罐式发

酵处理机生产线，并不会对当前的生产线有所影响，当前产线可以独立运行。

综上所述，实际在建工程结转额与原募投计划支出的差异原因系公司基于行

业环境考量放缓了设备方面的投资以及未动用原计划中的铺底流动资金及预备

金。相关在建工程已经达到预定可使用状态，预计产能可以覆盖公司现阶段需求。

2. 说明在建工程的投入资金来源,自有资金能否支撑工程建设

在建工程的资金来源为投资者投入以及公司自有资金，公司在 2020 年进行

两次增资，金额合计 9,301.00 万元，加上公司本身自有资金，足够支撑在建工

程项目投入。公司在 2023 年进行第三次增资，增资金额 1,650.00 万元，对公司

的现金流进行补充，以满足公司的日常经营。故公司可以在不影响日常经营的前

提下，有能力支撑工程建设。

3. 是否存在提前预付工程款情形，主要设备商、工程承包商与你公司是否

存在关联关系，交易定价是否公允

公司在建工程养殖废弃物处理及资源化利用设备生产建设项目不存在提前

预付工程款情形，该项目的主要设备商、工程承包商如下：

供应商名称
占整体工

程比重
法定代表人 股东 注册资本 成立日期

嘉兴市美克斯建

设有限公司
73.51% 张建根 张建根、徐吉

4000万元人

民币
2006-6-1

海盐恒旺土石方

水利工程队
2.87% 王晓明

个体工商户：

王晓明
/ 2015-1-8

海盐县自然资源

和规划局
2.32% 政府机构 / / /

海盐禾兴市政园

林工程队
1.83% 王晓明

个体工商户：

王晓明
/ 2017-4-13

嘉兴立车数控机

床有限公司
1.72% 吴开萱

吴开萱、吴望

秋宋秀云

108 万元人

民币
2009-2-18

经核查，在建工程的主要设备商、工程承包商均与公司无关联方关系，主要
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工程承包商嘉兴市美克斯建设有限公司出具了工程决算书，详细记录了其各项费

用构成、工程投标报价费用表(附费用计算公式)、分部分项工程清单与计价表，

其决算金额为 9,058.41 万元(不含税)，占整体工程结转金额比例为 73.51%。

公司与工程承包商嘉兴市美克斯建设有限公司签订的工程造价如下：

主要建设内容 项目地点
工程造价(万

元)

建筑面积(平方

米)

单位造价(元/平

方米)

厂房土建

浙江省嘉兴市海

盐县于城镇振兴

路 480 号

9,873.67 81,786.66 1,207.25

同区域其他厂房或建筑的工程造价信息如下:

项目名称 建设单位 施工单位 项目地点
工程造价

(万元)

建筑面积

(平方米)

单位造价(元

/平方米)

海盐经济开发区高标

准厂房项目（二期）

[A33042405900051110

01001]

海盐滨海工

业建设有限

公司

浙江嘉兴中

达建设有限

公司

浙江省嘉兴市海

盐县海盐经济开

发区（西塘桥街

道）

14,248.50 97,838.98 1,456.32

新丰镇现代智慧农业

工厂

[A33040105500028890

01001]

嘉兴市新丰

汉塘新农村

投资开发有

限公司

浙江旺京建

设有限公司

浙江省嘉兴市南

湖区新丰镇
466.04 4,080.03 1,142.25

海盐经济开发区道默

定制标准厂房项目

[A33042405900040050

01001]

海盐滨海工

业建设有限

公司

浙江旺宸建

设有限公司

浙江省嘉兴市海

盐县海盐经济开

发区

8,467.64 70,616.28 1,199.11

望海街道（欧达光电）

标准厂房项目

[A33042405900040440

01001]

海盐欧望园

区管理有限

公司

嘉兴市美克

斯建设有限

公司

浙江省嘉兴市海

盐县望海街道
18,689.73 141,730.71 1,318.68

平均值 1,279.09

注:上述信息来源于浙江省公共资源交易服务平台、住建部全国建筑市场监管公共服务

平台等公开信息査询

从上表可见，公司厂房土建工程单位造价与同地区相关建筑工程的平均单位

造价不存在显著差异，具有公允性。

(二) 详细说明在建工程的成本构成、归集过程及结转情况，说明转固时点

及判断依据，相关会计处理是否符合企业会计准则的规定

1. 在建工程的成本构成、归集过程与结转情况

公司在建工程系养殖废弃物处理及资源化利用设备生产建设项目，该项目于

2021 年开始建设，截至 2023 年底，公司在建工程已全部结转。

在建工程成本构成、归集过程与结转情况具体如下：

(1) 2023 年度
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单位：万元

(2) 2022 年度

单位：万元

(3) 2021 年度

单位：万元

公司在项目建设期间所发生的成本费用通过“在建工程”科目核算，该科目

归集项目实施过程中的厂房建筑成本、其他成本和设备成本。建筑成本主要核算

土建工程、安装工程等向工程承包商支付的工程结算进度款，其他成本主要核算

建设期间职业卫生技术服务费、环评服务费、安全咨询服务费、监理费、土地摊

销等与工程项目相关的成本。公司制定了《固定资产管理制度》《货币资金内部

控制制度》等相关内控制度，规范在建工程的成本归集与结转、工程款付款流程、

工程项目 明细 成本构成 期初余额 本期增加 本期转固 期末余额

养殖废弃物

处理及资源

化利用设备

生产建设项

目

厂房

建筑成本 7,957.56 2,416.97 10,374.53

工程材料 272.76 217.19 489.95

其他成本 69.04 238.94 307.98

设备 设备成本 89.73 89.73

合 计 8,389.09 2,873.10 11,262.20

工程项目 明细 成本构成 期初余额 本期增加 本期转固 期末余额

养殖废弃物

处理及资源

化利用设备

生产建设项

目

厂房

建筑成本 4,685.84 3,271.72 7,957.56

工程材料 272.76 272.76

其他成本 51.96 17.08 69.04

设备 设备成本 1,150.54 1,060.80 89.73

合 计 4,737.81 4,712.09 1,060.80 8,389.09

工程项目 明细 成本构成 期初余额 本期增加 本期转固 期末余额

养殖废弃物

处理及资源

化利用设备

生产建设项

目

厂房

建筑成本 4,685.84 4,685.84

工程材料

其他成本 51.96 51.96

设备 设备成本

合 计 4,737.81 4,737.81
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资金使用、审批权限等。

综上所述，公司在建工程成本构成明确，核算清晰，归集过程和结转情况符

合企业会计准则的规定，不存在与在建工程无关的其他支出。

2. 在建工程转固时点及判断依据

根据《企业会计准则》规定，在建工程结转固定资产的主要依据为在建工程

项目达到预定可使用状态，是否达到预定可使用状态从以下几个方面判断：

(1) 固定资产的实体建造包括安装工作已经全部完成或实质上已经全部完

成；

(2) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

(3) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本

相符。

公司根据《企业会计准则》规定，以在建工程达到预定可使用状态时为转固

时点，并经公司使用部门验收合格作为转固依据。

在建工程具体转固情况如下：

项目 实际转固时点 转固依据文件载明时间 转固文件

数控激光切

割机等设备
2022 年 12 月 2022 年 12 月 验收单

电梯 2023 年 12 月 2023 年 12 月 验收单

新厂房 2023 年 12 月 2023 年 12 月

海盐县住房和城乡建设局盖

章批复的《房屋建筑及市政基

础设施工程竣工验收备案表》，

落款日期为：2023 年 12 月 21

日；主体工程施工方嘉兴市美

克斯建设有限公司出具的决

算书，其决算金额占整体项目

比例为 73.51%，日期为 2023

年 12 月 1 日；公司新厂房搬

迁通知：2023 年 12 月 1 日

公司在建工程转固时点均为经验收达到预定可使用状态后的当月，转固资料

齐备且及时，报告期末我们对转固在建工程进行监盘，实地观察资产状态，新厂

区已投入使用并生产，老厂区的生产设备与生产安装人员均已完成搬迁工作，原

老厂区已经对外进行出租，不存在延期转固及提前转固的情形。

综上所述，在建工程转固时点恰当，依据明确，相关会计处理符合企业会计

准则的规定。
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(三) 说明应付工程设备款的具体内容，较期初大幅增加的原因及合理性，

是否具有融资性质，相关会计处理及列报是否准确合规

应付工程设备款的具体内容如下：

单位：万元

期间 序号 供应商 采购内容 金额

2023年

度

1 嘉兴市美克斯建设有限公司于城

分公司
新厂房主体工程进度款 1,653.16

2 海盐禾兴市政园林工程队 立体停车位设备 36.00

3 苏州领创激光贸易有限公司 数控激光切管机 24.20

4 海宁天悦环保设备有限公司
喷漆废气处理设备、标准

喷漆房
13.50

5 海盐县于城镇森知语门窗装潢部 卷帘门、防火门 8.80

6 湖北勇创智能泊车设备有限公司 垂直循环车库 3.00

7 海盐县于城弈诚咨询服务部 新厂办证服务费 2.62

8 海宁市海昌重科起重机设备商店 行车安装费 1.76

合 计 1,743.04

2022年

度

1 海宁市海昌重科起重机设备商店 行车安装费 47.03

2 海盐新安电力开关有限责任公司 新厂配电工程款 42.00

3 海宁天悦环保设备有限公司
喷漆废气处理设备、标准

喷漆房
31.50

4 无锡焊山河智能科技有限公司 机器人焊接工作站 30.00

5 海宁德玛科起重机械有限公司 电动单梁起重机 25.85

6 苏州领创激光贸易有限公司 激光切割机 22.20

7
同舟国际工程管理有限公司海盐

分公司
工程监理费 18.00

8 苏州菱奥电梯有限公司 电梯设备 9.80

9 浙江誉利科技股份有限公司 定梁龙门加工中心 8.94

10 上海泛微网络科技股份有限公司 OA 软件 5.79

合 计 241.11

由应付工程设备款明细可知，期末应付工程设备款较期初大幅增加，主要系

应付嘉兴市美克斯建设有限公司于城分公司新厂房主体工程进度款金额

1,653.16 万元所致。公司新厂房建设主体工程系根据每期的工程结算单确认工

程进度入账在建工程，工程结算金额与合同约定金额基本一致，工程结算进度与
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工程实际进度一致。由于公司本年末新厂房验收转固，根据各方盖章确认的项目

结算书应结算金额及账面已结算金额，公司暂估主体工程进度款 1,653.16 万元，

截至本问询回复之日，期后已收到发票并支付工程款 1,187.27 万元，剩余尾款

暂未支付。综上，应付工程设备款因新厂主体工程验收，暂估剩余进度款，较期

初大幅增长具有合理性，不具有融资性质，相关会计处理及列报准确合规。

(四) 说明预付长期资产购置款的具体内容，较期初大幅增加的原因及合理

性，说明相关交易是否具备商业实质，交易对手方相关情况及与你公司是否存在

关联关系，是否构成资金占用或者体外资金循环

1. 预付长期资产购置款的具体内容

单位：万元

期间 序号 供应商 采购内容 期末余额

2023 年度

1 湖州九月能源科技有限公司
公司 3187.8kw 屋

顶分布式光伏项目
478.00

2 湖州弘正新能源科技有限公司
公司 1051.6kw 屋

顶分布式光伏项目
157.00

3 浙江奥盛智能科技有限公司 激光切管机 16.38

4 广西恩康机械设备有限公司 挤压造粒机 15.54

5 上海泛微网络科技股份有限公司 OA 软件 1.90

合 计 668.82

2022 年度
1 海盐康顺汽车有限公司 多用途货车 8.23

合 计 8.23

由上表可知，预付长期资产购置款较期初大幅增加，主要系公司本年度预付

635 万元屋顶分布式光伏项目款项所致。该光伏建于新厂房房屋顶部，预计年发

电量 319 万度，在满足公司自用的情况下，剩余电量销售给国家电网公司。该光

伏发电项目于 2024 年 3 月初开始施工，截至本问询回复之日，已安装完毕，正

在试运行阶段。合同于 2023 年底签订，合同约定单价为 3元/W，总价款 1,271.82

万元，合同签订后预付 50%的价款，实际预付款金额与合同约定一致。根据行业

惯例，通常在签订合同后按照一定比例支付预付款，后续根据具体实际到货陆续

付款，同时结转预付款项，公司合同约定付款节点符合行业习惯。屋顶分布式光

伏电站市场承包价格在 2-3 元/W 不等，价格受品牌、质量、市场行情等因素影

响而有所不同，公司采购价格与市场价格一致，价格公允。综上，因预付新厂光
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伏发电项目工程款，预付款较期初大幅增加具有合理性，相关交易具有商业实质。

2. 交易对手方相关情况

序号 公司名称 成立时间 经营范围 注册资本
法定代

表人
主要股东 董监高

是否存在

关联关系

1

湖州九月

能源科技

有限公司

2017/11/14

能源工程技术、太阳能光电

科技专业领域内的技术开

发、技术转让、技术咨询、

技术服务，太阳能光伏产

品、计算机及配件（除计算

机信息系统安全专用产品）、

电子产品、五金电器、纺织

品销售，环保设备销售及安

装，建筑工程设计及施工，

货物及技术进出口。

200 万元 蒋鑫楠
傅丽娟、蒋

鑫楠

蒋鑫楠（执行

董事兼总经

理）、傅丽娟

（监事）

否

2

湖州弘正

新能源科

技有限公

司

2020/12/17

一般项目：技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；新能

源原动设备销售；太阳能热

利用产品销售；太阳能热发

电产品销售；太阳能热利用

装备销售；太阳能热发电装

备销售；太阳能发电技术服

务；光伏设备及元器件销

售；光伏发电设备租赁；新

兴能源技术研发；电子产品

销售；计算机软硬件及辅助

设备零售；五金产品零售；

建筑工程用机械销售。

100 万元 傅丽娟 傅丽娟

傅丽娟（执行

董事兼总经

理）、王甫鑫

（监事）

否

3

浙江奥盛

智能科技

有限公司

2016/12/26

一般项目:工业机器人制

造;工业机器人销售;通用

设备制造（不含特种设备制

造）;智能机器人的研发;

机械设备研发;专用设备制

造（不含许可类专业设备制

造）;计算机软硬件及辅助

设备零售;计算机软硬件及

外围设备制造;人工智能硬

件销售;软件开发;家具零

配件生产;家具零配件销

售;家具销售;五金产品制

造;家具制造（除依法须经

批准的项目外,凭营业执照

依法自主开展经营活动）。

许可项目:货物进出口;技

术进出口。

2800 万元 周云翔
周云翔、胡

青青

周云翔（执行

董事兼总经

理）、胡青青

（监事）

否

4

广西恩康

机械设备

有限公司

2016/4/29

机械设备、自动化设备及配

件的生产、研发及销售；设

备及加工技术服务；自营和

代理一般经营项目商品和

技术的进出口业务；许可经

营项目商品和技术的进出

口业务须取得国家专项审

批后方可经营。

1000 万元 黄乃佾
谢家幸、黄

乃佾

黄乃佾（执行

董事,经理）、

罗盛秀（监

事）、杨福强

（财务负责

人）

否
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序号 公司名称 成立时间 经营范围 注册资本
法定代

表人
主要股东 董监高

是否存在

关联关系

5

上海泛微

网络科技

股份有限

公司

2001/3/14

许可项目：第二类增值电信

业务。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可

开展经营活动，具体经营项

目以相关部门批准文件或

许可证件为准）一般项目：

技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；信息系统集成服

务；软件开发；信息咨询服

务（不含许可类信息咨询服

务）；电子产品销售；通讯

设备销售；货物进出口；技

术进出口；承接档案服务外

包；数据处理服务；数据处

理和存储支持服务。

26060.3073

万元
韦利东

韦利东

（32.95%）、

韦锦坤

（18.82% ）

韦利东（董事

长,董事,总

经理）、王晨

志（董事,副

总经理）、金

戈

（董事,副总

经理）、包小

娟（董事,财

务总监）、熊

学武（董事）、

李致峰（董

事）

否

综上所述，公司与交易对手方及其控股股东、实际控制人、董监高等不存在

关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系，上述交易不构成资金占用或者体外资

金循环。

(五) 核查程序及结论

1. 核查程序

(1) 获取在建工程台账，复核在建工程记录的完整性和准确性，了解项目的

预算金额、建设周期、进度情况，并与账面记录进行对比，对入账价值与在建工

程各期投入金额进行分析性复核；

(2) 检查相关竣工验收备案表及决算书等文件，报告期末对转固在建工程进

行监盘，实地观察资产状态，近三年的在建工程盘点比例达到 100%，固定资产

盘点比例在 80%以上；询问公司管理层，了解主要在建工程项目的实施计划及进

展情况，了解公司在建工程转固的具体标准、依据及实际执行情况；

(3) 检查应付工程设备款会计凭证及相关工程合同、结算单、发票、期后银

行付款单等文件；

(4) 检查预付长期资产购置款会计凭证及相关设备购置合同、银行付款单、

期后发票等文件,通过公开渠道查询设备供应商、工程承包商信息，检查设备供

应商、工程承包商成立时间、经营范围、注册资本、主要股东、董监高信息，核

查与公司之间的关联关系。

2. 经核查，我们认为

(1) 在建工程的预算金额、预计工期、各期完工进度与原募投计划进度相比
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不存在重大差异，投入金额与原募投计划支出金额存在差异，差异原因系公司考

虑到行业下行的风险，暂缓设备方面投资，相关在建工程已达到预定可使用状态

及预计产能；在建工程资金来源为投资者投入以及自有资金，可以支撑工程建设，

不存在提前预付工程款情形，主要设备商、工程承包商与公司不存在关联关系，

交易定价公允；

(2) 在建工程成本构成、归集过程及结转情况合理，在建工程转固时点恰当，

依据明确，相关会计处理符合企业会计准则的规定；

(3) 应付工程设备款主要系嘉兴市美克斯建设有限公司于城分公司新厂房

主体工程进度款，较期初大幅增长具有合理性，不具有融资性质，相关会计处理

及列报准确合规；

(4) 预付长期资产购置款主要系预付屋顶分布式光伏项目款项，与合同约定

一致，较期初大幅增加具有合理性，相关交易具有商业实质，公司交易对手方与

公司不存在关联关系，不构成资金占用或者体外资金循环。

专此说明，请予察核。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年七月三日


