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证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-40

成都高新发展股份有限公司

关于建筑业务2024年第二季度经营情况的公告

公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称“倍特

建安”）从事建筑施工业务。根据相关行业信息披露指引规定，现将倍

特建安 2024年第二季度经营情况公告如下：

一、经营概况

（一）新签订单数量及金额

2024年第二季度，倍特建安新签订单 31个，金额 17.72亿元。

（二）已签约未完工订单数量及金额

截止 2024年 6月 30日，倍特建安累计已签约未完工订单 190个，

金额 349.85亿元。

（三）已中标未签约订单数量及金额

截止 2024年 6月 30日，倍特建安累计已中标未签约订单 2个，中

标金额为 0.19亿元。

二、重大项目基本情况

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况

华惠嘉悦

汇广场

ABC标段

总承包

72,600（暂定）
施工

总承包
2017.12.7

A标段已完工交付，B、C标段完成了地下

室结构、地上主体结构以及二次结构约 55%
的施工进度。鉴于《华惠嘉悦汇广场 ABC
标段总承包施工合同》等合同已依法解除，

公司将不再承担 B、C标段剩余约 45%二次

结构、抹灰、保温、防水、装饰装修、水电

安装、电梯、门窗、栏杆、总平绿化、高低

压配电、消防等施工工作（详见注 1）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。
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收入确认情况 收款情况
是否存在未按合同约定及时

结算和回款情况【注 1】

对方履约能力

是否存在重大

变化

结算和回款

是否存在重

大风险

1、本季度累计确认收入

0万元

2、本年累计确认收入 0
万元

3、开工至本季末累计确

认收入 49,606.87万元

已收到
51,841,21
万元

该项目因建设工程施工合同纠

纷，倍特建安收到了成都仲裁

委员会送达的《裁决书》

（2020）成仲案字第 2112号，

该裁决为终局裁决。为尽快推

动成都嘉华美实业有限公司

（以下简称嘉华美公司）履行

生效法律文书确定的义务，倍

特建安与嘉华美公司签订了

《执行和解协议书》，后收到

成都高新区人民法院《执行裁

定书》（2022）川 0191执 5409
号、《执行裁定书》（2022）
川 0191执 5409号之一、《执

行裁定书》（2022）川 0191执
5409号之三、《执行裁定书》

（2022）川 0191执 5409号之

六、《案款分配决定书》

（2022）川 0191执 5409号以

及执行案款 4.829亿元（公告详

见 2020年 9月 17日、2020年
12月 4日、2020年 12月 26

日、2022年 5月 10日、2022年
5月 19日、2023年 2月 24日、

2023年 7月 15日、2023年 8月
16日、2023年 12月 13日、

2023年 12月 28日、2024年 1
月 27日的《中国证券报》《证

券时报》《上海证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网）。敬

请广大投资者注意投资风险。

否 否

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况

机场北物

流组团片

区道路及

综合管廊

工程（一

期）勘察-
设计-施工

总承包

20,886.80
勘察-设计-
施工总承

包

2018.10
因建设单位原

因，原预计 240
天工期顺延

竣工待验收

阶段

尚未达到结

算条件

收入确认情况 收款情况
是否存在未按合同约定及时

结算和回款情况

对方履约能力

是否存在重大

变化

结算和回款

是否存在重

大风险

1、本季度累计确认收入

0万元

2、本年累计确认收入 0
万元

3、开工至本季末累计确

认收入 14,657.15万元

已收到
10,780.82
万元

否 否 否

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况
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三岔一线

道路及综

合管廊工

程（一

期）勘察-
设计-施工

总承包

39,870.60
勘察-设计-
施工总承

包

2018.5.10
因建设单位原

因，原预计 360
天工期顺延

已竣工 结算过程中

收入确认情况 收款情况
是否存在未按合同约定及时

结算和回款情况

对方履约能力

是否存在重大

变化

结算和回款

是否存在重

大风险

1、本季度累计确认收入

0.63万元

2、本年累计确认收入

0.63万元

3、开工至本季末累计确

认收入 29,562.67万元

已收到
21,142.92
万元

否 否 否

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况

成都高新

南区（大

源片区）

租赁住房

建设项目

勘察-设
计-施工总

承包

30,058.62
勘察-设计-
施工总承

包

2018.9.5
因建设单位原

因，原预计 550
天工期顺延

已竣工 结算过程中

收入确认情况 收款情况
是否存在未按合同约定及时

结算和回款情况

对方履约能力

是否存在重大

变化

结算和回款

是否存在重

大风险

1、本季度累计确认收入

0万元

2、本年累计确认收入 0
万元

3、开工至本季末累计确

认收入 26,920.68万元

已收到
20,888.26
万元

否 否 否

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况

成都高新

南区（新

川片区）

租赁住房

建设项目

勘察-设
计-施工总

承包

78,799.82
勘察-设计-
施工总承

包

2018.9.5
因建设单位原

因，原预计 550
天工期顺延

已竣工 结算过程中

收入确认情况 收款情况
是否存在未按合同约定及时

结算和回款情况

对方履约能力

是否存在重大

变化

结算和回款

是否存在重

大风险

1、本季度累计确认收入

79.62万元

2、本年累计确认收入

1,251.49万元

3、开工至本季末累计确

认收入 69,422.98万元

已收款
49,495.47
万元

否 否 否

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况
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西部园区

2017年第

一批公建

配套工程

设计-施工

总承包一

标段

37,071.70 设计-施工

总承包
2019.02

因建设单位原

因，原预计 720
天工期顺延

已竣工 结算过程中

收入确认情况 收款情况
是否存在未按合同约定及时

结算和回款情况

对方履约能力

是否存在重大

变化

结算和回款

是否存在重

大风险

1、本季度累计确认收入

0万元

2、本年累计确认收入

0万元

3、开工至本季末累计确

认收入 33,672.08万元

已收款
26,451.06
万元

否 否 否

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况

瞪羚谷公

园社区 2
号地块项

目（二标

段）、瞪

羚谷公园

社区 7号
地块项目

勘察-设
计-施工总

承包

109,638.02
勘察-设计-
施工总承

包

2019.06
因建设单位原

因，原预计 720
天工期顺延

已竣工 结算过程中

收入确认情况 收款情况
是否存在未按合同约定及时

结算和回款情况

对方履约能力

是否存在重大

变化

结算和回款

是否存在重

大风险

1、本季度累计确认收入

-1,219万元

2、本年累计确认收入

-55.43万元

3、开工至本季末累计确

认收入 97,264.49万元

已收款
94,316.65
万元

否 否 否

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况

成都高新

西区（京

东方）租

赁住房建

设项目设

计-施工总

承包二标

段

152,901.31 设计-施工,
总承包

2019.06
因建设单位原

因，原预计 720
天工期顺延

已竣工 已结算

收入确认情况 收款情况
是否存在未按合同约定及时

结算和回款情况

对方履约能力

是否存在重大

变化

结算和回款

是否存在重

大风险

1、本季度累计确认收入

2.29万元

2、本年累计确认收入

2.29万元

3、开工至本季末累计确

认收入 140,276.43万元

已收款
149,513.64

万元
否 否 否

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况
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成都高新

南区（新

川片区）

租赁住房

建设项目

精装修及

总平工程

设计-施工

总承包

29,571.03 设计-施工

总承包
2020.10

因建设单位原

因，原预计 270
天工期顺延

已竣工 结算过程中

收入确认情况 收款情况
是否存在未按合同约定及时

结算和回款情况

对方履约能力

是否存在重大

变化

结算和回款

是否存在重

大风险

1、本季度累计确认收入

116.86万元

2、本年累计确认收入

748.59万元

3、开工至本季末累计确

认收入 24,679.52万元

已收款
21,090.89
万元

否 否 否

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况

生物医药

创新孵化

园成都前

沿医学中

心装修工

程设计-施
工总承包

38,533.11 设计-施工

总承包
2019.09

因建设单位原

因，原预计 90天
工期顺延

已竣工 结算过程中

收入确认情况 收款情况
是否存在未按合同约定及时

结算和回款情况

对方履约能力

是否存在重大

变化

结算和回款

是否存在重

大风险

1、本季度累计确认收入

0万元

2、本年累计确认收入 0
万元

3、开工至本季末累计确

认收入 37,505.32万元

已收款
29,966.01
万元

否 否 否

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况

福田乡社

区工程

（二期）

勘察-设
计-施工总

承包标段

29,990.48
勘察-设计-
施工总承

包

2020.4.16
因建设单位原

因，原预计 540
天工期顺延

已竣工 已结算

收入确认情况 收款情况
是否存在未按合同约定及时

结算和回款情况

对方履约能力

是否存在重大

变化

结算和回款

是否存在重

大风险

1、本季度累计确认收入

-2,669.28万元

2、本年累计确认收入

-2,669.28万元

3、开工至本季末累计确

认收入 27,514.20万元

已收款
28,180.03
万元

否 否 否
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项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况

三岔镇八

角村社区

工程（二

期）一批

次勘察-设
计-施工总

承包标段

74,716.84
勘察-设计-
施工总承

包

2020.5.29
因建设单位原

因，原预计 540
天工期顺延

已竣工 结算过程中

收入确认情况 收款情况
是否存在未按合同约定及时

结算和回款情况

对方履约能力

是否存在重大

变化

结算和回款

是否存在重

大风险

1、本季度累计确认收入

3.90万元

2、本年累计确认收入

3.90万元

3、开工至本季末累计确

认收入 58,389.85万元

已收款
43,418.94
万元

否 否 否

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况

新川
GX2018-
23(071)号
地块住宅

项目二标

段、新川
GX2019-
15(071)号
地块住宅

项目勘察-
设计-施工

总承包项

目

124,488.74
勘察-设计-
施工总承

包

2020.12
因建设单位原

因，原预计 1000
天工期顺延

已竣工 结算过程中

收入确认情况 收款情况
是否存在未按合同约定及时

结算和回款情况

对方履约能力

是否存在重大

变化

结算和回款

是否存在重

大风险

1、本季度累计确认收入

1,451.85万元

2、本年累计确认收入

1,965.57万元

3、开工至本季末累计确

认收入 104,818.32万元

已收款
88,483.82
万元

否 否 否

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况

智慧医疗

医学中心

二期产业

园区项目

设计-施工

总承包二

标段

117,629,46 设计-施工

总承包
2020.12

因建设单位原

因，原预计 720
天工期顺延

已竣工 结算过程中

收入确认情况 收款情况
是否存在未按合同约定及时

结算和回款情况

对方履约能力

是否存在重大

变化

结算和回款

是否存在重

大风险

1、本季度累计确认收入

1,605.22万元

2、本年累计确认收入

2,547.17万元

3、开工至本季末累计确

认收入 100,632.32万元

83,173.54
万元

否 否 否
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项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况

成都高新

区新川南

组团智慧

产业园区

勘察-设
计-施工总

承包（VI-
15地
块）、

（VI-21
地块）、

（VI-22
地块）

203,047.05
勘察-设计-
施工总承

包

2020.12
因建设单位原

因，原预计 820
天工期顺延

已竣工 结算过程中

收入确认情况 收款情况
是否存在未按合同约定及时

结算和回款情况

对方履约能力

是否存在重大

变化

结算和回款

是否存在重

大风险

1、本季度累计确认收入

1,535.46万元

2、本年累计确认收入

1,699.86万元

3、开工至本季末累计确

认收入 159,558.75万元

已收款
123,484.11

万元
否 否 否

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况

成都高新

区妇幼保

健院新建

项目设计-
施工总承

包（第二

次）

123,325.58 设计-施工

总承包
2021.06

因建设单位原

因，原预计 1095
天工期顺延

竣工待验收

阶段

尚未达到结

算条件

收入确认情况 收款情况
是否存在未按合同约定及时

结算和回款情况

对方履约能力

是否存在重大

变化

结算和回款

是否存在重

大风险

1、本季度累计确认收入

12,543.06万元

2、本年累计确认收入

27,630.87万元

3、开工至本季末累计确

认收入 92,338.94万元

已收款
63,208.25
万元

否 否 否

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况

5G互联科

创园设计-
施工总承

包（一标

段、二标

段）

190,838.97 设计-施工

总承包
2021.10

因建设单位原

因，原预计 870
天工期顺延

施工收尾阶

段

尚未达到结

算条件

收入确认情况 收款情况
是否存在未按合同约定及时

结算和回款情况

对方履约能力

是否存在重大

变化

结算和回款

是否存在重

大风险

1、本季度累计确认收入

22,085.91万元

2、本年累计确认收入

26,162.63万元

3、开工至本季末累计确

认收入 144,516.26万元

已收款
101,841.29

万元
否 否 否
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项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况

高新福田

TOD项目

设计-施工

总承包

245,756.29 设计-施工

总承包
2022.10 预计 720天 二次结构施

工阶段

尚未达到结

算条件

收入确认情况 收款情况
是否存在未按合同约定及时

结算和回款情况

对方履约能力

是否存在重大

变化

结算和回款

是否存在重

大风险

1、本季度累计确认收入

7,490.67万元

2、本年累计确认收入

14,904.03万元

3、开工至本季末累计确

认收入 69,984.51万元

已收款
38,840.75
万元

否 否 否

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况

新川
V5V9V23
V24号地

块软件园

项目、新

川
V6V7V8V
20V21号
地块软件

园项目

V6、V7
号地块设

计-施工总

承包

214,149.57 设计-施工

总承包
2023.10 预计 760天 土方及桩基

础施工阶段

尚未达到结

算条件

收入确认情况 收款情况
是否存在未按合同约定及时

结算和回款情况

对方履约能力

是否存在重大

变化

结算和回款

是否存在重

大风险

1、本季度累计确认收入

5,066.74万元

2、本年累计确认收入

7,335.64万元

3、开工至本季末累计确

认收入 16,931.65万元

已收款

5,217.84万
元

否 否 否

项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况

新川
V6V7V8V
20V21号
地块软件

园项目

V8、
V20、

V21号地

块工程设

计-施工总

承包/标段

156,616.90 设计-施工

总承包
2023.10 预计 1275天 土方施工阶段

尚未达到结

算条件

收入确认情况 收款情况
是否存在未按合同约定及时

结算和回款情况

对方履约能力

是否存在重大

变化

结算和回款

是否存在重

大风险

1、本季度累计确认收入

877.07万元

2、本年累计确认收入

2,245.66万元

3、开工至本季末累计确

认收入 4,492.96万元

已收款

2,636.00万
元

否 否 否
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项目名称 合同金额（万元） 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况

高新区高

投芯光智

造园项目

设计-施工

总承包 /
标段

227,049.45 设计-施工

总承包
2023.10 预计 1000天 主体结构施

工阶段

尚未达到结

算条件

收入确认情况 收款情况
是否存在未按合同约定及时

结算和回款情况

对方履约能力

是否存在重大

变化

结算和回款

是否存在重

大风险

1、本季度累计确认收入

16,551.35万元

2、本年累计确认收入

20,824.18万元

3、开工至本季末累计确

认收入 24,695.83万元

已收款

6,119.23万
元

否 否 否

上述有关经营数据为初步统计数据且未经审计，由于存在各种不确

定性，最终以定期报告披露的数据为准。

成都高新发展股份有限公司董事会

2024年7月31日
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