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证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-054 

 

中石化石油机械股份有限公司 

关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“石化机械”）

于 2024 年 8 月 6 日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事

会第二十一次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目内部投

资结构并延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及

总投资规模不变更的情况下，根据募投项目建设的实际情况，对“油

气田增压采收压缩机产线智能化升级改造” 项目内部投资结构进行

调整并延期至 2025 年 8 月 31 日。本事项无需提交公司股东大会审

议，保荐机构出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下： 

一、非公开发行股票募集资金基本情况 

（一）募集资金基本情况 

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有

限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号），公司以

非公开发行方式发行 A股普通股 163,398,692股，共计募集资金总额

为 999,999,995.04元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74

元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 994,864,424.30元。

上述资金已于 2022年 3月 31日到位，已经立信会计师事务所（特殊

普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2022]第 ZK10077号”《验资

报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账

户，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金监
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管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 

（二）募集资金使用计划及使用情况 

截至 2024年 6月 30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目

投入募集资金情况如下： 

单位:万元 

序

号 
项目名称 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

累计投入金

额 
项目进展 

1 电动压裂装备一体

化服务 
32,000 22,475.77 22,475.77 已结项 

2 螺旋焊管机组升级

更新改造工程 
7,280 7,280 7,267.23 已完工 

3 螺旋焊管机组升级

更新改造二期工程 
12,720 0.00 0.00 已变更 

4 油气田增压采收压

缩机产线智能化升

级改造 

18,000 18,000 5,997.35 正在建设期 

5 氢能装备集成制造

与测试 
0.00 22,244.23 0.00 待开工 

6 补充流动资金 30,000 30,000 29,622.64  

合计 100,000 100,000 65,362.99  

注：调整后投资总额高于原募集资金承诺投资金额系募集资金利

息差异所致。 

上述项目中，“电动压裂装备一体化服务”项目已完工结项，节

余募集资金 9,524.23万元。经公司八届二十七次董事会和 2023年年

度股东大会审批同意，“螺旋焊管机组升级更新改造二期工程”项目

终止实施，并将相应募集资金 12,720 万元及“电动压裂装备一体化

服务”项目节余募集资金 9,524.23 万元一并变更为实施“氢能装备

集成制造与测试”项目。“电动压裂装备一体化服务”项目节余募集

资金和“螺旋焊管机组升级更新改造二期工程”项目募集资金不足部
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分以募集资金利息补充。 

“螺旋焊管机组升级更新改造工程”项目已完工，尚有合同尾款

未支付。 

“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造”项目正在建设中。 

二、调整“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造”项目内部投

资结构情况说明 

（一）项目内部投资结构调整情况 

结合项目基础建设施工环境要求和信息系统功能整合开发实际

的需要，为进一步提高募集资金的使用效率，在投资总额不变的情况

下，公司拟对该项目内部投资结构进行优化调整，具体调整情况如下： 

单位：万元 

序号 项目内容 调整前 调整后 调整金额 

1 产能升级加工设备 5,675.00 5,675.00 - 

2 主机装配优化设备 962.00 962.00 - 

3 成撬配套优化设备 2,059.00 2,059.00 - 

4 检测优化设备 292.00 292.00 - 

5 公共设施配套设备 2,952.00 4,313.00 1,361.00 

6 设备安装费 100.00 100.00 - 

7 信息软件系统 2,120.00 2,120.00 - 

8 
产品智能监控与诊断系

统 
2,300.00 2,000.00 -300.00 

9 智能服务与配件库 1,540.00 479.00 -1,061.00 

 合计 18,000.00 18,000.00 - 

（二）项目内部投资结构调整原因 
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结合项目实施实际情况，本次拟对公共设施配套设备、产品智能

监控与诊断系统、智能服务与配件库三项进行调整。 

在项目实施过程中，为保证生产线设备运行的精度和稳定，公司

严格把控厂区基础建设施工质量，根据设备详细参数及施工环境要求，

增加了车间桩基建设、设备基础及地坪建设、电缆及网络线路敷设等

材料费及施工费投入，需将公共设施配套设备投入金额由 2,952万元

增加至 4,313万元。 

在信息化建设环节实施过程中，公司在保障符合项目建设及开发

要求的情况下，本着合理、节约、有效的原则，优化开发模式，节约

软件采购成本，同时，充分利用公司资源，在保证信息系统研发水平

和系统搭建能力的前提下，对部分信息系统功能进行了整合开发，实

现资源共享，避免重复投资，在一定程度上节约了募集资金投入。为

此，公司拟将产品智能监控与诊断系统的投入金额由 2,300万元减至

2,000万元，智能服务与配件库投入金额由1,540万元减至479万元。 

三、“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造”项目延期情况

说明 

（一）项目延期概况 

公司根据目前“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造”

项目的实施进度，对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，

调整情况如下： 

项目 
原计划达到预定 

可使用状态日期 

调整后达到预定 

可使用状态日期 

油气田增压采收压缩机产线智能

化升级改造项目 
2024 年 8月 31日 2025年 8月 31日 

（二）项目延期原因 

“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造”项目改造范围

较广，涉及多条生产线建设、配套生产设施改造、信息化系统集成建

设等。新投入的智能化生产设备对基础平整度、强度等方面有着非



5 
 

常高的要求。在基础建设过程中，由于在原有车间内进行施工，现场

实际问题复杂，需增加设备基础、场地建设等工程投入，严格把控项

目建设质量，以满足智能化生产线高精度、稳定运行需要，因此基础

建设所需时间比原计划更长；同时鉴于项目产线运行软件系统尚无

定型的技术可以借鉴，在生产线设备达到预定可使用状态后，需确

保与各信息系统无缝对接，接口数据准确传输并实时同步，在客观

上对于系统兼容及数据整合提出更高要求。 

故公司根据项目实际实施进度，经审慎研究，拟对“油气田增压

采收压缩机产线智能化升级改造”项目达到预定可使用状态的日期

进行调整。 

 

四、本次调整“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造”项目

内部投资结构并延期对公司的影响 

本次调整“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造”项目

内部投资结构并延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决

定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途和总投资规模，

不会对募投项目的实施造成重大不利影响。项目内部投资结构调整

并延期，将有助于进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，有

利于项目高质量实施。公司将加强对项目进度的监督，加快推进项

目建设，实现公司与全体股东利益的最大化。本次调整不存在变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营

产生不利影响。 

五、履行的审批程序及相关意见 

（一）董事会审议情况 
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公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整部分募

投项目内部投资结构并延期的议案》，同意调整“油气田增压采收压

缩机产线智能化升级改造”项目内部投资结构并延期事项。 

（二）监事会意见 

公司第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募

投项目内部投资结构并延期的议案》，经审核，监事会认为：公司本

次调整油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造项目内部投资结

构并延期，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，有利于项

目高质量实施。募投项目内部投资结构调整及募投项目延期的决策程

序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改

变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公

司的正常经营产生重大不利影响。因此，监事会同意本次调整“油气

田增压采收压缩机产线智能化升级改造”项目内部投资结构并延期事

项。 

（三）独立董事专门会议意见 

公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关

于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，经审核，独立董

事专门会议认为：本次调整“油气田增压采收压缩机产线智能化升级

改造”项目内部投资结构并延期，是根据项目实施的实际情况做出的，

有利于优化资源配置和项目高质量实施，符合公司长远利益。本次调

整和延期未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途和总投资规

模，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合证监

会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。

独立董事一致同意本次调整油气田增压采收压缩机产线智能化升级

改造项目内部投资结构并延期事项。 

（四）保荐机构的核查意见 
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经核查，保荐机构认为： 

公司本次调整部分募投项目内部投资结构并延期事项已经公司

董事会、监事会审议通过，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途

及投资规模的变更情形，不会对项目的实施造成重大不利影响，不存

在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监

管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年

修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作

（2023年 12月修订）》等法律、法规及规范性文件以及公司《募集

资金管理制度》的有关规定。 

保荐机构对石化机械本次调整部分募投项目内部投资结构并延

期事项无异议。 

 

六、备查文件 

1．公司第八届董事会第二十九次会议决议； 

2．公司第八届监事会第二十一次会议决议； 

3．第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见； 

4．中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公

司调整部分募投项目内部投资结构并延期事项的核查意见。 

 

特此公告。 

 

中石化石油机械股份有限公司 

董  事  会 

 2024年 8月 8日 

 


