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金浦钛业股份有限公司 

关于金浦新能源电池材料一体化项目（一期工程）的 

投资进展公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

 

一、项目基本情况 

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）

分别于2022年5月27日召开第七届董事会第三十一次会议，2022年6

月15日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于投资建

设新能源电池材料一体化项目（一期工程）的议案》，具体内容详

见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设

新能源电池材料一体化项目（一期工程）的公告》（公告编号：

2022-054）。 

新能源电池材料一体化项目（一期工程）（以下简称“本项目”）

将先期建设年产 10 万吨磷酸铁与 30 万吨硫酸装置，计划总投资约

12.8亿元，原计划 2023年四季度建成投产。 

 

二、项目进度情况 



截至目前，本项目土建形象进度已经完成土建总工作量的 98%

以上。30 万吨/年硫酸装置已完成了所有长周期设备、主要设备的

订货以及所有非标设备现场制作及安装，还有少量安装材料需要采

购，预计 2025 年一季度可以完成机械和试车；5 万吨/年磷酸铁装

置目前处于缓建状态，所有长周期设备和主要设备的订货已完成，

非标设备现场制作及安装工作量约完成 60%，其余采购均已暂停。 

截至 2024 年 10 月 31 日，本项目总投入 3.94 亿元，已签订项

目建设及设备采购合同金额 7.56 亿元，已付款金额 3.70亿元。 

 

三、项目投资进展不及预期的说明 

因磷酸铁市场价格持续维持在本项目投资的盈亏平衡点以下，且

下游产品出现新的技术，为控制投资风险，公司放缓投资进度，以致

本项目投资进度不及预期。 

 

四、其他说明 

公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律法规要求及时履行

信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 

 

特此公告。 

 

 

金浦钛业股份有限公司 



董事会 

二○二四年十一月八日 


