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温氏食品集团股份有限公司 

关于部分募集资金投资项目调整实施进度的 

公 告 
 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 

 

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第三十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实

施进度的议案》，同意调整“北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100

万头生猪屠宰项目”等 5 个募集资金投资项目的实施进度。具体情

况如下： 

一、项目情况概述 

公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行

可转换公司债券方案的议案》，并于第三届董事会第二十六次会议

作出了调整，同意公司将可转债募集资金 929,700 万元扣除 7,000

万元承销保荐费用后的募集资金净额用于北票温氏康宝肉类食品

有限公司年 100 万头生猪屠宰项目等 17 个项目及补充流动资金。 

公司第三届董事会第三十七次会议和 2021年第二次临时股东

大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意
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将崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等 3 个项

目变更为宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目等 21 个项目。 

公司第四届董事会第十七次会议和 2022年度股东大会审议通

过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意将部分未有

对应募投项目的可转债募集资金 62,500 万元用于灌南温氏食品有

限公司食品厂项目等 8 个项目。 

公司第四届董事会第二十次会议和 2023年第二次临时股东大

会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意将

部分未有对应募投项目的可转债募集资金 17,200 万元用于宾阳温

氏畜牧有限公司饲料厂项目、旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料

厂项目等 3 个项目。 

根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，拟

调整部分募集资金投资项目实施进度，具体情况如下： 

序号 项目名称 
调整前原预计建成

投产时间 

调整后预计建成

投产时间 

1 
北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰

项目 
2024 年 12 月 2025 年 12 月 

2 宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目 2024 年 12 月 2025 年 12 月 

3 灌南温氏食品有限公司食品厂项目 2024 年 10 月 2025 年 12 月 

4 宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目 2024 年 12 月 2025 年 12 月 

5 旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目 2024 年 12 月 2025 年 12 月 

二、项目基本情况及实际进展 

（一）北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰

项目 
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北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目总

投资 30,000 万元，计划投入募集资金 22,000 万元；建设内容为年

肉猪屠宰能力 100 万头的屠宰厂；项目原预计 2024 年 12 月达到

预定可使用状态。 

截至 2024 年 10 月 31 日，项目累计投入募集资金 14,313.94

万元，募集资金投资进度为 65.06%。宿舍楼、员工食堂已装饰完

成，屠宰组合车间及附属单体进行土建工程收尾，生产线设备已安

装完成，尚未进行设备调试。 

（二）宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目 

宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目总投资 23,215.43万

元，计划投入募集资金 18,500 万元；建设内容为年出栏肉鸡 2,060

万只的养殖小区；项目原预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态。 

截至 2024 年 10 月 31 日，项目累计投入募集资金 10,948.43

万元，募集资金投资进度为 59.18%。宾阳温氏畜牧有限公司高效

养殖小区项目包含大宁小区和那谢小区两个子项目，大宁小区和

那谢小区三区已完工，那谢小区一区及二区尚未完工。 

（三）灌南温氏食品有限公司食品厂项目 

灌南温氏食品有限公司食品厂项目总投资 34,500 万元，计划

投入募集资金 20,000 万元；建设内容为年屠宰加工 5,000 万只肉

鸡的食品厂；项目原预计 2024 年 10 月达到预定可使用状态。 

截至 2024 年 10 月 31 日，项目累计投入募集资金 13,574.18
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万元，募集资金投资进度为 67.87%。项目主体工程已完工，尚未

进行设备调试及试产。 

（四）宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目 

宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目总投资 6,661 万元，计划投

入募集资金 5,000 万元；建设内容为年产 24 万吨饲料的饲料厂；

项目原预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态。 

截至 2024 年 10 月 31 日，项目累计投入募集资金 1,051.32 万

元，募集资金投资进度为 21.03%。宿舍楼主体、原料仓基础、成

品仓基础、散装料车间基础、玉米筒仓基础已完工，加工车间主体

等工程正在施工中。 

（五）旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目 

旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目总投资 7,760 万元，

计划投入募集资金 5,200 万元；建设内容为总部及时产 40 吨的饲

料厂；项目原预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态。 

截至 2024 年 10 月 31 日，项目累计投入募集资金 2,383.54 万

元，募集资金投资进度为 45.84%。主车间主体、宿舍楼主体、玉

米筒仓基础、原料仓基础、卸料棚基础、研发服务楼基础已完工，

研发服务楼主体、成品散装仓基础、宿舍楼装饰装修正在施工中。 

三、项目实施进度调整的原因  

公司拟调整北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪

屠宰项目、灌南温氏食品有限公司食品厂项目和宾阳温氏畜牧有
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限公司饲料厂项目的实施进度，主要是受市场行情影响，公司加强

固定资产支出管理，经充分评估项目建设的紧迫性后暂时放缓建

设。 

公司拟调整宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目的实施

进度，主要是受地下水位高处理难度大、雨季影响施工、连片石方

破碎工程量难度大、场内高压线路迁移进度缓慢等影响，建设进度

不及预期。 

公司拟调整旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目的实施

进度，主要是由于陕西区域土质空隙率大导致填土方案的基础处

理及检测时间较长，以及陕西区域今年雨水较多影响施工作业等，

导致建设进度不及预期。 

四、项目实施进度调整的影响  

本次调整项目实施进度并未改变项目实施主体和实施方式，

不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不

利影响。 

五、审议程序及核查意见  

（一）公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部

分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意调整北票温氏

康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目等 5 个募集资金

投资项目的实施进度。 
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（二）公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于

部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》。监事会认为调整

北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目等 5 个

募集资金投资项目的实施进度符合客观事实，相关程序合法，不存

在损害中小投资者利益的情形，同意本次调整。 

（三）公司保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查，认

为：公司本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项已经公司

董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见。本次部分募集资金

投资项目调整实施进度事项是根据公司自身实际经营情况进行的

调整，符合公司发展的实际需要，不会改变募集资金的投向及项目

实施的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目调整实施进

度事项无异议。 

六、备查文件  

（一）公司第四届董事会第三十一次会议决议。 

（二）公司第四届监事会第二十六次会议决议。  

（三）中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有

限公司部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见。 

特此公告。 

                     温氏食品集团股份有限公司董事会 

                             2024年11月22日 
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