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中信建投证券股份有限公司 

关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 

部分募集资金投资项目延期的核查意见 

 

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为哈

焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“哈焊华通”或“公司”）首次公开

发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务

管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文

件的规定，对哈焊华通部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查意

见如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128 号文核准，并经深圳证

券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,545.34 万股，每股发

行价格人民币 15.37 元，募集资金总额 698,618,758.00 元，减除发行费用（不含

增值税）人民币 57,639,206.34 元后，募集资金净额为人民币 640,979,551.66 元，

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 16 日对公司首次公开发行

股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》【中汇会验[2022]0867 号】。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监

管银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理，共

同监管募集资金的使用。 

二、募集资金投资项目情况 

根据《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板

上市招股说明书》，公司本次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后，将用于

投资以下项目： 

                                                        单位：万元 
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序

号 
项目名称 

项目投资总

额 

拟投入募集

资金 

截至 2024年 10月 31 日累计

投入募集资金 

1 
高品质焊丝智能生

产线建设项目 
41,284.00 41,284.00 15,075.80 

2 
特种高合金焊丝制

备项目 
10,000.00 10,000.00 6,453.95 

3 
工程技术中心建设

项目 
5,000.00 5,000.00 3,621.13 

合计 56,284.00 56,284.00 25,150.88 

三、募集资金投资项目延期情况及原因 

（一）部分募投项目延期情况 

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投

项目投资总额、实施主体及投资内容不变的情况下，对以下募投项目达到预定可

使用状态的日期进行延期，具体情况如下： 

序

号 
项目名称 

调整前达到预定

可使用状态日期 

首次调整后达到预

定可使用状态日期 

本次调整后计划达到

预定可使用状态日期 

1 

特种高合金

焊丝制备项

目 

2023年 12月 31日 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 

2 
工程技术中

心建设项目 
2023年 12月 31日 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 

（二）本次募集资金投资项目延期的原因 

“特种高合金焊丝制备项目”是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展

趋势确定。该募投项目已在前期经过充分的可行性论证，公司在实施募投项目过

程中，为了确保每个环节能够扎实推进，结合复杂的市场形势，对设备方案进行

反复评估论证，在设备方案评审上花费时间比预计要长，并对设备选型做了一定

优化，导致进度整体超出预期。目前主体设备已基本到货，但后续还需开展设备

调试、试运行以及设备验收工作，使得项目实施进度不及预期。 

 “工程技术中心建设项目”在推进建设过程中，为控制项目投入风险，提高

了项目建设的设计、投入和验证标准，采取逐步投入的方式，导致投入周期较原

计划延长；另外，该项目部分设备为国外进口，根据装置现场建设情况和已建成

部分装置的试运行情况，公司调整了部分实施方案，故延长了项目实施时间。 

综合考虑以上因素，经公司审慎研究，决定将募投项目“特种高合金焊丝制
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备项目”及“工程技术中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年

12 月 31 日。 

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响 

本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作

出的审慎、合理决定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，未改变募投

项目的实施主体、投资总额及投资内容，预计不会对公司的正常经营产生重大不

利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符

合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司将

持续加强对募投项目建设进度的监督，确保募投项目按照计划顺利实施。 

五、审议程序及意见 

公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事

会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，保荐人

对该事项发表了核查意见。根据相关规定，公司本次募投项目延期事项在董事会

审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 

（一）董事会审议情况 

公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，认为本次部分募集资金投资项目延

期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎、合理决定，未改变募投

项目的实施主体、投资总额及内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，

也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合有关法

律法规的规定。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东

大会审议。 

（二）监事会审议情况 

公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，认为本次部分募集资金投资项目延

期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎、合理决定，未改变募投

项目的实施主体、投资总额及内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，

也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合有关法
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律法规的规定。 

六、 保荐人核查意见 

经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司

董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序。该事项不涉及募集资

金投资项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模的变更，不影响募集资金

投资项目的实施和公司日常业务开展，不存在改变或变相改变募集资金用途和损

害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定。 

综上，保荐人对哈焊华通本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。 

（以下无正文） 
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于哈焊所华通（常州）焊业股

份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页） 

 

 

 

保荐代表人： 

                                                    

                  陈强                     赵亮 

 

 

 

 

 

 

 

 

中信建投证券股份有限公司 

年  月  日 

 

 

 


