
 

陕西北元化工集团股份有限公司 

关于建设 300MW光伏发电项目的进展公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

 

为积极响应国家“双碳”“双控”政策，进一步推进碳达峰、碳中和，陕西北元

化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 5 月 17 日

分别召开第二届董事会第八次会议、2021 年度股东大会，审议通过《关于实施

300MW 光伏发电项目的议案》，同意公司实施 300MW 光伏发电项目，具体内容详见

公司于 2022 年 4 月 20 日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于建设 300MW

光伏发电项目的公告》（公告编号：2022-013）。 

为有效整合光伏资源，避免企业重复投资，便于项目尽快开展相关建设工作，陕

西省发展和改革委员会出具《关于北元化工集团 200 兆瓦农光互补项目及北元 100 兆

瓦光伏外送项目合并建设的通知》（陕发改能新能源〔2023〕2000 号），同意将公司

200 兆瓦农光互补项目及 100 兆瓦光伏外送项目合并为“北元 300 兆瓦光伏发电项

目”，配套建设 110kV 升压站及 110kV 输电线路。2024 年 9 月 30 日，公司 300MW

光伏发电项目完成外送线路、升压站主体建设、安装及调试等工作，光伏阵列区

227.4MW 实现首批容量并网，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日发布的《陕西

北元化工集团股份有限公司关于建设 300MW 光伏发电项目的进展公告》（公告编号：

2024-042）。 

2024 年 11 月 26 日，公司 300MW 光伏发电项目的剩余光伏阵列区 72.6MW 已完

成并网，截至本公告披露日，公司 300MW 光伏发电项目已实现全容量并网。 

特此公告。 

陕西北元化工集团股份有限公司董事会 

2024 年 11 月 27 日 
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