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中信证券股份有限公司 

关于杭州宏华数码科技股份有限公司 

募投项目延期的核查意见 

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为杭州宏

华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”或“公司”）持续督导的保荐

人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市

保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司募投项

目延期的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 

一、募集资金的基本情况 

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州宏华数码科技股份有限

公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2930 号），杭州宏华数

码科技股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）694.4444 万股，

发行价格为 144.00 元/股，募集资金总额 999,999,936.00 元，扣除与发行有关的

费用（不含税）人民币 12,065,672.16 元后，公司本次募集资金净额为

987,934,263.84 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合

伙）审验，并出具了天健验【2023】27 号《验资报告》。募集资金到账后，公司

对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金

专户存储监管协议。 

二、募投项目的基本情况 

截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

投资项目情况如下： 

单位：万元 

序号 募投项目名称 项目投资总额 
拟投入募

集资金 

承诺投入募

集资金金额 

累计投入募

集资金金额 

1 

年产 3,520 套工业数

码喷印设备智能化生

产线 

88,580.00 70,000.00 68,793.43 33,125.75 

2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,309.97 

合计 118,580.00 100,000.00 98,793.43 63,435.72 
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三、本次募投项目延期的具体情况及原因 

（一）本次部分募投项目延期的情况 

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投

资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行

调整，具体如下： 

序号 项目名称 
变更前预计达到

可使用状态日期 

变更后预计达到可

使用状态日期 

1 年产 3,520 套工业数码喷印设备智能化生产线 2025 年 1 月 2025 年 9 月 

（二）本次募投项目延期的原因 

自募集资金到位以来，公司一直积极推进募投项目的实施。“年产 3,520 套

工业数码喷印设备智能化生产线”项目的厂房建设工作已基本完成，公司根据实

际情况持续对该项目的设备选型与安装调试等工作进行统筹推进，受项目少数设

备境外采购流程时间长、部分供应商设备供应及安装调试延期等多重因素影响，

设备交付较原预计时间有所延后。 

因此，公司基于审慎性原则，同时本着控制风险、提高募集资金使用效率的

原则，公司现将上述募投项目达到预计可使用状态的时间延长至 2025 年 9 月。 

四、募投项目延期的影响及风险提示 

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及

项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募

投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资

金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符

合公司长期发展规划，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金

管理的相关规定。 

五、审议程序及专项意见说明 

公司于 2024 年 12 月 4 日召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事

会第十七次会议，分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对

募投项目“年产 3,520 套工业数码喷印设备智能化生产线”项目达到预定可使用

状态的日期进行延期。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和

实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司董事会战略委员会已审

议通过该事项，该事项无需提交公司股东大会审议。 
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六、保荐人核查意见 

经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司董事会、监

事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于

上市公司募集资金管理的相关规定。 

因此，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。 

（以下无正文） 

  








