
 

证券代码：603959         证券简称：ST 百利       公告编号：2025-021 

湖南百利工程科技股份有限公司 

关于公司申请仲裁的公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

重要内容提示： 

 本次仲裁所处阶段：仲裁申请已提交，尚未受理； 

 公司所处的当事人地位：申请人 

 涉案金额：93,415,349.14元； 

 对公司影响：相关仲裁的各项工作正积极进行，对本期利润或期后利润的

影响存在不确定性。 

 

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期向中国国际经济

贸易仲裁委员会提出仲裁申请，请求裁决黔西市蕙黔新材料有限公司支付总承包工

程费欠款及违约金合计 93,415,349.14元。目前该案尚未受理。现将相关情况公告

如下： 

一、本次申请仲裁的基本情况 

（一）仲裁当事人 

申请人：湖南百利工程科技股份有限公司 

被申请人：黔西市蕙黔新材料有限公司 

（二）仲裁请求内容 

1、请求裁决被申请人支付总承包工程费欠款 84,353,052.59元。 

2、请求裁决被申请人支付欠款违约金共计 9,062,296.55 元（暂计算至 2025

年 2月 28日）。 



以上两项合计请求金额 93,415,349.14元。 

3、请求裁决被申请人承担全部仲裁费、保全费等。 

（三）事实和理由 

2021 年 12 月 10 日，申请人与被申请人签订《气相羰基合成 5 万吨/年碳酸二

甲酯项目建设工程总承包合同》(BLEST-GCCB-2021-003,以下简称《工程总承包合

同》)。合同约定，由申请人承担气相羰基合成 5万吨/年碳酸二甲酯项目（以下简

称项目)的设计、采购、施工和安装任务，合同工期 365 天，达到机械竣工；从机

械竣工到投料试车和生产考核阶段，申请人提供技术指导服务，并参加项目竣工验

收。合同暂定价 1.41 亿元。 

合同签订后，申请人即组织开展设计、采购、施工工作。2022 年 11 月 21 日，

被申请人向申请人发函，要求申请人立即停止施工并清理现场。同年 12 月 1 日，

被申请人又发布《清场通告》，要求在 12月 4日前完成现场清理并退出现场。后续

工程由被申请人另行委托其他单位完成。项目于 2023年 10月投产。 

2024 年 1 月 29 日，申请人与被申请人就申请人完成的设计、采购、施工、安

装工作完成结算，结算金额 181,245,911.00 元。至 2025 年 1 月 28 日，被申请人

已支付工程款 88,148,230.46 元，尚欠 93,097,680.54 元未支付。 

2025 年 3 月 17 日，申请人、被申请人与施工分包商江苏省工业设备安装集团

有限公司（以下简称江苏省安）在黔西市人民法院达成调解（(2025)黔 0581 民初

343号），由被申请人向江苏省安直接支付申请人所欠江苏省安工程费 8,744,627.95

元。减去该部分款项后，被申请人应向申请人支付的剩余工程款费用为

84,353,052.59 元。但该部分款项的实际扣减金额，要依据江苏省安实际支付数额

而定。 

申请人依据《总承包合同》专用条款第二十条“双方争议协商不成时，提交北

京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。”

之约定，向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请。 

二、本次仲裁对公司的影响 

由于本案尚未开庭审理，仲裁结果存在一定不确定性，相关仲裁的各项工作正

积极进行。公司暂时无法判断对公司本期或期后利润影响，公司将根据案件进展情

况及时履行信息披露义务。 



三、备查文件 

《仲裁申请书》 

特此公告。 

 

湖南百利工程科技股份有限公司董事会 

二〇二五年三月二十七日 
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