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国泰海通证券股份有限公司 

关于科顺防水科技股份有限公司 

部分募集资金投资项目延期的核查意见 

 

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为科

顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”或“公司”）向不特定对象发

行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司部分

募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1281 号），

公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值

100.00 元，按面值发行；公司实际向不特定对象发行面值总额 2,198,000,000.00

元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 16,686,350.06 元后，实际募集资金净

额为人民币 2,181,313,649.94 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023

年 8月 10日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2023〕

422 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的开

户银行签订了募集资金三方监管协议。 

二、募集资金使用情况 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 项目总投资 
调整前拟投入

募集资金金额 

调整后拟投入

募集资金金额 

募集资金累计

投入金额 

1 安徽滁州防水材料扩产项目 95,674.05 81,000.00 79,731.36 38.86 
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2 福建三明防水材料扩产项目 34,337.11 28,000.00 28,000.00 3,373.87 

3 重庆长寿防水材料扩产项目 22,432.32 19,000.00 19,000.00 1,098.22 

4 智能化升级改造项目 28,964.32 26,000.00 26,000.00 10,850.24 

5 补充流动资金 65,800.00 65,800.00 65,400.00 65,400.00 

合计 247,207.80 219,800.00 218,131.36 80,761.18 

三、部分募投项目延期的情况和原因 

（一）部分募投项目延期的基本情况 

公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，结

合市场环境、募投项目规划及实际建设情况，对部分募投项目达到预定可使用状

态日期进行延期，具体调整如下： 

序号 项目名称 
调整前项目达到预定可

使用状态日期 

调整后项目达到预定可

使用状态日期 

1 安徽滁州防水材料扩产项目 2026 年 7 月 31 日 2028 年 12 月 31 日 

2 福建三明防水材料扩产项目 2025 年 9 月 30 日 2028 年 12 月 31 日 

3 重庆长寿防水材料扩产项目 2025 年 7 月 31 日 2028 年 12 月 31 日 

4 智能化升级改造项目 2025 年 7 月 31 日 2028 年 12 月 31 日 

（二）部分募投项目延期的原因 

1、下游需求出现周期性调整，公司业务增长未及预期 

近年来，国内外市场经济环境复杂多变，房地产市场深度调整，国内工程项

目建设数量有所减少，进而导致开工及竣工面积相应下滑，下游市场需求未能达

到预期水平，公司业务增长亦未及预期。尽管公司在募投项目前期已进行了充分

的可行性论证，但在实施过程中，仍面临诸多不可控因素和变化情况。鉴于此，

公司秉持谨慎性原则，结合实际的经济环境、行业景气度及市场需求的实时变化，

对投资节奏进行了合理控制，相应减缓了募投项目的实施进度。因此，募投项目

的实际投资进度较原计划有所延迟，无法在原计划时间内完成建设。 

2、防水产品生产工艺自动化水平提升较快 

近年来，随着 AI 智能化、工业机器人发展水平快速提升，防水行业生产智
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能化、自动化程度亦不断提高，公司结合生产工艺与智能制造技术，不断研发、

改进生产线，提升技术先进性，当前已在部分领域实现自研产线的生产效率优于

进口产线，并已取得多项专利，公司预计未来 1-2 年自研产线仍有较大的提升空

间，为确保募投项目的实施质量以及募集资金的效益最大化原则，公司拟减缓防

水产品生产线的购置安装进度，进而对募投项目的完工日期有所延迟。 

综上所述，为确保募投项目的实施质量和募集资金的使用效果，公司结合市

场需求情况、项目建设周期、生产工艺改进情况、产能利用率等情况，为避免资

源浪费，在募投项目的可行性和必要性未发生重大变化的情况下，在募投项目实

施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前

提下，经公司审慎评估和综合考量，决定对“安徽滁州防水材料扩产项目”、“福

建三明防水材料扩产项目”、“重庆长寿防水材料扩产项目”和“智能化升级改造

项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2028 年 12 月 31 日。 

四、部分募投项目延期的影响 

本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况，结合市场需

求情况及生产工艺改进情况，经过审慎评估后做出的决定。此次项目延期仅涉及

募投项目的进度调整，募投项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投

资用途及投资规模均未发生变更，不存在变相改变募集资金投向的情形。因此，

本次延期不会对募投项目的实施造成实质性影响，也不会对公司的正常经营产生

重大不利影响，更不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本

次延期符合公司的长期发展规划，旨在确保募投项目能够稳健推进，充分发挥募

集资金的最大效益。公司将进一步加强对项目进度的监督，确保项目按照新的计

划顺利实施，实现公司与全体投资者利益的最大化。 

五、审议程序及相关意见 

（一）董事会审议情况 

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议

案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途

及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目进行延期。 
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（二）监事会审议情况 

公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，

经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集

资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司长期发展规划，

不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，不存在改变募投项

目的实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对公司正常经营产生不利影

响。因此，公司监事会同意本次部分募投项目延期事项。 

六、保荐人意见 

经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董

事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》等相关规定。保荐人对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。

保荐人提请公司持续关注募集资金使用和募投项目实施进度，如未来项目的可行

性发生变化或募投项目发生变更，需按照相关规定履行审批程序及信息披露义务。 

（以下无正文） 

 



 

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于科顺防水科技股份有限

公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页） 

 

 

 

 

保荐代表人：    

 刘怡平  强  强 

 

 

 

国泰海通证券股份有限公司 

 

2025 年 4 月 25 日 
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