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中信证券股份有限公司 

关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 

2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 

 

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为江苏瑞泰新能

源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”“公司”）首次公开发行股票并上市的

保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》等有关规定，就瑞泰新材 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了

审慎核查，核查情况如下： 

一、募集资金到位及基本使用情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易

所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）

股票 183,333,300 股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币

3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，实际

募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元。上述募集资金已经划付至公司指定

账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 14 日对上述资金到

位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信

会师报字[2022]第 ZA15006 号）。 

公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐人、募集资金存

储银行签订募集资金三方监管协议，严格按照规定使用募集资金。 

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用情况如下： 
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单位：万元 

2022 年 6 月 14 日募集资金实际到账金额 341,084.27 

减：以前年度募集资金已支付的上市费用（不含承销保荐费） 2,554.35 

减：募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 46,958.61 

减：至 2023 年 12 月 31 日累计项目支出金额（不含募集资金置换自筹资金预先投入金额） 66,570.37 

减：2024 年项目支出金额 22,438.11 

减：节余募集资金永久补充流动资金 9,385.06 

本年累计已使用募集资金金额 31,823.17 

尚未使用募集资金金额 193,177.77 

减：使用闲置募集资金进行现金管理未赎回的金额 133,500.00 

加：累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额 15,224.59 

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 74,902.36 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金管理情况 

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范

募集资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范

性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《江苏瑞泰新能源材料股份

有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“管理和使用办法”），对募集资

金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变

更及使用情况的监督等进行了规定。 

根据管理和使用办法并结合经营需要，公司开设了募集资金专项账户，用于

本次发行募集资金的专项存储和使用。2022年6月27日，公司及保荐人中信证券

股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份

有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限

公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏

州分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022年12月13日，公司、公司下属子

公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）、江苏国泰
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超威新材料有限公司（以下简称“超威新材”）、宁德国泰华荣新材料有限公司（以

下简称“宁德华荣”）、衢州瑞泰新能源材料有限公司（以下简称“衢州瑞泰”）、

张家港国泰超威新能源有限公司（以下简称“张家港超威新能”）及保荐人中信

证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司衢州市分行、中国农业银行股份

有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司福鼎支行、中信银行股份有限公司

苏州分行、国家开发银行苏州市分行签署了《募集资金四方监管协议》。2022年

12月20日，公司、公司下属子公司自贡国泰华荣新材料有限公司（以下简称“自

贡华荣”）及保荐人中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司自贡分

行签署了《募集资金四方监管协议》。 

上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，并得到

了切实履行，未发生违反相关规定及协议的情况。 

（二）募集资金专户储存情况 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户活期余额储存情况如下： 

单位：万元 

募集资金开户银行 所属公司 账号 存放金额 存储方式 

中国工商银行股份有限公司张家港分行 瑞泰新材 1102028629000900963 65,890.51 活期 

中国建设银行股份有限公司苏州分行 瑞泰新材 32250198623600002968 0.88 活期 

交通银行股份有限公司张家港分行 瑞泰新材 387062720013000125325 0.96 活期 

中国农业银行股份有限公司张家港分行 瑞泰新材 10527101040045312 1.01 活期 

中国银行股份有限公司张家港分行 瑞泰新材 531377532522 1.31 活期 

中信银行股份有限公司苏州分行 瑞泰新材 8112001014300650610 108.20 活期 

中国农业银行张家港后塍支行 华荣化工 10527101040046047 2.07 活期 

中国银行衢州市分行营业部 衢州瑞泰 405249362228 1,983.12 活期 

中国工商银行股份有限公司自贡沿滩支行 自贡华荣 2303306129100057112 6,913.03 活期 

国家开发银行股份有限公司苏州市分行 超威新能 32200109000000220046 0.95 活期 

中信银行股份有限公司张家港支行 超威新材 8112001012400696786 0.03 活期 

中国银行股份有限公司福鼎支行 宁德华荣 432583326649 0.03 活期 

合计 74,902.10  

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理专用结算账户余额储存情

况如下： 

单位：万元 

开户机构 所属公司 账号 存放金额 存储方式 
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开户机构 所属公司 账号 存放金额 存储方式 

中信证券股份有限公司 瑞泰新材 51600002079 0.26 活期 

合计 0.26  

注：上表期末余额不含使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额 

三、2024 年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况 

瑞泰新材 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况

对照表》。 

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 

瑞泰新材 2024 年度不存在募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更

情况。 

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 

瑞泰新材 2024 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

瑞泰新材不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 

（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况 

瑞泰新材于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会

第六次会议，并于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通

过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）

在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用额度不超

过人民币 220,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金自股

东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前

述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超

过 12 个月。 

截至 2024 年 12 月 31 日，瑞泰新材对闲置资金进行的现金管理的情况如下： 

单位：万元 
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开户银行 所属公司 产品名称 到期日 预计年化收益率 期末余额 

交通银行股份有

限公司张家港分

行 

瑞泰新材 
“蕴通财富”定期型结构性存

款 190 天（挂钩汇率看涨） 
2025-1-10 1.65%-2.52% 30,000.00 

中国工商银行股

份有限公司张家

港城北支行 

瑞泰新材 

中国工商银行挂钩汇率区间

累计型法人人民币结构性存

款产品-专户型 2024 年第 363

期 K 款 

2025-3-17 1.40%-2.49% 41,000.00 

中国银行股份有

限公司张家港分

行营业部 

瑞泰新材 人民币结构性存款 2025-5-28 0.8400%或 3.1309% 9,300.00 

中国银行股份有

限公司张家港分

行营业部 

瑞泰新材 人民币结构性存款 2025-5-30 0.8500%或 3.1409% 9,700.00 

中信证券股份有

限公司 
瑞泰新材 

中信证券股份有限公司信智

衡盈系列【89】期收益凭证（本

金保障型浮动收益凭证） 

2025-3-24 1.40%-3.50% 23,500.00 

中国银行衢州市

分行营业部 
衢州瑞泰 

挂钩型结构性存款（机构客

户） 
2025-2-6 1.40%或 2.31% 5,000.00 

中国银行衢州市

分行营业部 
衢州瑞泰 

挂钩型结构性存款（机构客

户） 
2025-2-7 1.40%或 2.31% 5,000.00 

中国银行衢州市

分行营业部 
衢州瑞泰 

挂钩型结构性存款（机构客

户） 
2025-3-4 1.40%或 2.27% 5,000.00 

中国银行衢州市

分行营业部 
衢州瑞泰 人民币结构性存款 2025-5-15 1.05%或 2.37% 5,000.00 

合计   133,500.00 

 

（六）节余募集资金使用情况 

瑞泰新材于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会

第六次会议，并于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审

议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的议案》，公司在实施“波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池

电解液项目”的建设过程中，从项目的实际情况出发，在不影响项目能够顺利实

施完成的前提下，本着合理、节约、高效使用的原则，审慎使用资金，加强各个

环节成本的控制、监督和管理，合理节约了资金。此外，波兰项目的建设使用了

部分自有资金。由此产生募集资金节余 9,385.06 万元。 

瑞泰新材将上述节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经
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营及业务发展。波兰项目为境外募投项目，该项目的募集资金存放于公司募集资

金专户中。由于公司募集资金专户中尚存有其他募集资金，待上述节余募集资金

转出后相关募集资金专户将继续使用，公司将按照募集资金管理的相关法规、规

范性文件及公司《募集资金管理和使用办法》的规定进行监管。 

（七）超募资金使用情况 

为提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第一届董事会

第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，并于 2022 年 11

月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资

金实施项目的议案》，公司使用超募资金 143,000 万元投资建设以下项目，项目

明细及 2024 年使用情况具体如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 
项目总投

资 

募集资金

投资 

本年已使

用 

累计已使

用 

1 
宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电

解液项目 
153,798.00 65,000.00 - 3,285.02 

2 
自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电

解液项目和回收 2,000 吨溶剂项目 
151,050.00 53,000.00 18,193.55 28,141.98 

3 
衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电

解液项目 
151,030.00 25,000.00 303.20 3,524.28 

合计 455,878.00 143,000.00 18,496.75 34,951.28 

（八）尚未使用的募集资金用途及去向 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项专户及现金管理专用结算

账户的余额为人民币 749,023,643.28 元，尚未到期的用于闲置募集资金现金管理

的余额为人民币 133,500.00 万元。 

（九）募集资金使用的其他情况 

1、张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9

吨化学原料（副产品）项目 

该项目含锂离子电池材料 1,600 吨/年，超级电容器材料 2,400 吨/年，在前期

已经过了充分的可行性论证，但在实施过程中，一方面因项目涉及的小部分土地

尚未获取，另一方面受近期锂离子电池材料市场环境、行业发展变化，及宏观经
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济下行压力的影响，公司基于谨慎原则，控制了投资节奏，放缓了项目实施进度。 

经审慎分析和认真研究，公司决定对该募投项目逐步实施并对该项目达到预

定可使用状态的日期进行调整。出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定

可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。后续公司将根据市场发展趋势及实

际经营情况，动态调整项目建设进程。 

2、衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目 

自 2022 年以来，公司积极推进该募投项目的实施，但受审批手续和外部环

境客观因素的影响，该项目的整体工程建设进度和试生产推进工作均有所延缓。

公司严格把控项目整体质量，依法依规逐步推进。随着项目相关手续顺利取得，

公司根据项目实际建设进展，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至

2024 年 6 月 30 日。 

3、宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目 

宁德华荣于 2023 年 3 月竞得福鼎市店下龙安片区面积为 120,985 平方米的

D-43、D-67 地块国有建设用地使用权，但目前该宗地尚不具备交地和开发条件，

预计将延期至 2025 年交付；另结合锂离子电池材料市场形势及公司实际经营情

况，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2028 年 6 月 30 日。

后续公司将根据土地交付情况，锂离子电池材料市场发展趋势及实际经营情况，

动态调整项目建设进程。 

4、自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000 吨溶剂项目 

2022 年项目启动以来，公司严格把控项目整体质量，依法依规逐步推进。

该募投项目规模较大、周期较长、环节众多，涉及到较多不可控因素，使得项目

的实际建设进度与原计划进度存在一定差异。公司结合该募投项目的实际推进情

况和近期市场的总体形势，决定将该项目达到预定可使用状态日期延期到 2024

年 12 月 31 日。 

截至 2024 年 11 月末，自贡项目已经进入了相关验收和试生产筹备阶段，考

虑到生产线联动调试和相关部门审批验收的后续工作量仍较大，为确保项目高质

量完成，并结合近期锂电材料市场行情，经过公司审慎考虑，决定将该超募项目
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达到预定可使用状态的日期由原定的 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 6 月 30

日。 

四、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》有关规定披露募集资金的存放与使用情况，未发现重

大问题。 

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于江

苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的

鉴证报告》（信会师报字[20251 第 ZA11680 号）。 

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：瑞泰新材 2024 年度募集资金存

放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》

（证监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指

南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了瑞泰新材 2024 年度募集

资金存放与使用情况。 

六、保荐人核查意见 

经核查，本保荐人认为：瑞泰新材 2024 年度募集资金存放和使用符合《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存

储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。 

综上，保荐人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。 
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（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公

司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页） 

 

 

 

 

保荐代表人：    

 
康昊昱  庞雪梅 

 

 

 

中信证券股份有限公司 

 2025 年 4 月 24 日 
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附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表 

 

                                                                                            单位：万元 

募集资金净额 338,806.90 
本年度投入募

集资金净额 
31,823.18 

报告期内变更用途的募集资金净额 - 

已累计投入募

集资金净额 
144,972.41 累计变更用途的募集资金净额 5,000.00 

累计变更用途的募集资金净额比例 1.48% 

承诺投资项目和超募资金投向 

是否

已变

更项

目（含

部分

变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投

资总额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末投资

进度（%） 

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

承诺投资项目  

1.波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/

年锂离子动力电池电解液项目 
否 39,326.39 39,326.39 - 29,941.33 76.14 2022 年 6 月 30 日 -3,351.80 否 否 

2.宁德华荣年产 8 万吨新材料

项目 
否 31,309.32 31,309.32 786.14 25,855.49 82.58 2022 年 11 月 30 日 -1,452.12 否 否 

3.华荣化工新建实验楼和现有

环保设施提升项目 
否 8,893.43 8,893.43 - 4,354.37 48.96 2021 年 12 月 1 日 不适用 不适用 否 

4.华荣化工智能化改造项目 是 5,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 是 

5.张家港超威新能年产 4,000

吨锂电池/超级电容器电解质
否 - 5,000.00 3,155.23 5,014.02 100.28（注 1） 2026 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否 
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新材料及 5,737.9 吨化学原料

（副产品）项目 

6.补充流动资金 否 35,470.86 35,470.86 - 35,470.86 100.00 不适用 不适用 不适用 否 

承诺投资项目小计  120,000.00 120,000.00 3,941.37 100,636.07      

超募资金投向  

1.宁德华荣年产 40 万吨锂离子

电池电解液项目 
否 65,000.00 65,000.00 - 3,285.02 5.05 2028 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否 

2.自贡国泰华荣年产 30 万吨锂

离子电池电解液项目和回收

2,000 吨溶剂项目 

否 53,000.00 53,000.00 18,193.55 28,141.98 53.10 2025 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否 

3.衢州瑞泰新能源材料有限公

司年产 30 万吨锂离子电池电

解液项目 

否 25,000.00 25,000.00 303.20 3,524.28 14.10 2024 年 6 月 30 日 -3,270.50 否 否 

超募资金投资小计  143,000.00 143,000.00 18,496.75 34,951.28      

节余募集资金投向           

1、补充流动资金    9,385.06 9,385.06      

节余募集资金投向小计    9,385.06 9,385.06      

合计  263,000.00 263,000.00 31,823.18 144,972.41      

未达到计划进度或预计收益的

情况和原因（分具体项目） 

未达到预计收益的情况： 

1、波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目：产销量已逐步提升，但市场供大于求且人员薪酬、折旧等固定成本较

高。 

2、宁德华荣年产 8 万吨新材料项目：受市场供求关系影响，产能利用率低。 

3、衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目：受产线爬坡以及市场供求关系的影响，产能利用率低。 
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未达到计划进度的情况： 

1、张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产品）项目：该项目含锂离子电池材料 1600

吨/年，超级电容器材料 2400 吨/年，在前期已经过了充分的可行性论证，但在实施过程中，一方面因项目涉及的小部分土地尚未获取，

另一方面受近期锂离子电池材料市场环境、行业发展变化，及宏观经济下行压力的影响，公司基于谨慎原则，控制了投资节奏，放缓

了项目实施进度。经审慎分析和认真研究，公司决定对该募投项目逐步实施并对该项目达到预定可使用状态的日期进行调整。出于审

慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。后续公司将根据市场发展趋势及实际经营情况，

动态调整项目建设进程。 

2、衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目：自 2022 年以来，公司积极推进该募投项目的实施，但受审批手续和外部环境客观因

素的影响，该项目的整体工程建设进度和试生产推进工作均有所延缓。公司严格把控项目整体质量，依法依规逐步推进。随着项目相

关手续顺利取得，公司根据项目实际建设进展，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 6 月 30 日。 

3、宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目：宁德华荣于 2023 年 3 月竞得福鼎市店下龙安片区面积为 120,985 平方米的 D-43、D-67 

地块国有建设用地使用权，但目前该宗地尚不具备交地和开发条件，预计将延期至 2025 年交付；另结合锂离子电池材料市场形势及公

司实际经营情况，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2028 年 6 月 30 日。后续公司将根据土地交付情况，锂离子

电池材料市场发展趋势及实际经营情况，动态调整项目建设进程。 

4、自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000 吨溶剂项目：2022 年项目启动以来，公司严格把控项目整体质量，依法

依规逐步推进。该募投项目规模较大、周期较长、环节众多，涉及到较多不可控因素，使得项目的实际建设进度与原计划进度存在一

定差异。公司结合该募投项目的实际推进情况和近期市场的总体形势，决定将该项目达到预定可使用状态日期延期到 2024 年 12 月 31

日。截至 2024 年 11 月末，自贡项目已经进入了相关验收和试生产筹备阶段，考虑到生产线联动调试和相关部门审批验收的后续工作

量仍较大，为确保项目高质量完成，并结合近期锂电材料市场行情，经过公司审慎考虑，决定将该超募项目达到预定可使用状态的日

期由原定的 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 6 月 30 日。 

项目可行性发生重大变化的情

况说明 

华荣化工智能化改造项目：该项目由于可行性发生重大变化而终止投资。自 2020 年以来，电解液市场需求持续高涨，华荣化工张家港

基地的电解液产能利用率一直较高，生产处于满负荷状态。为了满足客户不断增加的需求，在激烈的市场竞争中继续保持并努力提升

电解液产品市场占有率，公司须保持正常生产，不宜停产实施改造。华荣化工张家港基地正在实施 7 万吨/年电池电解液改扩建项目，

厂区土地非常有限，且很难获取周边用地，客观上造成了智能化改造项目实施在空间方面存在困难。随着新能源行业的高速发展，为

了抢抓发展机遇，公司目前正在张家港、宁德、衢州、自贡等地同时实施多个项目，对于人力及资金的要求整体较高。华荣化工智能
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化改造项目技术要求高、改造过程相对复杂，且技术在不断升级换代，时效性短，经济效益相对新建项目不明显。综上所述，本次变

更有利于公司优先将资金和人力等资源用于其他新建产能项目的实施，能带来更好的经济效益与更优厚的股东回报。 

超募资金的金额、用途及使用

进展情况 

公司本次募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为 2,188,069,033.33 元。公

司于 2022 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，并于 2022 年 11 月 15 日

召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金实施项目的议案》，同意公司使用超募资金 143,000 万元投

资建设以下项目： 

1.宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目，项目总投资 153,798.00 万元，募集资金投资 65,000.00 万元,，本期投入 0 万元，实施

主体为宁德华荣，系华荣化工的全资子公司。 

2.自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000 吨溶剂项目，项目总投资 151,050.00 万元，募集资金投资 53,000.00 万元，

2024 年投入 18,193.55 万元，实施主体为自贡华荣，系华荣化工的全资子公司。 

3.衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目，项目总投资 151,030.00 万元，募集资金投资 25,000.00 万元，2024 年投入 303.20 万元，

实施主体为衢州瑞泰，系公司的全资子公司。该项目募集资金使用进度较慢的原因是该项目整体实际投入较原计划大幅下降，且项目

投入时使用了较多银行长期项目贷款，另外尚有部分余款待用募集资金支付。 

上述项目投入进展缓慢原因参见前述“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）” 

募集资金投资项目实施地点变

更情况 
不适用 

募集资金投资项目实施方式调

整情况 
不适用 

募集资金投资项目先期投入及

置换情况 

公司于 2022 年 12 月 5 日召开了第一届董事会第二十二次（临时）会议及第一届监事会第十次（临时）会议，分别审议通过了《关于

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金

投资项目及已支付发行费用的自有资金 46,958.61 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述置换事项已完成。 

用闲置募集资金暂时补充流动

资金情况 
不适用 

项目实施出现募集资金结余的

金额及原因 

1、募集资金节余的金额及原因：公司在实施“波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目”的建设过程中，从项目的

实际情况出发，在不影响项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效使用的原则，审慎使用资金，加强各个环节成本的

控制、监督和管理，合理节约了资金。此外，波兰项目的建设使用了部分自有资金。由此产生募集资金节余 9,385.06 万元。 
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2、节余募集资金的去向：根据公司 2024 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议及 2024 年第二次临

时股东大会，同意将上述募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 

尚未使用的募集资金用途及去

向 

公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集资金。

公司使用不超过人民币 220,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内

有效，在决议有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议

额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项专户及现金管理专用结算账户的余额为人

民币 749,023,643.28 元，尚未到期的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币 133,500.00 万元。 

募集资金使用及披露中存在的

问题或其他情况 
不适用 

注 1：张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产品）项目截至期末投资进度超出 100%主要系对应项目募

集资金在存储过程中产生利息收益增加了可使用资金总额 

注 2：上表中所涉数据的尾数差异系四舍五入所致 
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