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浙江原态农业股份有限公司 

涉及仲裁公告（补发） 

 

一、 本次仲裁事项受理的基本情况及最新进展 

(一)挂牌公司所处的当事人地位：被申请人 

(二)收到应诉通知书的日期：2024年 12月 2日 

(三)仲裁受理日期：2024年 11月 26日 

(四)仲裁机构的名称：温州仲裁委员会 

(五)反诉情况：无 

(六)本案件的最新进展 

仲裁尚在审理过程中。 

二、 本次仲裁事项的基本情况 

（一） 当事人基本信息： 

1、申请人 

姓名或名称：浙江中梁建设有限公司 

法定代表人：李忠明 

与挂牌公司的关系：无 

2、被申请人 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。 
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姓名或名称：浙江原态农业股份有限公司 

法定代表人：徐伟凑 

与挂牌公司的关系：挂牌公司 

（二） 案件事实及纠纷起因： 

2016年 11月 16日、2017年 3月 24日，公司与申请人分别签

订《厂房建设工程施工合同》及浙江原态农业股份有限公司酒窖（配

套及绿化）建设工程， 约定：酒窖（配套及绿化）的合同暂定价为

2000000 元，厂房工程的合同暂定价为 405000 元，竣工结算按现行

规定计价及取费，税金按结算价不下浮，其余下浮 10%。其中酒窖（配

套及绿化）于 2017 年 3 月份完工，厂房于 2017 年 12 月完工，2018

年 11月 26申请人为公司垫付勘探费用 18500元。2019年 4月 17日，

申请人向公司送达了两个建设工程的结算资料，其中酒窖（配套及绿

化）工程结算价为 2494168元（已下浮）厂房工程结算价为 4098607

元（巳下浮），总计工程结算款为 6582775 元。公司总计支付工程款

3410000 元，并巳退回厂房工程的履约保证金。余欠工程款 3182775

元未支付和酒窖（ 配套及绿化）履约保证金 200000元未返还。但因

工程建设过程中的工程量及相应金额未经过造价审核，双方存在异议，

未能达成一致。 

（三） 仲裁请求和理由： 

1、请求裁决被申请人按申请人提交的竣工结算书金额支付欠余

工程款 3182775元和酒窖（配套及绿化）履约保证金 200000元。 

2、请求裁决被申请支付申请人 2018年 11月 26为被申请人垫付

中鑫勘探公司的勘探费用 18500元。 
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事实与理由： 

2016年 11月 16日、2017年 3月 24日，申请人与被申请人分别

签订《建设工程施工合同》，将浙江原态农业股份有限公司酒窖（配

套及绿化）和厂房建设工程发包给申请人施工，约定：酒窖（配套及

绿化）的合同暂定价 2000000元，厂房工程的合同暂定价为 4050000

元，竣工结算按现行规定计价及取费，税金按结算价不下浮，其余下

浮 10%。两份合同的其他条款均一致：工程施工地点为泰顺县大安乡

大丘坪村；合同工期为 180日历天；工程款的支付方式为发包人收到

承包人月进度敖报表后，在次月 5日前由发包人工程师审核后支付实

际完成工程量 85％的工程款；工程量新增及变更所增加的工程款，由

发包人及发包方工程师审核确认后支付实际完成工程量 85％的工程

款；完工后三天内支付总价款的 90%，竣工结算后余款在 7天内一次

性付清；发包人逾期支付合同价款的，应按中国人民银行发布的同期

同类贷款基准利率支付违约金；发包人审批竣工付款申请单的期限：

承包人提交结算申请书后 28 于内，若逾期未完成审批的，由视同认

可承包人提交的竣工结算申请书及其中的全部内容；承包人提供履约

担保的形式、金额及期限：金额为合同价的 10%、履约保证金自本工

程验收合格或者交付甲方使用之日起一周内 ，一次性退还给承包人；

如发包人逾期退还履约担保的，应按照中国人民银行发布的同期同类

贷款基准利率支付违约金。合同签订后，申请人给被申请人支付了酒

窖建设工程的保证金 200000 元，并按约完成浙江原态农业股份有限

公司酒 窖（ 配套及绿化）和厂房建设工程的施工任务，其中酒窖（ 配
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套及绿化）于 2017年 3月份完工，交付被申请人用于储存白酒； 厂

房 2017 年 12 月完工交付被申请人使用，2018 年 11 月 26 为被申请

人垫付中鑫勘探公司的勘探费用 18500元。2019年 4月 17日，申请

人向被申请人送达了两个建设工程的结算资料，其中酒窖（配套及绿

化）工程结算价为 2494168元（巳下浮）、厂房工程结算价为 4098607

元（巳下浮），总计工程结算款为 6582775 元。被申请人总计支付工

程款 3410000元，并巳退回厂房工程的履约保证金。 

三、 本次仲裁案件进展情况 

(一)其他进展 

温州仲裁委员会于 2025 年 3 月 26 日第一次开庭、计划于 2025

年 6月 9日第二次开庭，目前本案尚在审理过程中。 

四、 本次仲裁事项对公司的影响及公司应对措施 

（一） 对公司经营方面产生的影响： 

截至本公告披露之日，本案尚在审理过程中，诉讼尚未对公司经

营产生重大不利影响。公司将积极妥善处理本次诉讼，依法主张自身

合法权益，避免对公司及投资者造成损失，并根据诉讼进展情况及时

履行信息披露义务。  

（二） 对公司财务方面产生的影响： 

截至本公告披露之日，本案尚在审理过程中，暂未对公司财务产

生影响，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。 

（三） 公司采取的措施 

公司将依照法律法规，及时跟进本次诉讼进展，切实维护公司合
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法权益，同时，根据诉讼进展情况，及时履行信息披露义务。 

五、 其他应说明的事项 

无 

六、 备查文件目录 

一、温州仲裁委员会答辩通知书、举证通知书（2024）温仲字第

779号。 

二、温州仲裁委员会开庭通知书（2024）温仲字第 0779号。 

 

 

 

浙江原态农业股份有限公司 

董事会 

2025年 6月 4日 


