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	为确保募投项目高质量推进，结合募集资金投资项目的实际建设进度，经过公司审慎考虑，拟将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“卡车轮毂轴承单元建设项目”及“实训中心和模具中心项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。
	本次事项无需提交股东大会审议。

