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金冠电气股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）于 2025 年 6

月 23 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通

过《关于募投项目延期的议案》，同意对公司的募集资金投资项目（以下简称“募

投项目”）“内乡智能电气产业园建设项目（一期）”及“研发中心建设项目”

达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的实施

主体、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构招商证券股

份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。该

事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公

开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591 号）同意，金冠电气股份有

限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）

股票3,402.7296万股，发行价格为7.71元/股，募集资金总额为 262,350,452.16

元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为

195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合

伙）审验，并出具了天健验〔2021〕7-53 号《验资报告》。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资

金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司的募投项目“内乡智能电气产业园建设项目

（一期）”及“研发中心建设项目”募集资金使用情况如下：



单位：万元

序号 项目名称
拟使用募集资

金金额

累计投入募集资金

金额

募集资金投入进度

（%）

1
内乡智能电气产业

园建设项目（一期)
15,882.92 11,631.13 73.23

2 研发中心建设项目 3,696.68 1,920.90 51.96

合计 19,579.60 13,552.03 69.22

三、本次募投项目延期情况

（一）募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主

体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定

可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称
原项目达到预定可使用

状态日期

本次调整后项目达到预定可

使用状态日期

1
内乡智能电气产业园建设

项目（一期)
2025 年 6 月 2026 年 6 月

2 研发中心建设项目 2025 年 6 月 2026 年 6 月

（二）募投项目延期的原因

1.内乡智能电气产业园建设项目（一期)

“内乡智能电气产业园建设项目（一期)”已完成部分厂房及配套区域的建

设，部分工程尚待建设收尾，由于项目投资建设需要一定周期，购进设备需要安

装、调试，尚未达到完全可使用状态。基于审慎性原则，公司拟将“内乡智能电

气产业园建设项目（一期)” 达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 6 月。

2.研发中心建设项目

为确保研发成果的技术先进性和竞争力，公司结合行业技术发展趋势，对“研

发中心建设项目”部分原研发方案进行了全面优化和升级。由于技术路径的调整

涉及更复杂的研发流程及设备选型，项目整体实施周期需相应延长。同时，考虑

到研发投入的审慎性，公司严格把控资金使用效率，现阶段支出进度与预期存在



差异。为保障项目质量及长期效益，经综合评估，公司拟将“研发中心建设项目”

达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 6 月。

（三）保障延期后按期完成的相关措施

公司将实时关注募投项目的建设进度情况，制定实施计划，优化资源配置，

合理统筹，有序推进募投项目的后续建设。同时还将密切关注宏观经济及市场环

境的变化，保障募投项目按期完成。

四、募投项目延期的影响

本次募投项目延期是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定，未改变募

投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实

质性的影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害

股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的整体发

展规划及股东的长远利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易

所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《金冠电气股份有限公

司章程》《金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。

五、公司履行的审议程序

2025 年 6 月 23 日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会

第五次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“内乡

智能电气产业园建设项目（一期)”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状

态的日期调整至 2026 年 6 月。该事项无需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：金冠电气本次募投项目延期的事项已经金冠电气董

事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项不存在变更或变相变更

募集资金投向的情形，不存在损害金冠电气和股东利益的情形，符合《上市公司

募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——

规范运作》等相关规定。

综上所述，保荐机构对金冠电气本次募投项目延期的事项无异议。

特此公告。



金冠电气股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日
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