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广发证券股份有限公司关于 

浙江世宝股份有限公司 

部分募集资金投资项目延期的核查意见 

 

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江世

宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）2022 年度向特定对象发

行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理

办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范

性文件的规定，对浙江世宝部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎尽职核查，

具体核查情况如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发

行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发

行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数

量 32,987,747 股，发行价格为每股人民币 10.61 元，募集资金总额为人民币

349,999,995.67 元，减除发行费用人民币 5,912,250.65 元（不含增值税）后，募

集资金净额为 344,087,745.02 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普

通合伙）出具的《验资报告》（天健验（2024）80 号）予以验证确认。 

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 344,087,745.02元低于拟投

入的募集资金金额。根据实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，

公司第七届董事会、第七届监事会于 2024 年 4 月 19 日分别以书面议案的形式审

议并通过了《关于调整向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目投入金额的

议案》，调整后公司各募投项目使用募集资金的金额如下： 
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单位：万元 

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 

1 
新增年产 60 万套汽车只能转向系统技术改

造项目 
30,000.00 9,000.00 

2 汽车智能转向系统及关键部件建设项目 50,000.00 14,408.77 

3 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目 18,000.00 5,000.00 

4 补充流动资金 20,000.00 6,000.00 

 合计 118,000.00 34,408.77 

二、募集资金存放和管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监

管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证

监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）《上市公

司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情

况，制定了《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。 

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专

户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于2024年4月12日及2024年12月

23日与中信银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司义乌分行、

中国银行股份有限公司四平地直街支行、中国工商银行股份有限公司常州新区支

行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》和《募集资金五

方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所

三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 

三、拟延期募集资金投资项目的情况 

截至 2025 年 6 月 26 日，公司本次拟延期的募集资金投资项目的未经审计的

募集资金使用情况如下： 
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单位：万元 

序

号 
承诺投资项目 

是否

已变

更项

目 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至 2025

年 6 月 26

日累计投

入金额 

截至 2025

年 6 月 26

日投资进

度（%） 

1 
智能网联汽车转向线

控技术研发中心项目 
否 5,000.00 5,000.00 2,782.04 55.64% 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司拟增加孙公司江苏斐鹰汽车

科技有限公司为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施主体，增加江

苏省常州市为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施地点，具体变更

情况如下： 

项目名称 变更类别 变更前 变更后 

汽车智能转向系统及

关键部件建设项目 

实施主体 
吉林世宝机械制造有限公

司 

吉林世宝机械制造有限公

司、江苏斐鹰汽车科技有

限公司 

实施地点 吉林四平 吉林四平、江苏常州 

上述变更事项未改变募集资金投向和用途，对公司募集资金使用不产生影响。 

五、募集资金投资项目延期的具体情况及原因 

（一）本次延期的募集资金投资项目的具体情况 

序号 承诺投资项目 
本次调整前预计项目达

到预定可使用状态日期 

本次调整后预计项目达

到预定可使用状态日期 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

1 
智能网联汽车转向线

控技术研发中心项目 
2025 年 6 月 30 日 2026 年 6 月 30 日 否 

（二）募集资金投资项目延期的具体原因 

“智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”原计划于 2025 年 6 月 30 日前

结项，该项目实施主体为公司子公司北京奥特尼克科技有限公司，实施地点为公

司北京研发中心，项目的实施将持续提升公司自主研发能力、科技成果转化能力，
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进一步增强公司参与全球化竞争的技术水准。因此，在项目实施过程中，公司面

对市场环境及技术要求的快速变化及最新趋势，结合公司实际情况，为打造研发

中心项目升级后的更长远、更强劲综合实力，本着审慎、稳健、合理的态度调整

项目进度，以降低募集资金使用的风险。经过审慎研究与论证，公司决定在不改

变募投项目的实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的前提下，

将该项目结项日期延期至 2026 年 6 月 30 日。 

六、相关审议程序 

（一）董事会审议情况 

2025 年 6 月 27 日，公司第八届董事会第七次会议审议并通过了《关于部分

募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次对部分募集资金投资项目进行延

期，该事项有利于提高募集资金的使用效率和安全性，符合公司实际发展需要，

符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》

《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关规定。

不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。同意对《智能网联汽车转

向线控技术研发中心项目》的建设期间进行延期。 

（二）监事会审议情况 

2025 年 6 月 27 日，公司第八届监事会第七次会议审议并通过了《关于部分

募集资金投资项目延期的议案》。经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资

金投资项目进行延期，有利于提高募集资金的使用效率和安全性，符合公司实际

发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所股票

上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司募集资金管理制度》等

相关规定。同意对《智能网联汽车转向线控技术研发中心项目》的建设期间进行

延期。 

七、保荐人意见 

经核查，保荐人认为： 
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公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，不会对公司的正常经营产

生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形，公司本次募

投项目延期已履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办

法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规

的规定。保荐人对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。 
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（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司部分募集

资金投资项目延期的核查意见》之签章页） 

 

 

 

 

 

保荐代表人：                                            

张小宙                     孟晓翔 

              

 

 

 

 

广发证券股份有限公司 

 

年    月    日 
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