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证券代码：835305         证券简称：*ST 云创       公告编号：2025-048 

 

南京云创大数据科技股份有限公司 

关于公司募投项目延期的公告 

 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。 

 

    南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025

年 6月 30日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会

议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。公司结合目前募

集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及

投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时

间进行调整，具体情况如下：  

一、 募集资金总体情况 

公司于 2021 年 7月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的

《关于核准南京云创大数据科技股份有限公司向不特定合格投资者

公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2324 号）。公司本次向

不特定合格投资者公开发行股票 1740万股（不含行使超额配售选择

权所发新股），发行价格 20.00 元/股，募集资金总额为人民币

348,000,000.00 元（不含超额配售权行使部分所募资金），截至扣

除与发行有关的费用人民币 27,610,377.35元（不含税）后，实际募

集资金净额为人民币 320,389,622.65元。中兴华会计师事务所（特
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殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情

况进行了审验，并出具了《南京云创大数据科技股份有限公司验资报

告》（中兴华验字[2021]第 020030号）。 

根据公司经营发展需要，为规范本次股票发行募集资金的管理使

用，根据业务规则及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公

司已对募集资金进行专户存储，并与中信建投证券股份有限公司（以

下简称“中信建投”）和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金

三方监管协议》。 

二、募集资金投资项目的使用情况  

截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况

具体如下： 

                                       单位：元 

序号 募集资金用途 
实施

主体 

募集资金计划

投资总额 

（调整后）（1） 

累计投入募集资

金金额 

（2） 

投入进度

（%） 

（3）=（2）/

（1） 

1 
大数据存储与智能处

理产品开发 

云创

数据 
141,624,326.40 109,534,823.01 77.34% 

2 
大数据存储与智能处

理研发中心建设 

云创

数据 
53,000,000.00    44,314,936.83    83.61% 

3 
营销服务网络升级项

目 

云创

数据 
5,765,296.25 5,765,296.25 100.00% 

4 补充流动资金 
云创

数据 
120,000,000.00  83,677,677.60  69.73% 

合计 - - 320,389,622.65 243,292,733.69 75.94% 

注：募投项目“营销服务网络升级项目”于 2023 年 4 月变更后终止,详情见公司于 2023 年

4 月 27 日披露的《云创数据:变更募集资金用途公告》。 

 

三、本次募投项目延期的具体情况  
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（一）募投项目延期概况 

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对

募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下： 

单位：元 

序号 
募集资金用途投资项目

名称 

原计划达到预定可使用 

状态日期 

调整后达到预定可使用状

态日期 

1 
大数据存储与智能处理

产品开发项目 
2025 年 6 月 30 日 2026 年 12 月 31 日 

2 
大数据存储与智能处理

研发中心建设项目 
2025 年 6 月 30 日 2026 年 12 月 31 日 

3 补充流动资金项目 2025 年 6 月 30 日 2026 年 12 月 31 日 

（二）募投项目延期原因  

公司募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设

相关工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。在实施过程中，

受行业内整体市场需求变化、政策支持情况等因素影响，公司审慎控

制募投项目投资进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延

迟，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。 

为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远

利益的要求、保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用

情况、募投项目实施现状，决定将“大数据存储与智能处理产品开发

项目”、“大数据存储与智能处理研发中心建设项目”及“补充流动

资金项目”建设期延长至 2026 年 12月 31日。 

 

四、本次募投项目延期对公司的影响  
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本次募投项目延期调整是公司基于市场需求情况及募投项目的

实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及对募投项目达到预定可使用状

态时间的调整，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项

目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的生产经营造成重大影响。  

公司董事会将加强对项目建设进度的监督，加强对募集资金存放

与使用的管理，从而维护全体股东利益。 

 

五、本次募投项目延期的审议程序  

（一）董事会审议情况  

2025 年 6 月 30日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议 

2025 年第二次会议,审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》；  

2025年 6 月 30日，公司召开了第四届董事会第五次会议。上述

会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目

“大数据存储与智能处理产品开发项目”、“大数据存储与智能处理

研发中心建设项目”及“补充流动资金项目”达到预定可使用状态的

日期进行延期。本事项无需提交公司股东大会审议。  

（二）监事会审议情况  

2025 年 6 月 30日，公司召开了第四届监事会第四次会议， 监

事会审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目

“大数据存储与智能处理产品开发项目”、“大数据存储与智能处理
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研发中心建设项目”及“补充流动资金项目”达到预定可使用状态的

日期进行延期。 

 

六、保荐机构核查意见  

由于公司涉嫌信息披露违法违规，2025 年 4 月 27日收到中国证

券监督管理委员会下发的《立案告知书》。此外公司因存在内部控制

重大缺陷，会计师出具了无法表示意见的审计报告、无法表示意见的

内部控制审计报告、无法表示意见的募集资金存放与使用情况鉴证报

告，北京证券交易所已对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别

处理。中信建投证券无法对云创数据募集资金实际使用情况发表意见，

无法判断公司是否按照《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交

易所股票上市规则》等有关规定的要求对募集资金进行管理和使用。 

中信建投证券提请公司落实加强公司内部控制的整改措施，建立

健全并有效执行公司治理制度和公司内部控制制度。同时，中信建投

证券提请投资者密切关注公司内部控制重大缺陷及审计报告无法表

示意见的相关风险，以及公司股票可能被终止上市的风险，谨慎开展

投资活动。 

七、备查文件 

《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第五次会议

决议》及会议全套文件； 
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《南京云创大数据科技股份有限公司第四届监事会第四次会议

决议》及会议全套文件。 

特此公告。 

 

南京云创大数据科技股份有限公司 

                                            董事会 

                                    2025 年 7月 2 日 


