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中国广核电力股份有限公司 

关于2025年第二季度运营情况的公告 

 

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

一、2025 年 1 月至 6 月份发电量及上网电量情况 

根据中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”）之统计，2025 年 1

月至 6 月份，本公司及其子公司（以下简称“本集团”）运营管理的核电机组总

发电量约为 1,203.11 亿千瓦时，较去年同期增长 6.11%。总上网电量约为 1,133.60

亿千瓦时，较去年同期增长 6.93%。 

2025 年 1 月至 6 月份发电量及上网电量详情如下： 

核电站名称 

截至 2025

年 6 月 30

日装机容量

（兆瓦）1 

发电量 

（亿千瓦时）1 

上网电量 

（亿千瓦时）1 

2025 年

1-6 月 

2024 年

1-6 月 

同比

（%） 

2025 年 

1-6 月 

2024 年

1-6 月 
同比（%） 

来自子公司 25,082 946.91 878.42 7.80 892.65 820.13 8.84 

大亚湾核电站 2 2,010 81.91 59.08 38.65  78.53 56.18 39.78  

岭澳核电站 3 1,980 78.81 82.69 -4.69  75.52 79.21 -4.66  

岭东核电站 4 2,172 83.77  75.06 11.61  78.91 70.58 11.80  

阳江核电站 6,516 261.36  259.77 0.61  246.07 244.48 0.65  

台山核电站 3,500 109.78  106.79 2.81  102.74 99.78 2.97  

防城港核电站 5 4,548 165.39 130.93 26.31 155.22 115.97 33.85 

宁德核电站 4,356 165.89 164.11 1.09 155.67 153.94 1.13 

来自联营企业 

红沿河核电站 6,714 256.20 255.36 0.33 240.95 239.97 0.41 

子公司及联营

企业合计 1 
31,796 1,203.11 1,133.78 6.11 1,133.60 1,060.10 6.93 



注： 

1.本公告中提供的数字经过整数调整。 

2.大亚湾核电站于 2025 年 1 月至 6 月份换料大修总时间少于 2024 年同期。 

3.岭澳核电站于 2025 年 1 月至 6 月份换料大修总时间多于 2024 年同期。 

4.岭东核电站于 2025 年 1 月至 6 月份换料大修总时间少于 2024 年同期。 

5.防城港 4 号机组于 2024 年 5 月 25 日投入商业运营。 

二、2025 年第二季度运营情况 

本公告同时载列本公司 2025 年第二季度的运营情况简报，内容如下： 

1. 在运机组 

2025 年第二季度，本集团按计划完成了 3 个年度换料大修和 1 个十年换料

大修。 

截至 2025 年 6 月 30 日，本集团已按计划完成 8 个年度换料大修（其中包括

1 个跨年年度换料大修）及 2 个十年大修。 

2025 年第三季度，除了继续进行已开始的换料大修外，本集团计划新开展 6

个年度换料大修。 

2. 在建机组 

2025 年 4 月 27 日，台山 3 号及 4 号机组、防城港 5 号及 6 号机组获得国务

院核准，截至 2025 年 6 月 30 日处于 FCD 准备阶段。 

2025 年 6 月 10 日，惠州 3 号机组开始全面建设，进入土建施工阶段。 

2025 年 6 月 10 日，苍南 1 号机组完成了热态功能试验，为机组后续商运打

下坚实的基础。 

截至 2025 年 6 月 30 日，本集团共管理 20 台在建核电机组（包括本公司控

股股东委托本公司管理的 8台机组），2台处于调试阶段，3台处于设备安装阶段，

4 台处于土建施工阶段，11 台处于 FCD 准备阶段。在建机组的建设进展详见下

表： 

  



核电机组 
FCD准备

阶段 

土建施工

阶段 

设备安装

阶段 
调试阶段 并网阶段 

预期投入

运行时间 

来自子公司 

陆丰1号机组  ✓    2030年 

陆丰2号机组 ✓     — 

陆丰5号机组   ✓   2027年 

陆丰6号机组  ✓    2028年 

招远1号机组 ✓     — 

招远2号机组 ✓     — 

台山3号机组 ✓     — 

台山4号机组 ✓     — 

防城港5号机组 ✓     — 

防城港6号机组 ✓     — 

来自合营企业 

宁德5号机组  ✓    2029年 

宁德6号机组 ✓     — 

来自控股股东委托管理公司 

惠州1号机组    ✓  2025年 

惠州2号机组   ✓   2026年 

惠州3号机组  ✓    2030年 

惠州4号机组 ✓     — 

苍南1号机组    ✓  2026年 



注：FCD 指核反应堆主厂房第一罐混凝土浇筑，在建机组包括已核准待 FCD

机组。 

三、其他 

本公司向本公司全体股东宣派截至 2024 年 12 月 31 日止年度末期股息每股

人民币 0.095 元（含税），已获股东于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年度股东大

会批准，并于 2025 年 7 月 3 日支付完毕。 

特此公告。 

 

中国广核电力股份有限公司董事会 

2025 年 7 月 7 日 

 

苍南2号机组   ✓   2027年 

苍南3号机组 ✓     — 

苍南4号机组 ✓     — 


