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投资者关系活动记录表 

编号：2025-003 

投资者关系活

动类别 

☑特定对象调研                          □分析师会议  

□媒体采访                               □业绩说明会 

□新闻发布会                             □路演活动 

□现场参观                               □电话会议 

□其他： （请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称 国联证券、华西证券、鸿途私募 

时间 2025 年 7 月 21 日 

地点 天禄科技公司六楼会议室 

公司接待人员 

姓名 

董事会秘书：肖明冬先生 

投资者关系总监：李艳茹女士 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

投资者提出的问题及公司回复情况 

1、近期公司公告了安徽吉光完成工商变更的公告，北京电

控产投正式成为安徽吉光股东，该股东是否已实缴完毕？去年

12 月对安徽吉光进行增资的苏州毅鸣和苏州毅司实缴计划如

何？ 

北京电控产投的出资已于 2025 年 6 月全部实缴完毕。苏州

毅鸣和苏州毅司的出资已于 2025 年 6 月全部实缴完毕，后续将

办理工商变更。 

2、安徽吉光是否具备充足的资金开展TAC膜一期项目？ 

TAC膜一期项目的投资额预计 5 亿元左右，截至目前，安

徽吉光已收到的股东投入资金合计 37,667 万元，加上后续股权



融资计划和取得的政府补助，项目整体资金缺口较为可控，项

目推进不存在资金障碍。 

3、TAC膜一期项目后续是否仍将引入新的投资方。后续天

禄的持股比例稀释到什么程度，还可以并表吗？ 

安徽吉光的引资工作仍在继续推进中。目前天禄科技对安

徽吉光的持股比例为 56%，后续公司将视安徽吉光下一步融资

的具体情况，同步启动对安徽吉光的增资，保持对安徽吉光的

控股并表。 

4、TAC膜项目近期的进展如何？ 

（1）设备采购方面，由于TAC膜项目的生产设备属于定制

化设备，需要逐一与供应商洽谈确定技术参数，因此采购的过

程较长。目前整线的主要设备已基本签订采购合同，按交期长

短不同，本年末将陆续进场调试；（2）厂房建设方面，由于设

计细节需考虑设备的具体参数，因此厂房建设在设备选型进入

尾声后方可大规模启动。安徽吉光已于 2025 年 6 月取得建筑工

程施工许可证，目前厂房建设施工已启动。（3）研发方面：近

期实验室状态的试制膜已送往下游偏光片厂进行检测，测试结

果与安徽吉光自身检测的结论无重大差异。该程序主要用于验

证不同方式对厚度、透光率、雾度值、拉伸性能、抗UV等测试

指标的影响，并非用于论证安徽吉光批量化生产的能力。 

5、公司近期公告了与百德福的仲裁，请介绍仲裁的具体情

况及进展。 

在合同签订后履行过程中，百德福以达不到合同约定的技

术标准且需要增加设备价格为由，屡次要求变更技术条款和商

务条款，安徽吉光坚持要求按照已签订的合同及技术协议执行，

双方经沟通未能协商一致，安徽吉光向中国国际经济贸易仲裁

委员会上海分会提交仲裁申请。该仲裁于 2025 年 5 月受理后尚

无进一步实质进展。 

安徽吉光此前已按协议约定向百德福支付的设备采购预付



款约 385 万元，金额较小。安徽吉光已更换相关设备供应商，

预计本次仲裁不会对项目实施造成重大不利影响。 

6、公司如何看待LCD供需及产品价格趋势？ 

行业内面板厂商持续践行“按需生产”的经营策略，根据市

场需求变化，灵活调整产线稼动率。根据咨询机构数据及分析，

一季度，得益于出口需求高涨和“以旧换新”政策刺激，终端需

求整体旺盛，行业内企业普遍保持高稼动率，LCD TV主流尺寸

面板价格全面上涨；二季度以来，国际贸易环境和政策边际效

应发生变化，面板采购需求有所降温，行业内企业快速调整稼

动率，应对需求变化。咨询机构数据显示，7 月LCD TV部分尺

寸产品价格小幅下降。LCD IT方面，MNT、NB面板价格整体

维持稳定。 

附件清单 无 

日期 2025 年 7 月 21 日 

 


