
证券代码：871694        证券简称：中裕科技        公告编号：2025-110 

 

中裕软管科技股份有限公司 

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。 

 

一、募集资金基本情况 

公司本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票

24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币

297,153,000.00 元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集资

金为 276,128,023.58 元，已由东吴证券于 2023 年 4 月 14 日汇入公司在中国农业

银行股份有限公司泰州姜堰支行开立的账号为 10208001040229369 的人民币账

户内；减除其他发行费用人民币 6,692,427.25 元后，募集资金净额为人民币

269,435,596.33 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

验证，并由其出具“中兴华验字（2023）第 020004 号”验资报告。公司对募集资

金采取了专户存储制度。 

 

二、募集资金管理情况 

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公

司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公

司《募集资金管理制度》的相关要求，公司开立了募集资金专项账户，并与东吴

证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行、交通银行股份有

限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行于 2023 年 4 月 13 日分别签订

了《募集资金专户三方监管协议》；全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司开

立了募集资金专项账户，并与公司、东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份



有限公司泰州姜堰支行于 2023年 6月 6日签订了《募集资金专户四方监管协议》；

控股子公司江苏中裕能源装备有限公司开立了募集资金专项账户，并与公司、东

吴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司泰州分行于 2023 年 6 月 6 日签订

了《募集资金专户四方监管协议》；控股子公司中裕工业公司（沙特）开立了募

集资金专项账户，控股子公司中裕工业公司（沙特）及公司与东吴证券股份有限

公司、中国工商银行利雅得分行于 2024 年 6 月 13 日签订了《募集资金专户三方

监管协议》。 

截至 2025 年 06 月 30 日，公司募集资金专户情况如下： 

公司名称 开户银行 账号 金额（元） 

中裕软管科技

股份有限公司 

中国农业银行股份有限公

司泰州姜堰支行 
10208001040229369 16,542,875.90 

中裕软管科技

股份有限公司 

交通银行股份有限公司泰

州姜堰支行 
701066010013000054475 

75,476.50 

（注2） 

中裕软管科技

股份有限公司 

招商银行股份有限公司泰

州姜堰支行 
523901199310858 221.27 

安徽优耐德管

道技术有限公

司 

中国农业银行股份有限公

司泰州姜堰支行 

10208001040229625 3,149,224.64 

10208001040229625 

子账户（银票保证金） 
720,985.00 

安徽优耐德管

道技术有限公

司 

宁波银行南京江北新区支

行 
86021110000308552 

            

0.00    

江苏中裕能源

装备有限公司 

交通银行股份有限公司泰

州姜堰支行 
701066010013000056271 27,961,289.61 

江苏中裕能源

装备有限公司 
南京银行泰州姜堰支行 0223270000001410 

            

0.00    

中裕沙特工业

有限公司 
中国工商银行利雅得分行 600700010003876（CNY） 1,180,481.83 

中裕沙特工业

有限公司 
中国工商银行利雅得分行 6007000100038939（SAR） 2,377,013.19 

合计 / / 52,007,567.94 

注 1：募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。 

注 2：中裕软管科技股份有限公司交通银行股份有限公司泰州姜堰支行账户截至 2025

年 6 月 30 日余额为 75,476.50，其中含银行转入结汇资金 71,556 元，已于 2025 年 7 月 2 日

转出，实际募集资金余额应为 3,920.50 元。 

 



三、本报告期募集资金的实际使用情况 

（一）募投项目情况 

 

项目 金额（元） 

一、募集资金总额 297,153,000.00 

承销费及保荐费（不含税） 21,024,976.42 

其他发行费用 6,692,427.25 

募集资金净额 269,435,596.33 

二、募集资金账户利息收入 3,129,535.29     

三、募集资金使用 220,629,119.68 

柔性增强热塑性复合管量产项目（安徽优耐德） 189,179,122.37  

柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特） 10,039,897.98  

钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目 7,874,503.00  

检测中心项目 13,535,596.33  

四、募集资金余额 51,936,011.94 

截至 2024 年 7 月 31 日，检测中心项目募集资金已使用完毕。 

 

募投项目可行性不存在重大变化 

（二）募集资金置换情况 

2023 年 6 月 8 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第

三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议

案》《关于使用募集资金向全资子公司增资、控股子公司提供借款实施募投项目

的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况对前述事项进行调

整和安排。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见；前述议案在董事会审

批权限范围内，无需提交股东会审议。 

2023 年 6 月 8 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核

字（2023）第 020046 号《中裕软管科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集

资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。 



2023 年 6 月 8 日，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《关于中裕软管

科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。保荐机构对公司使用募

集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。 

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金置换前期自有资金投入募投项

目 70,267,104.93 元，置换已支付发行费用 6,625,051.51 元，合计使用募集资金置

换 76,892,156.44 元。 

 

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 

 

（四）闲置募集资金进行现金管理情况 

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 

委托方名称 

委托

理财

产品

类型 

产品

名称 

委托理

财金额

（万

元） 

委托理财

起始日期 

委托理财

终止日期 

收益类

型 

预计年化收益

率% 

中国农业银

行股份有限

公司泰州姜

堰支行 

银 行

理 财

产品 

单 位

结 构

性 存

款 

1,500.00 2025 年 3 月

14 日 

2025 年 4 月

11 日 

浮动收

益 

0.9-1.2% 

交通银行股

份有限公司

泰州姜堰支

行 

银 行

理 财

产品 

单 位

结 构

性 存

款 

2,600.00 2025 年 1 月

27 日 

2025年 3月 3

日 

浮动收

益 

0.8%-1.85% 

交通银行股

份有限公司

泰州姜堰支

行 

银 行

理 财

产品 

单 位

结 构

性 存

款 

2,500.00 2025 年 3 月

10 日 

2025 年 4 月

14 日 

浮动收

益 

0.8%-1.85% 

南京银行股 银 行单 位 1,000.00 2025 年 4 月 2025年 6月 3 浮动收 1.15%/1.72%/2.02% 



份有限公司

姜堰支行 

理 财

产品 

结 构

性 存

款 

30 日 日 益 

宁波银行股

份有限公司

南京江北新

区支行 

银 行

理 财

产品 

单 位

结 构

性 存

款 

1,000.00 2025 年 2 月

13 日 

2025 年 3 月

17 日 

浮动收

益 

1-2.1% 

 

2023 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四

次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司

拟使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度

范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理

财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动

性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 

2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述

额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银

行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、

流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进

行。 

 

（五）投资境外募投项目的情况 

公司于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关

于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》和《关于向控

股子公司提供借款的议案》。决议同意将募投项目“柔性增强热塑性复合管量产

项目”中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到“柔性增强热塑性复合管量产

项目（沙特）”，涉及变更募集资金 3,000 万元。“柔性增强热塑性复合管量产项

目（沙特）”实施主体为公司境外控股子公司中裕工业公司（沙特），实施地点位



于沙特阿拉伯王国东部省达曼工业城。 

截至 2025 年 06 月 30 日，上述变更用途的募集资金已使用 10,039,897.98 元。 

 

四、变更募集资金用途的资金使用情况 

公司于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关

于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》和《关于向控

股子公司提供借款的议案》。决议同意将募投项目“柔性增强热塑性复合管量产

项目”中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到“柔性增强热塑性复合管量产

项目（沙特）”，涉及变更募集资金 3,000 万元。“柔性增强热塑性复合管量产项

目（沙特）”实施主体为公司境外控股子公司中裕工业公司（沙特），实施地点位

于沙特阿拉伯王国东部省达曼工业城。 

截至 2025 年 06 月 30 日，上述变更用途的募集资金已使用 10,039,897.98 元。 

 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《北京证券交易所股票上

市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履

行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。 

 

六、备查文件 

（一）《中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 

（二）《中裕软管科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议会议记

录》 

 

 

 

中裕软管科技股份有限公司  

董事会  

2025 年 8 月 18 日  

 



 

附表 1： 

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 

单位：元 

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

的募集资金） 
269,435,596.33 本报告期投入募集资金总额 50,800,738.31 

改变用途的募集资金金额 30,000,000.00 
已累计投入募集资金总额 220,629,119.68 

改变用途的募集资金总额比例 11.13% 

募集资金用

途 

是否已变更

项目，含部

分变更 

调整后投资总额

（1） 

本报告期投入

金额 

截至期末累计投

入金额（2） 

截至期末投

入进度（%） 

(3)＝

(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

是否达

到预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

柔性增强热

塑性复合管

量产项目（安

徽优耐德） 

否 190,900,000.00 37,009,614.67 189,179,122.37 99.10% 
2025年 12月 31

日 
不适用 否 

柔性增强热

塑性复合管
是 30,000,000.00 9,923,143.64 10,039,897.98 33.47% 

2025年 12月 31

日 
不适用 否 



 

量产项目（沙

特） 

钢衬改性聚

氨酯耐磨管

量产项目 

否 35,000,000.00 3,867,980.00 7,874,503.00 22.50% 
2025年 12月 31

日 
不适用 否 

检测中心项

目 
否 13,535,596.33 0 13,535,596.33 100.00% 

2024 年 6 月 30

日 
不适用 否 

合计 - 269,435,596.33 50,800,738.31 220,629,119.68 - - - - 

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计

划是否需要调整（分具体募集资金用途） 

公司上市以来，董事会和管理层积极推进募投项目建设工作，结合实际需要，审

慎规划募集资金的使用。 

受外部政策、土地购置及许可证办理等因素影响，柔性增强热塑性复合管量产项

目（优耐德）和钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目的投资进度较原计划有所延迟（原计

划于 2024年 12月 31日完成），无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。 

为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，保障资金的安全及合理

运用，并结合公司募集资金投资项目的实施进展以及公司业务发展规划，经公司于 2024 

年 12 月 16 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议

同意，将柔性增强热塑性复合管量产项目（优耐德）、钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项



 

目达到预定可使用状态的日期从 2024年 12月 31日调整到 2025 年 12月 31日。 

可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资

金用途） 

公司于 2024年 6月 12日召开 2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更

募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》和《关于向控股子公司提

供借款的议案》。决议同意将募投项目“柔性增强热塑性复合管量产项目”中一条柔

性增强热塑性复合管生产线变更到“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”，涉

及变更募集资金 3,000 万元。“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”实施主体

为公司境外控股子公司中裕工业公司（沙特），实施地点位于沙特阿拉伯王国东部省

达曼工业城。 

募集资金置换自筹资金情况说明 

2023 年 6 月 8 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会

议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用

募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用募集

资金向全资子公司增资、控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司根据本

次公开发行股票募集资金实际情况对前述事项进行调整和安排。公司独立董事就该事

项发表了同意的独立意见；前述议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 

2023年 6月 8日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2023）

第 020046号《中裕软管科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支



 

付发行费用的鉴证报告》。 

2023 年 6 月 8 日，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《关于中裕软管科技股

份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。保荐机构对公司使用募集资金置换预

先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。 

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金置换前期自有资金投入募投项目

70,267,104.93 元，置换已支付发行费用 6,625,051.51 元，合计使用募集资金置换

76,892,156.44元。 

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议

额度 
不适用 

报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用 

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

额度 

2023年 8月 23日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不

超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循

环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结

构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不

超过 12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 

2024年 8月 21日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次



 

会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用

额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金

可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存

款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限

最长不超过 12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

品的余额 
0.00 

超募资金使用的情况说明 不适用 

节余募集资金转出的情况说明 不适用 

投资境外募投项目的情况说明 

公司于 2024年 6月 12日召开 2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更

募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》和《关于向控股子公司提

供借款的议案》。决议同意将募投项目“柔性增强热塑性复合管量产项目”中一条柔

性增强热塑性复合管生产线变更到“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”，涉

及变更募集资金 3,000 万元。“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”实施主体

为公司境外控股子公司中裕工业公司（沙特），实施地点位于沙特阿拉伯王国东部省

达曼工业城。 

截至 2025年 06月 30日，上述变更用途的募集资金已使用 10,039,897.98 元。 
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