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证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-039

浙江伟星实业发展股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露

的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等相关制度要求，公司董

事会全面核查了募集资金投资项目的进展情况，具体如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向特定

对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1279 号），公司以 9.05 元/股的发行价格

向 12 名特定对象发行人民币普通股 132,088,397 股，共计募集资金 1,195,399,992.85 元，

扣除与发行有关的费用（不含税）13,604,889.01 元，实际募集资金净额为 1,181,795,103.84

元。上述募集资金于 2023 年 9 月 26 日全部汇入公司指定账户，已经天健会计师事务所（特

殊普通合伙）审验，并出具了[天健验〔2023〕531 号]《验资报告》。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按

照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、

法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》（以

下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设

立募集资金专户，并连同保荐机构东亚前海证券有限责任公司于 2023 年 10 月 25 日分别与

中国工商银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公司临海市支行、越南工贸股

份商业银行-北清化分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三

方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严
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格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司共有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

中国工商银行股份有限公司
临海支行

1207021129200301051 2,864,878.70 人民币账户

1207021129200299806 270,712,780.67 人民币账户

中国农业银行股份有限公司
临海支行

19930101040071780 77,454,417.40 人民币账户

19930101040071814 659,629.26 人民币账户

19930101040071798 5,201,243.65 人民币账户

NRA19932514048400017 675,398.52 美元账户

越南工贸股份商业银行-北清
化分行

115841888888 15,653.74 越南盾账户

117849888888 11,302.71 美元账户

合计 357,595,304.65

三、报告期募集资金实际使用情况

报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置

换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

董事会认为公司已按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集

资金的存放及使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议；

2、公司董事会审计委员会 2025 年第三次临时会议决议。
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特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日



4

附件：

募集资金使用情况对照表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额 118,179.51 报告期投入募集资金总额 8,702.39

报告期内变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额 83,889.21累计变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目
是否已变更
项目（含部
分变更）

募集资金承
诺投资总额

调整后投资
总额(1)

报告期投
入金额

截至期末累
计投入金额

(2)

截至期末投资
进度（%）(3)
＝(2)/(1)

项目达到预
定可使用状

态日期

报告期实现的效
益

是否达到
预计效益

项目可行性
是否发生重

大变化
年产9.7亿米高档拉链配套
织带搬迁及服饰辅料技改
项目（一期）

否 42,000.00 42,000.00 5,867.39 34,622.31 82.43 2025 年 不适用 不适用 否

年产2.2亿米高档拉链扩建
项目

否 32,760.00 32,760.00 1,741.43 6,349.35 19.38 2028 年 不适用 不适用 否

越南服装辅料生产项目 否 30,240.00 30,240.00 1,093.57 29,738.04 98.34 2024 年 -1,640.63 否 否

补充流动资金 否 13,179.51 13,179.51 - 13,179.51 100.00 不适用 不适用 不适用 否

合 计 118,179.51 118,179.51 8,702.39 83,889.21 - - -1,640.63 － －

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

报告期，公司“年产 9.7 亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）”正常建设中，因此未产
生效益；“年产 2.2 亿米高档拉链扩建项目”因市政规划调整以及市场环境变化等影响其建设进度，仍处于建设
期，因此未产生效益；越南服装辅料生产项目于 2024 年 3 月末建成投产，尚处于产能爬坡阶段，实际产出不足，
加之受汇率波动影响导致汇兑损失 1,288.32 万元，因此报告期实现效益为负。

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

2024 年 8 月 12 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的
议案》，决定对募投项目“年产 2.2 亿米高档拉链扩建项目”实施地点在原有“浙江省台州市临海大洋工业园”
的基础上增加“浙江省台州市临海邵家渡工业园”。

2024 年 12 月 30 日，公司第八届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增
实施地点的议案》，决定对募投项目“年产 9.7 亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）”在原
有实施地点“浙江省台州市临海邵家渡工业园【浙（2020）临海市不动产权第 0043763 号】”的基础上增加“浙
江省台州市临海邵家渡工业园【浙（2024）临海市不动产权第 0050980 号】（现已更新为【浙（2025）临海市不
动产权第 0016569 号】）”。

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 12 月 11 日，公司第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入

募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 27,103.81 万元置换前期预先投入募投项
目和已支付发行费用的自筹资金；该事项已于 2023 年 12 月 22 日前实施完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用

项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金使用管理办法》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建

设。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用及披露的问题或其他情况。


