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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-067

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654 号），浙江润阳新材

料科技股份有限公司（以下简称“润阳科技”、“公司”、“本公司”）获准公

开发行 2,500.00万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股

票。本次发行价格为 26.93元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费

用后募集资金净额为 61,201.98万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于

2020 年 12 月 21日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师

报字[2020]第 ZF11043 号《验资报告》。募集资金已汇入本公司开立的募集资金

专户，具体明细如下：

户名 开户行 账号 募集资金用途
募集资金专户余

额（万元）

浙江润阳新材料科

技股份有限公司

招商银行股份有限公

司湖州长兴支行
572900612510301

年产 10,000万平

方米 IXPE扩产

项目

36,723.16

浙江润阳新材料科

技股份有限公司

华夏银行股份有限公

司杭州江城支行
10464000000375297

智能仓储中心建

设项目
8,431.19

浙江润阳新材料科

技股份有限公司

中国农业银行股份有

限公司长兴县支行
19125101040031250

补充营运资金项

目
5,712.76

浙江润阳新材料科

技股份有限公司

杭州银行股份有限公

司海创园支行
3301040160016830864

研发中心建设项

目
5,565.94

浙江润阳新材料科

技股份有限公司

中国银行股份有限公

司长兴县支行
403978877878

年增产 1,600万
平方米 IXPE自

动化技改项目

4,768.93

合计 61,201.98
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（二）募集资金结存情况

截至 2025年 6月 30日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 61,201.98

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 2,488.40

减：汇兑损益 12.93

减：募投项目已投入金额 42,555.92【注 2】

其中：2021-2024年度使用金额 37,241.28

本报告期使用金额 5,314.64

累计募投项目结项节余募集资金永久补充

流动资金
3,645.50

期末尚未使用的募集资金余额 17,476.03

其中：募集资金专户余额 573.98

理财产品余额 16,902.05

注 1：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

注 2：截至 2025年 6月 30日公司累计使用募集资金人民币 42,781.25万元（其中通过

募集专户支付 42,555.92 万元，募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金支付 225.33万

元）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《公司法》

《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性

文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金采用专户存储

制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专

款专用。

（二）募集资金监管协议签署情况

2021 年 1月，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证

券”或“保荐机构”）与招商银行股份有限公司湖州长兴支行、华夏银行股份有

限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司长兴县支行、杭州银行股份有限公

司海创园支行、中国银行股份有限公司长兴县支行分别签订了《募集资金三方监

管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》
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的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集

资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于 2024年 4月 18日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第

三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目增加实施主体、

实施地点及延长实施期限、部分募投项目延期的议案》，同意“年产 10,000 万

平方米 IXPE扩产项目”增加实施主体为公司已在泰国设立的全资孙公司“泰阳

新材料科技（泰国）有限公司”（以下简称“泰阳新材料”）。公司、全资孙公

司泰阳新材料与中国银行（泰国）股份有限公司及保荐机构签订了《募集资金四

方监管协议》，开立了存放币种为泰铢以及美元的募集资金专户，明确了各方的

权利和义务。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不

存在重大差异，本公司按照《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。

公司于 2024年 10月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关

于增加开立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》，向中国银行（泰

国）股份有限公司申请增加开立了募集资金专项账户，资金存放币种为“人民币”，

用于公司增加的实施主体泰阳新材料实施的“年产 10,000万平方米 IXPE扩产项

目”募集资金的存放与使用，公司、全资孙公司泰阳新材料与保荐机构以及中国

银行（泰国）股份有限公司共同签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的

存放和使用情况进行监管。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监

管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金四方监管协议》的规定使用

募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025年 6月 30日，本公司各募集资金存放专户账户的余额如下：

银行名称 专户账号 账户类别 币种
期末余额

（原币万元）

期末余额

（人民币万元）
备注

招商银行股份有限

公司湖州长兴支行

57290061251
0301

募集资金

专户
RMB 13.04 13.04 存续

华夏银行股份有限

公司杭州江城支行

10464000000
375297

募集资金

专户
RMB 0.74 0.74 存续

中国银行（泰国）

股份有限公司

10000030115
5724

募集资金

专户
THB 159.99 35.15 存续

中国银行（泰国）

股份有限公司

10000030115
5735

募集资金

专户
USD 17.00 122.22 存续
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中国银行（泰国）

股份有限公司

10000030120
1568

募集资金

专户
RMB 402.83 402.83 存续

专户余额 573.98 -

现金管理户 16,902.05 -

合计 17,476.03 -

注 1：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

注 2：杭州银行股份有限公司海创园支行（账号 3301040160016830864）于 2024年 11

月 21 日注销；中国银行股份有限公司长兴县支行（账号 403978877878）于 2024年 11 月 20

日注销；中国农业银行股份有限公司长兴县支行（账号 19125101040031250）于 2024年 11

月 20 日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2025年 1-6月公司实际使用募集资金人民币 5,314.64万元，截至 2025年 6

月 30日公司累计使用募集资金人民币 42,781.25万元（其中通过募集专户支付

42,555.92万元，募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金支付 225.33万元），

具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2024年 4月 18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三

次会议审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目增加实施主体、实施

地点及延长实施期限、部分募投项目延期的议案》，同意公司首次公开发行股票

募集资金投资项目“年产 10,000万平方米 IXPE扩产项目”拟增加实施主体为公

司已在泰国设立的全资孙公司泰阳新材料，增加实施地点为泰国春武里府是拉差

县，预计使用募集资金 2,078.67万美元（约合人民币 14,945.63万元），项目预

计正常投产时间为 2026年 10月。本次拟延长“年产 10,000万平方米 IXPE扩产

项目”募集资金使用期限，将该项目达到预定可使用状态日期调整为 2026年 10

月 31日。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、公司于 2021年 4月 23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会

第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议

案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,303.78万元，

独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《浙江润

阳新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第

ZF10329号），上述置换工作已执行完毕。

2、公司于 2021年 11月 10日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会

第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金

等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用

银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额

资金至公司一般账户。独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见。2025年 1-6

月公司置换银行承兑汇票金额为 684.95万元，截至报告期末，已置换的银行承

兑汇票金额为 7,575.76万元。

3、2023 年 1 月 16 日，公司因操作失误使用招商银行专户（专户账号：

572900612510301）置换前期已使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设

工程款 140.00万元，后公司通过自查发现实际应使用杭州银行专户（专户账号：

3301040160016830864）进行该笔置换，公司已于 2023 年 5月 11 日对上述置换

串户进行了调整，使用正确专户资金完成银行承兑汇票的置换。公司后续将加强

相关管理工作，避免未来出现类似状况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、公司于 2024年 2月 19日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事

会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确

保资金安全的情况下，使用不超过 20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充

流动资金，使用期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12个月内，到

期将归还至募集资金专户。截至 2025年 2月 17日，公司已将本次用于暂时补充

流动资金的 19,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况

通知了保荐机构及保荐代表人，使用期限未超过 12个月。该事项已于 2025年 2

月 18日公告，符合相关法律、法规要求。

2、公司于 2025年 2月 18日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监

事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和
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确保资金安全的情况下，使用不超过 16,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时

补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起 12个月

内，到期将归还至募集资金专户。截至 2025年 6月 10日，公司已将本次用于暂

时补充流动资金的 15,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将归

还情况通知了保荐机构及保荐代表人，使用期限未超过 12个月。该事项已于 2025

年 6月 11日公告，符合相关法律、法规要求。

3、公司于 2025年 7月 4日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事

会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和

确保资金安全的情况下，使用不超过 8,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补

充流动资金，使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起 12个月内，

到期将归还至募集资金专户。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金

投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

本报告期内，本公司无超募资金，不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

1、公司于 2024年 11月 21日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事

会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现

金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生

产经营和确保资金安全的情况下，继续使用不超过 10,000万元（含本数）闲置募

集资金和不超过 10,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，

资金可以滚动使用，使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起 12个

月内。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-077）。

2、公司于 2025年 6月 9日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事

会第十三次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》，

同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 10,000
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万元（含本数）调整至不超过人民币 18,000万元（含本数）。在上述额度内，资

金可以滚动使用，使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起 12个月

内。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整闲

置募集资金现金管理额度的议案》（公告编号：2025-047）。

3、截至报告期末，公司尚未使用的募集资金 17,476.03万元，其中使用募集

资金进行现金管理 16,902.05万元，其他各项募集资金余额 573.98万元均存放在

对应的募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其

他应披露而未披露事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募集项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，截至 2025年 6月 30日，公司已按《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上

市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定及时、

真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资

金管理违规的情况。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2025年 8月 29日



附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额 67,325.00
本 年 度 投

入 募 集 资

金总额

5,314.64

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已 累 计 投

入 募 集 资

金总额

42,781.25累计变更用途的募集资金总额 9,378.45

累计变更用途的募集资金总额比例 15.32%

承诺投资项目和超

募资金投向

是否已变更项

目（含部分变

更）

募集资金承诺

投资总额

调整后投资

总额（1）
本年度投入

金额

截至期末

累计投入

金额(2)

截 至 期 末

投 资 进 度

(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使

用状态日期

本 年 度 实

现的效益

是 否 达

到 预 计

效益

项目可行性

是否发生重

大变化

承诺投资项目

1、年增产 1,600 万平

方米 IXPE 自动化技

改项目

否 4,768.93 4,768.93 2,221.55 46.58% 2024年 04 月 15日 不适用【注 5】 不适用 否

2、年产 10,000万平方

米 IXPE 扩产项目-湖
州地区

否 21,777.53 21,777.53 1,578.68 17,359.27 79.71% 不适用【注 2】 不适用 不适用 是

年产 10,000万平方米

IXPE 扩产项目-泰国

地区

否 14,945.63 14,945.63 3,037.11 7,027.95 47.02% 2026年 10月 31日 不适用 不适用 否

3、研发中心建设项目 否 5,565.94 5,565.94 5,190.88【注

4】 93.26% 2024年 10月 31日 不适用 不适用 否



4、智能仓储中心建设

项目
否 8,431.19 8,431.19 698.85 5,268.84 62.49% 不适用【注 3】 不适用 不适用 是

5、补充营运资金项目 否 8,000.00 5,712.76 5,712.76 100.00% 不适用 不适用 不适用 否

承诺投资项目小计 63,489.22 61,201.98 5,314.64 42,781.25 69.90%
超募资金投向

无

合计 63,489.22 61,201.98 5,314.64 42,781.25 69.90%

未达到计划进度或

预计收益的情况和

原因（分具体项目）

募投项目实施前期，因土地置换和权证办理等多方面因素影响，造成进度延缓，致使募投项目推进工作整体滞后。

后受宏观因素的综合影响，募投项目实施进度延缓。2024年 4月，公司根据市场实际情况，为了提高募集资金使用效率，更好地满

足市场需求和发展战略需要，经公司审慎研究，“年产 10,000万平方米 IXPE扩产项目”拟增加实施主体为公司已在泰国设立的全

资孙公司泰阳新材料，新增实施地点为泰国春武里府是拉差县，项目预计正常投产时间为 2026年 10月，同时延长“年产 10,000万
平方米 IXPE 扩产项目”募集资金使用期限，将该项目达到预定可使用状态日期调整为 2026年 10月 31日。“年增产 1,600万平方

米 IXPE自动化技改项目”“研发中心建设项目”和“补充营运资金项目”已达到预定可使用状态，公司已于 2024年进行结项。

项目可行性发生重

大变化的情况说明

1、公司的下游客户主要是 PVC地板生产企业，产品主要销往北美等地区。2023年下半年，公司下游客户 PVC地板生产制造企业

陆续在泰国投资建厂，公司根据业务发展需要，配套完成产能布局，满足客户供货节点和快速响应客户的配套要求，决定在泰国建

立生产基地，公司新增了泰阳新材料作为募投项目实施主体；同时，考虑到现有产能已能满足国内下游客户的需求，公司于 2024
年 11月终止“年产 10,000万平方米 IXPE扩产项目”在湖州长兴县实施的部分。

2、因前述“年产 10,000万平方米 IXPE扩产项目”变更及市场情况变化，公司湖州地区现有仓储能力已能满足需要，按原设计产能

新建智能仓储中心已不符合实际需求。根据目前实际情况，公司不再对该项目尚未投入的智能仓储设备及其他软硬件进行投资，并

于 2025年 1月终止“智能仓储中心建设项目”。

超募资金的金额、用

途及使用进展情况
不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

公司年产 10,000万平方米 IXPE扩产项目拟增加实施主体为公司已在泰国设立的全资孙公司泰阳新材料，增加实施地点为泰国春武

里府是拉差县，预计使用募集资金 2,078.67万美元（约合人民币 14,945.63万元）。本次增加实施主体及实施地点主要系公司下游客



户 PVC地板生产制造企业陆续在泰国投资建厂，公司根据行业发展需要，配套完成产能布局，满足客户供货节点的要求，且上述主

体所处区域附近交通便利，有利于快速响应客户的配套要求。因此公司综合上述因素，结合募投项目实施的实际情况以及公司的整

体发展规划，为提高募集资金使用效率，增强公司竞争力，公司在原有实施主体的基础上增加实施主体泰阳新材料，并相应增加泰

国春武里府是拉差县作为实施地点。

募集资金投资项目

实施方式调整情况
不适用

募集资金投资项目

先期投入及置换情

况

1、公司于 2021年 4月 23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募

投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 6,303.78万元。立信会计师事务所（特殊普

通合伙）已对公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司募集

资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10329号），上述置换工作已执行完毕。

2、公司于 2021年 11月 10日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募

投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资

金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。2025年 1-6月公司置换银行承兑汇票金额为 684.95万
元，截至报告期末，已置换的银行承兑汇票金额为 7,575.76万元。

用闲置募集资金暂

时补充流动资金情

况

1、公司于 2024年 2月 19日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 20,000万元（含本数）

闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12个月内，到期将归还至募集资金专户。截

至 2025年 2月 17日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 19,000万元归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了

保荐机构及保荐代表人。

2、公司于 2025年 2月 18日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使

用不超过 16,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起 12个月

内，到期将归还至募集资金专户。截至 2025年 6月 10日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的 15,000万元募集资金全部归还至

募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

3、公司于 2025年 7月 4日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，

使用不超过 8,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起 12个月



内，到期将归还至募集资金专户。

项目实施出现募集

资金结余的金额及

原因

1、年增产 1,600万平方米 IXPE自动化技改项目已达到预定可使用状态并于 2024年 4月结项，公司将节余募集资金人民币 2,803.48
万元永久补充流动资金。因市场行情的变化，计划使用的设备价格有所下降，致使整个项目投资的成本降低，节约了部分募集资金。

另外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管

理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，增加了募集资金节余。

2、2024年 10月，研发中心建设项目已经完成竣工验收程序，达到预定可使用状态，公司对该项目进行结项，公司将节余募集资金

人民币 833.16万元永久补充流动资金。研发中心建设项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，根据市场和行业发

展的动态调整和优化投资方案，且部分新采购硬件设备的市场价格有所下降，从而有效的降低了本项目的新设备投入，较大程度上

节约了设备支出。另外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募

集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，增加了募集资金节余。

3、“补充营运资金项目”资金已全部用于日常营运项目的支出，公司于 2024年 10 月对该项目进行结项，并将节余募集资金 8.87
万元全部用于永久补充流动资金。募集资金存放期间产生存款利息收入，增加了募集资金节余。

尚未使用的募集资

金用途及去向

1、公司于 2024年 11月 21日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募

集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的

情况下，继续使用不超过 10,000万元（含本数）闲置募集资金和不超过 10,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度

内，资金可以滚动使用，使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起 12个月内。

2、公司于 2025年 6月 9日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金

现金管理额度的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 10,000万元（含本数）调整至不超

过人民币 18,000万元（含本数）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起 12个
月内。

3、截至报告期末，公司尚未使用的募集资金 17,476.03万元，其中使用募集资金进行现金管理 16,902.05万元，其他各项募集资金余

额 573.98万元均存放在对应的募集资金专户中。

募集资金使用及披

露中存在的问题或

其他情况

无



注 1：由于公司扣除发行费用后，本次募集资金净额为 61,201.98万元，募集资金净额低于募集资金承诺投资总额，因此公司对补充营运资金项目的金额进行了相应的调整，补充

营运资金项目调整后的投资总额为人民币 5,712.76万元。

注 2：公司于 2024年 11月 3日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司募投项目年产 10,000万平方米 IXPE扩产项目部分终止的议

案》，因市场环境发生变化，根据现阶段实际情况，为提高募集资金使用效率，同意关于公司募投项目年产 10,000万平方米 IXPE扩产项目部分终止的事项。本次募投项目终止

后，结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户，并按照募集资金的管理要求进行存放和管理。

注 3：公司于 2025年 1月 3日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司募投项目智能仓储中心建设项目终止的议案》，因“年产 10,000

万平方米 IXPE扩产项目”变更及市场情况变化，公司湖州地区现有仓储能力已能满足需要，按原设计产能新建智能仓储中心已不符合实际需求。根据目前实际情况，同意终止公

司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能仓储中心建设项目”。本次募投项目终止后，结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户，并按照募集资金的

管理要求进行存放和管理。

注 4：公司分别于 2024年 10月 28日、2024年 11月 19日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议和 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募

投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。后续通过永久补充流动资金支付合同

尾款、质保金、保证金等款项 225.33万元，截至报告期末，研发中心建设项目累计投入 5,190.88 万元。

注 5：年增产 1,600万平方米 IXPE自动化技改项目已达到预定可使用状态并于 2024年 4月结项。


	浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
	OLE_LINK5
	OLE_LINK4
	OLE_LINK2
	OLE_LINK1
	OLE_LINK6
	OLE_LINK7
	OLE_LINK8
	OLE_LINK9
	OLE_LINK13
	OLE_LINK14
	OLE_LINK10
	OLE_LINK12
	OLE_LINK3
	OLE_LINK11
	OLE_LINK15


