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上海海立（集团）股份有限公司

2025 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海海立

（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核

准，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）非公

开发行人民币普通股（A 股）201,772,151 股，募集资金总额为人民币

1,593,999,992.90 元，扣除承销和保荐费用人民币 15,000,000.00 元（包含增

值税）后的募集资金为人民币 1,578,999,992.90 元。

上述募集资金已于 2021 年 7 月 12 日全部到账，募集资金到位情况业经天职

国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2021]17425 号验资

报告。

截至 2025 年 6月 30日，公司募投项目累计投入募集资金人民币 110,557.18

万元，支付及置换发行费用人民币 973.11 万元，收到的银行利息与支付的手续

费的净额人民币 4,593.13 万元；使用人民币 23,700.00 万元闲置募集资金暂时

补充流动资金；公司募集资金专项存储账户余额为人民币 27,234.08 万元（含利

息收入）。2025 年上半年度公司募投项目使用募集资金人民币 12,517.09 万元。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律、法规的规定，结合公司

实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对所有募集资金实行专户存储，实

行严格的审批程序，以保证专款专用。

2021 年 7 月 22 日，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原国泰君

安证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）及上海浦东发展银行股份有限公



司陆家嘴支行（以下简称“浦发银行陆家嘴支行”）、中信银行股份有限公司上海

分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部（以下简称“工商银行

上海二营”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与保荐机构、浦发

银行陆家嘴支行及控股子公司上海海立新能源技术有限公司（以下简称“海立新

能源”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 7 月 25 日，公司与保荐机构、浦发银行陆家嘴支行及全资子公司芜

湖海立新能源技术有限公司（以下简称“芜湖新能源”）签署了《募集资金专户

存储四方监管协议》。

2025 年 5 月 15 日，公司与中信银行股份有限公司上海分行、保荐机构、全

资子公司杭州富生电器有限公司（以下简称“杭州富生”）、招商银行股份有限公

司杭州分行签署《募集资金专户存储五方监管协议》；公司与杭州富生、保荐机

构、杭州富生的全资子公司南昌海立冷暖科技有限公司（简称“冷暖科技”）、上

海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签署《募集资金专户存储五方监管协议》。

以上符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上

市公司自律监管指引第 1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定

和要求。

（二）募集资金专户存储情况

公司分别在浦发银行陆家嘴支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行

（以下简称“中信银行淮海路支行”）、工商银行上海二营开立了募集资金专项存

储账户；海立新能源在浦发银行陆家嘴支行开立了募集资金专项存储账户；芜湖

新能源在浦发银行陆家嘴支行开立了募集资金专项存储账户；杭州富生在招商银

行股份有限公司杭州富阳支行（以下简称“招商银行杭州富阳支行”）开立了募

集资金专项存储账户；冷暖科技在上海浦东发展银行股份有限公司南昌经开支行

（以下简称“浦发银行南昌经开支行”）开立了募集资金专项存储账户。

1、截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：

单位：人民币元

银行 账户名称 账号 余额

浦发银行陆家嘴支行 海立股份 98060078801700002182 684,024.67

中信银行淮海路支行 海立股份 8110201013701304201 118,687,216.87

浦发银行陆家嘴支行 芜湖新能源 98060078801700002834 20,654,555.29



招商银行杭州富阳支行 杭州富生 571904847610001 555.56

浦发银行南昌经开支行 冷暖科技 64220078801300000250 132,314,433.07

专储账户合计 272,340,785.46

2、注销募集资金专项账户情况

公司用于偿还有息负债的募集资金已使用完毕，公司于 2023 年 2 月注销了

对应的工商银行上海二营募集资金专项存储账户，注销时留存的结息287,631.54

元转入公司自有资金账户。由于募集资金项目实施主体变更，海立新能源设立的

浦发银行陆家嘴支行募集资金专项存储账户无需使用，于 2024 年 4 月办理注销

手续。注销完成后，上述募集资金专户将不再使用。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年上半年度募投项目使用募集资金人民币 12,517.09 万元，其中，新

增年产 65 万台新能源车用空调压缩机项目投入人民币 4,606.95 万元，海立集团

建设海立科技创新中心（HTIC）项目投入人民币 1,131.17 万元，先进电机智能

制造及研发项目投入人民币 6,778.97 万元；收到的银行利息与支付的手续费的

净额人民币 156.68 万元。

公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 2,473.11 万元（包含增值税）。其中，

承销和保荐费用人民币 1,500.00 万元（包含增值税）已从募集资金总额中扣除，

其他发行费用人民币 973.11 万元（包含增值税）。公司使用自筹资金预先支付其

他发行费用人民币 921.21 万元（包含增值税）。普华永道中天会计师事务所（特

殊普通合伙）已对公司使用自筹资金预先支付上述发行费用进行了专项审核，并

出具了《以自筹资金预先支付发行费用情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特

审字（2021）第 3112 号）。

2021 年 10 月 27 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于公司使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换

已支付发行费用人民币 921.21 万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构

均对该事项发表了意见，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。

上述自筹资金已经完成置换。报告期内，公司不存在募集资金置换情况。



（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于

继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人

民币 5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司监事会及保荐机构均对该事项

发表了同意意见，使用期限自 2024 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 25 日。截至 2025

年 4 月 25 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金足额归还至募集

资金专用账户。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过

人民币 3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司监事会及保荐机构均对该事

项发表了同意意见，使用期限自 2025 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日。截至

2025 年 6月 30日，公司已使用 23,700.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情

况。

（七）公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于调整新增年产 65 万台新能源车用空调压缩机募投项目实施主体、实施地点及

内部投资结构的议案》。公司独立董事、公司监事会及保荐机构均对该事项发表

了意见，同意实施主体由公司控股子公司海立新能源变更为芜湖新能源，并相应

调整实施地点及本项目内部投资结构。2022 年 5 月 31 日，公司 2021 年年度股

东大会审议通过了上述议案。

2022 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关

于海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目增加实施地点的议案》，同意新

增本项目的实施地点，新增地点为“上海市浦东新区浦东大道 2748 号”、“上海

市浦东新区金苏路 77 号” 以及“上海市金山区金廊公路 7225 号”。公司独立

董事、公司监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见。

四、变更募投项目的资金使用情况



2025 年 3 月 21 日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更

部分募集资金投资项目的议案》。经综合研判市场需求、行业发展，及公司主业

发展需要，同意对原项目“海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目”增加

实施地点、延长实施期限并调减投资金额人民币 40,000.00 万元；原项目调减的

人民币 40,000.00 万元募集资金将投入新项目“先进电机智能制造及研发项目”。

公司监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见。2025 年 4 月 11 日，公司 2025

年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司变更募投项目的情况详见附表“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等管理要求，进行募

集资金存放和使用，未发现存在重大不符合管理要求的情况。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2025年8月30日



募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

募集资金总额(注) 156,926.89 本年度投入募集资金总额 12,517.09

变更用途的募集资金总额 40,000.00
已累计投入募集资金总额 110,557.18

变更用途的募集资金总额比例 25.49%

承诺投资项目

已变更项目，

含部分变更

(如有)

募集资金承

诺投资总额

调整后投

资总额

截至期末承

诺投入金额

(1)

本年度投

入金额

截至期末累

计投入金额

(2)

截至期末承

诺投入金额

与累计投入

金额的差额

(3)=(1)-(2)

截至期末投

入进度(%)

(4)=(2)/(1)

项目达到

预定可使

用状态日

期

本年度实

现的效益

是否达

到预计

效益

项目可

行性是

否发生

重大变

化

新增年产 65 万台

新能源车用空调压

缩机项目

- 50,000.00 - 50,000.00 4,606.95 44,778.21 5,221.79 89.56 2024.12 22,361.72 不适用 否

海立集团建设海立

科 技 创 新 中 心

（HTIC）项目 部分变更
61,600.00 21,600.00 21,600.00 1,131.17 11,530.35 10,069.65 53.38 2027.12 - - 否

先进电机智能制造

及研发项目
本期新增 - 40,000.00 40,000.00 6,778.97 6,778.97 33,221.03 16.95

建设期

36 个月
- - 否

偿还有息负债 - 47,800.00 - 47,800.00 - 47,469.65 330.35 - - - - 否

合计 - 159,400.00 - 159,400.00 12,517.09 110,557.18 48,842.82 69.36 - - - -

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、募集资金的实际使用情况”之“(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无

募集资金结余的金额及形成原因 无

募集资金其他使用情况 详见“三、募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况

注 1：公司募集总额为人民币 1,593,999,992.90元，扣除承销及保荐费用人民币 15,000,000.00元（包含增值税），以及其他发行费用人民币 9,731,078.34元（包含增值税），实际募集资金共

计人民币 1,569,268,914.56元。

注 2：公司用于偿还有息负债的募集资金已使用完毕，与募集承诺金额存在差异 330.35万元，系募集资金支付发行费用后可用于偿还有息负债的金额减少所致。



变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元

变更后的项目 对应的原项目
变更后项目拟投

入募集资金总额

截至期末计划累计

投资金额(1)

本年度实际

投入金额

实际累计

投入金额(2)

投资进度（%）

(3)=(2)/(1)

项目达到预

定可使用

状态日期

本年度

实现的

效益

是否达

到预计

效益

变更后的项目

可行性是否

发生重大变化

海立集团建设

海立科技创新

中心（HTIC）项

目

海立集团建设

海立科技创新

中心（HTIC）项

目

21,600.00 21,600.00 1,131.17 11,530.35 53.38 2027.12 - - 否

先进电机智能

制造及研发项

目

海立集团建设

海立科技创新

中心（HTIC）项

目

40,000.00 40,000.00 6,778.97 6,778.97 16.95
建设期

36 个月
- - 否

合计 — 61,600.00 61,600.00 7,910.14 18,309.32 29.72 — — —

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

（分具体募投项目）

受外部环境等因素影响，“海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目”投入进度较慢。经综合研判市场需求、行业发展，及公司主业

发展需要，公司对原项目“海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目”增加实施地点、延长实施期限并调减投资金额人民币 40,000.00

万元；原项目调减的人民币 40,000.00 万元募集资金拟投入新项目“先进电机智能制造及研发项目”。

上述调整业经公司第十届董事会第十一次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司已于 2025 年 3 月 25 日披露《关于变更部分

募集资金投资项目的公告》（临 2025-006）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用


