
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-031

宝胜科技创新股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2020 年募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非

公开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币

499,999,998.85 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币

489,160,745.14 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月

21 日出具众环验字（2020）020002 号《验资报告》，对公司非公开发行股票的

募集资金到位情况予以审验。

（二）2025 年上半年使用金额及当期余额

时间 金额（元）

截至 2024 年 12 月 31日止募集资金专户余额 90,161,296.24

加：本年度利息收入 334,208.49

减：本年度手续费用支出 153.50

减：本年度已使用金额 30,446,469.11

截至 2025年 6月 30 日止募集资金专户余额 60,048,882.12



注：2024年12月20日公司发布《关于变更部分募集资金投资项目及部分募投项目延期并

使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，使用人民币26,000.00万元的闲置募集资金临

时补充流动资金，董事会、监事会及保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资

金事项无异议。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管

指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的

要求，制定了《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资

金的存储、使用及使用情况的管理和监督等方面做出了具体明确的规定，并根据

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》相应修订了《宝

胜科技创新股份有限公司募集资金管理制度》。自募集资金到位以来，公司一直

严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

开户银行 账号 初始存放金额
截止 2025年 6月 30日

账户余额（元）

上海浦东发展银行股

份有限公司扬州分行
19410078801500001413 212,333,332.82 30,487,360.24

中国建设银行股份有

限公司宝应支行
2050174743609989898 163,333,332.96 -

中国工商银行股份有

限公司宝应支行
1108200429100033856 114,333,333.07 -

平安银行股份有限公

司扬州分行（注 2）
15602520355593 - 29,561,521.88

合计 - 489,999,998.85 60,048,882.12

注 1：在 2020 年募集资金到位后，公司与本次发行保荐机构国泰君安证券股份有限公

司、中航证券有限公司及三家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对

募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资

金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。其

中，中国工商银行股份有限公司宝应支行 1108200429100033856 账户于 2022 年 03 月 04 日

销户，中国建设银行股份有限公司宝应支行 2050174743609989898 账户于 2022 年 03 月 31
日销户。

注 2：公司于 2024 年 12 月 19 日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第

十二次会议，并于 2025年 1月 6日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于



变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》，同意拟使用募集资金投入

8,000万元，变更用于全资子公司宝胜高压电缆有限公司实施的“大长度大吨位高压电缆生

产及工艺优化技术改造项目”。2025年 1 月，公司完成该项目募集资金专户的开立和监管

协议的签订工作。

三、2025 年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本公司 2025 年上半年度募集资金实际使用情况见附表 1：《募集资金使用

情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 12 月 19 日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事

会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募

集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成

本，拟使用不超过人民币 26,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用

期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金

到期后，公司将及时归还。如因募集资金投资项目需要，或募集资金的使用进度

加快，公司将及时提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次以闲置

募集资金临时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于

非主营业务领域，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正

常进行。

详见公司于 2024年 12月 20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关

于变更部分募集资金投资项目及部分募投项目延期并使用闲置募集资金临时补

充流动资金的公告》（公告编号 2024-041）。

四、变更募投项目的资金使用情况



公司于 2024 年 12 月 19 日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事

会第十二次会议；于 2025 年 1 月 6 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。

根据当前实际建设情况及后续规划，经公司审慎研究后，拟将年产 20 万吨特种

高分子电缆材料项目的预定完工日期延长至 2025 年 12 月 31 日。另根据公司整

体规划，公司计划将原募投项目“年产 20万吨特种高分子电缆材料项目”的部

分资金用于新项目“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”建设，

新募投项目预计投入募集资金 8,000.00万元。

详见附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、

准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、募集资金投资项目结项及募集资金节余的基本情况

报告期内，公司 2020年募集资金对应的募投项目尚在进行中。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2025年 8月 30日



附表 1：募集资金使用情况对照表

2025 年上半年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额 48,916.08 本年度投入募集资金总额 3,044.65

变更用途的募集资金总额 8,000.00
已累计投入募集资金总额 18,285.02变更用途的募集资金总额比

例
16.35%

承诺投

资项目

已变更

项目

（含部

分变

更）

募集资金

承诺投资

总额

调整后投

资总额

截至期末

承诺投入

金额（1）

本年度

投入金

额

截至期末累

计投入金额

（2）

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额（3）
＝（2）-（1）

截至期末投

入进度（%）

（4）＝（2）
/（1）

项目达

到预定

可使用

状态日

期

本年

度实

现的

效益

是否

达到

预计

效益

项目可

行性是

否发生

重大变

化

年产

20万
吨特种

高分子

电缆材

料项目

是 52,000.00 40,916.08 40,916.08 0 15,240.37 -25,675.71 37.25
2025年
12月 31

日

不适

用

不适

用
否

大长度

大吨位

高压电

缆生产

是 - 8,000 8,000
3,044.6

5
3,044.65 -4,955.35 38.06

2025年
12月 31

日

不适

用

不适

用
否



及工艺

优化技

术改造

项目

合计 52,000.00 48,916.08 48,916.08 3,044.65 18,285.02 -30,631.06 37.38

未达到计划进度原因（分具体

项目）

“年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目”分两期建设，第一期建设期为 1.5 年，已于 2017年下半年开始动工，于 2019
年底完成建设；第二期建设期原计划为 0.5年，计划于 2020年建设，于 2021年 6月 30 日完工。2020 年以来，受全球

宏观环境形势影响，公司募投项目建设所需的进口设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约，固定资产及设备

交付周期拉长，各项工程验收、竣工结算等工作也相应延期；另外，受宏观经济下行的影响，国内固定资产投资规模增

速放缓，导致线缆的市场需求有所减少。公司根据目前经济环境、市场情况预期，计划对年产 20 万吨特种高分子电缆

材料项目的投资节奏进行适当的调整，同时，公司着力改造、完善现有生产设备，提升生产效率。根据实际建设情况及

后续规划，经公司审慎研究后：2021年 6月 25日，公司决定将二期项目预计完工时间由 2021年 6月 30日延长至 2022
年 12 月 31日；2022 年 10 月 28日，公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关

于募集资金投资项目延期的议案》，将该项目的预定完工日期延长至 2023年 12 月 31日；2023年 12月 27 日，公司第

八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将该项目的预定

完工日期延长至 2024年 12月 31 日；2024年 12月 19日，公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十二次会

议审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》，将该项目的预定完工日期延长至

2025年 12 月 31日。

项目可行性发生重大变化的

情况说明
无。

募集资金投资项目先期投入

及置换情况
无。

用闲置募集资金暂时补充流

动资金情况

截止报告期末，闲置募集资金暂时补充流动资金 26,000 万元，详见本专项报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流

动资金情况

对闲置募集资金进行现金管 无。



理，投资相关产品情况

用超募资金永久补充流动资

金或归还银行贷款情况
无。

募集资金结余的金额及形成

原因
无。

募集资金其他使用情况 无。



附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后

的项目

对应的原

项目

变更后项

目拟投入

集资金额

截至年末

计划累计

投资金额

（1）

本年度实际

投入金额

截至期末实

际累计投入

金额(2)

截至期末投资

进度（%）(3)
(3)=(2)/(1)

项目达到预定

可使用状态日期

本年度

实现的

效益

是否达

到预计

效益

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化

大长度大吨位

高压电缆生产

及工艺优化技

术改造项目

年产 20

万吨特种

高分子电

缆材料

8,000.00 8,000.00 3,044.65 3,044.65 38.06

建设中，预计于

2025年 12月 31日

完成投资

不适用 不适用 否

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

根据公司整体规划，公司将原募投项目“年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目”的部分资金用于

新项目“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”建设，项目建设主体为宝胜高压电缆有

限公司，新募投项目预计投入募集资金 8,000.00 万元。原募投项目后续建设过程中募集资金不足部分，

将用公司自有资金补足。

公司于 2024年 12 月 19 日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议；于

2025年 1月 6日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入

新项目及部分募投项目延期的议案》。

本次对募集资金投资项目的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相

改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐人国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公

司对上述事项发表了核查意见。详见公司于 2024年 12月 20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
的《关于变更部分募集资金投资项目及部分募投项目延期并使用闲置募集资金临时补充流动资金的公

告》（公告编号 2024-041）。

未达到计划进度的情况和原因 不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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