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证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-072

陕西能源投资股份有限公司

关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日召开了

公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可

使用状态时间的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“商洛

电厂二期 2×660MW机组项目”达到预定可使用状态的日期由 2025年 12月 31

日调整至 2026年 12月 31日。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕587号文核准，并经深圳证券

交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司

于 2023 年 3月 29 日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 75,000.00 万股，

每股面值 1元，每股发行价人民币 9.60元。截至 2023年 4月 4日止，本公司共

募集资金 7,200,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）365,441,397.11元，

募集资金净额 6,834,558,602.89元。截至 2023年 4月 4日，本公司上述发行募集

的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2023〕

000172号”验资报告验证确认。

截至目前，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金相关账户已完成注销。

二、募集资金投资项目及实施情况

公司本次募集资金在扣除相关费用后，用于清水川能源电厂三期项目（2×

1,000MW）、补充流动资金、商洛电厂二期 2×660MW机组项目。

截至目前，公司募集资金投资项目实施情况如下：
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单位：万元

序

号
项目名称

募集资金承诺

投资金额

已使用募集

资金
备注

1
清水川能源电厂三期项

目（2×1,000MW）
420,000.00 420,108.60 已完成

2 补充流动资金 180,000.00 180,000.00 已完成

3
商洛电厂二期 2×
660MW机组项目

83,455.86 83,919.30
募集资金已使用完毕，

本次拟调整项目达到预

定可使用状态时间

三、部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的情况和原因

（一）部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的情况

截至目前，商洛电厂二期 2×660MW 机组项目尚未完工。基于项目实际建

设进度情况，结合市场行情及公司发展战略，拟将商洛电厂二期 2×660MW 机

组项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称
原计划项目达到预定可使用

状态时间

本次调整后项目达到预定可使

用状态时间

商洛电厂二期 2×660MW
机组项目

2025年 12月 31日 2026年 12月 31日

（二）部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的原因

商洛电厂二期 2×660MW 机组项目推进过程中由于受到相关行政审批事项

较原计划延后，导致建设时间推迟。

因此，根据目前该募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、

募集资金用途及项目投资总规模不发生变更的情况下，公司决定将商洛电厂二期

2×660MW机组项目达到预定可使用状态的时间调整至 2026年 12月 31日。

（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

本项目计划投入的募集资金已经全部使用完毕，因此本次项目达到预定可使

用状态时间调整不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形。

（四）保障调整后按期完成的措施

商洛电厂二期 2×660MW 机组项目符合公司战略规划，具备投资的必要性

和可行性，公司将继续实施上述募投项目。公司将基于市场环境动态研判及公司

战略需求，系统性统筹资源配置，加强对募投项目的监督管理，保障募投项目按

计划完成。

四、本次部分募投项目达到预定可使用状态时间调整对公司的影响
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本次商洛电厂二期 2×660MW 机组项目达到预定可使用状态时间调整，将

会导致项目投产时间晚于原定计划，但不会对募投项目的实施造成影响，不存在

改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目达到预定可

使用状态时间调整亦不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长期发展规

划。

五、公司履行的审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

本次项目达到预定可使用状态时间调整事项已于 2025 年 10 月 27 日经公司

第三届董事会第二次会议审议通过。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间事项

已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关

法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，保荐人对调整部分募投项目达到预定可使用状态时间事项无异议。

六、备查文件

1.第三届董事会第二次会议决议；

2.中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有

限公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的核查意见。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年10月29日
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