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华纬科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告

〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市

公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格

式》的相关规定，华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年度募集

资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开

发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616号）核准，公司首次公开发行人

民币普通股 32,220,000.00 股，发行价格为人民币 28.84 元/股，募集资金总额

929,224,800.00 元。扣除各项发行费用人民币 113,550,367.91 元，募集资金净额

为人民币 815,674,432.09元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出

具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873号）。

（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用金额 668,109,812.98元，本年度使用 58,573,610.07元，

截止 2025年 12月 31日剩余金额为 105,961,559.79元。

公司本年度募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

截止 2024年 12月 31日募集资金余额 161,905,030.43

减：发行费用 0.00



项目 金额

减：募投项目投入 58,573,610.07

永久补充流动资金 0.00

加：现金管理收益 1,979,114.64

存款利息收入扣减手续费净额 651,024.79

截止 2025年 12月 31日募集资金余额 105,961,559.79

其中：存放于募集资金专户余额 23,961,559.79

现金管理账户余额 82,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金

管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司监管指引第 2号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》

等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求，2023 年 4

月 28日，公司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、平安证券股份有限公司

（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》；2023年 5月 18

日公司及保荐机构分别与交通银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行、宁波银行股

份有限公司绍兴诸暨支行、平安银行股份有限公司绍兴诸暨小微企业专营支行、

浙江诸暨农村商业银行股份有限公司暨阳支行大侣分理处签订了《募集资金三方

监管协议》；2023年 6月 16日，公司及公司全资子公司河南华纬弹簧有限公司

与宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协

议》；2024年 5月 10日，公司及公司全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限

公司与宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监

管协议》；2024年 6月 14日，公司及公司全资子公司华纬汽车零部件（重庆）

有限公司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四

方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用

募集资金时已经严格遵照有关规则履行。截至 2025年 12 月 31日，公司募集资

金专户余额 23,961,559.79元，具体存放情况如下：

序号 账户名称 开户银行 银行账号 2025年 12月 31日 用途



账户余额（元）

1

华纬科技股

份有限公司

招商银行绍兴诸暨

支行
575903488110606 8,363,178.10

新增年产8000万只各类

高性能弹簧及表面处理

技改项目

2
交通银行绍兴诸暨

店口支行
292036530013000068880 5,554,053.73 研发中心项目

3
宁波银行绍兴诸暨

支行
80060122000204129 7,648,727.59

高精度新能源汽车悬架

弹簧智能化生产线项目

4
平安银行绍兴诸暨

小微企业专营支行
15124519910023 0.00 超募资金

5
招商银行绍兴诸暨

支行
575903488110208 1,869.75 超募资金

6

浙江诸暨农村商业

银行暨阳支行大侣

分理处

201000336061905 0.00 超募资金

7
河南华纬弹

簧有限公司

宁波银行绍兴诸暨

支行
80060122000216643 471,286.85

高精度新能源汽车悬架

弹簧智能化生产线项目

8

华纬汽车零

部件（重庆）

有限公司

宁波银行股份有限

公司绍兴诸暨支行
86041110000192499 913,068.81

高精度新能源汽车悬架

弹簧智能化生产线项目

9

华纬汽车零

部件（重庆）

有限公司

宁波银行股份有限

公司绍兴诸暨支行
123917247710008 1,009,374.96

新增年产8000万只各类

高性能弹簧及表面处理

技改项目

合计 23,961,559.79 -

注：

1、截至 2025年 12月 31日，除上述账户余额外，公司尚有 8,200.00 万元闲置募集资金

用于现金管理。

2、截至 2025 年 12 月 31 日，公司在平安银行绍兴诸暨小微企业专营支行（账户

15124519910023）、浙江诸暨农村商业银行暨阳支行大侣分理处（账户 201000336061905）
设立的募集资金专户资金已按规定使用完毕，公司已完成上述募集资金专户的销户。上述募

集资金专户注销后，公司与保荐机构、平安银行绍兴诸暨小微企业专营支行、浙江诸暨农村

商业银行暨阳支行大侣分理处签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2025年度募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目变更实施地点：

2024 年 4月 7日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部



分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为满足募集资金投

资项目的实际开展需要，进一步提高募集资金使用效率，充分发挥公司和全资子

公司之间的业务协同效应，提升公司整体运营效率，公司在原“高精度新能源汽

车悬架弹簧智能化生产线项目”、“新增年产 8000万只各类高性能弹簧及表面处

理技改项目”及 “年产 900万根新能源汽车稳定杆和年产 10万套机器人及工程机

械弹簧建设项目”中分别增加全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司为实

施主体，同时增加相应实施地点。

2025年 10月 27日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关

于调整部分募投项目实施主体和实施地点的议案》：鉴于公司下游客户对稳定杆

产品需求旺盛，华纬汽车零部件（重庆）有限公司目前尚不具备快速形成产能以

配套客户需求的能力，为更好配套下游主机厂客户对公司产品的需求，提高公司

供应链协同效率和响应速度，综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，本

着更加审慎的原则，经慎重考虑，公司决定对“年产 900 万根新能源汽车稳定

杆和年产 10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”的实施主体和实施地点进行

调整，具体情况如下：

项目 本次调整前 本次调整后

实施主体 实施地点 实施主体 实施地点

年产 900 万根

新能源汽车稳定

杆和年产 10 万

套机器人及工程

机械弹簧建设项

目

华纬科技股份有

限公司、华纬汽

车零部件（重庆）

有限公司

浙江省诸暨市千

禧路、重庆市渝

北区临空前沿科

技城

华纬科技股份有

限公司

浙江省诸暨市千

禧路

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在使用募集资金置换先期投入的自筹资金情况。

（四）通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项

的情况

2023 年 6月 7日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六

次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付

募投项目款项的议案》，同意公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇

票，用来支付募投项目相应款项。



根据公司《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项

目款项的公告》（公告编号：2023-013）中通过开立募集资金保证金账户开具银

行承兑汇票支付募投项目款项的具体操作流程中规定：“银行承兑汇票到期后，

将由公司募集资金专户中的募集资金支付，银行承兑汇票保证金及其利息将转到

募集资金专户中”， 因银行在实际业务操作过程中简化操作流程，公司在银行

开立的银行承兑汇票在到期时直接从保证金账户划转了银行承兑汇票到期解付

款，存在与公告内容不一致的情形，该情形不会对募集资金的管理使用造成重大

不利影响。鉴于银行的操作习惯，并经开立保证金账户银行确认，后续将沿用上

述实际操作方式执行。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年 5月 23日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五

次会议，2023年 6月 9日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于

使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保

不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 6亿元的闲置募集资

金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12

个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理

到期后将及时归还至募集资金专户。

2024 年 4月 7日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第

十一次会议，2024 年 4月 29 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同

意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 40,000

万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审

议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置

募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2025年 2月 25日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第

十九次会议，2025 年 3月 13 日公司召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在



确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金额度

不超过人民币 15,200 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自公司股东大会

审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲

置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为

82,000,000.00元，投资产品情况如下：

签约银行 产品名称 金额（元） 投资期限 预期收益率

宁波银行 单位结构性存款 35,000,000.00 2025/11/18-2026/2/24 1.00%-2.05%
宁波银行 单位结构性存款 22,000,000.00 2025/12/10-2026/1/9 0.75%-2.00%
招商银行 点金系列看涨两层区间结构性存款 10,000,000.00 2025/12/2-2026/2/2 1.00%/1.61%
招商银行 单位大额存单 15,000,000.00 2025/12/9-2026/1/9 1.10%

合计 82,000,000.00

（七）节余募集资金使用情况

公司分别于 2025年 2月 25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事

会第十九次会议，2025 年 3月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通

过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，鉴于公

司募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结

项并将节余募集资金 934.07万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）

投入募投项目“年产 900万根新能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器人及工程机

械弹簧建设项目”使用。

（八）超募资金使用情况

公司本次超募资金总额为 38,147.44万元。

2023年 5月 23日公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次

会议，2023年 6月 9日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使

用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 11,444.23万元超募资

金用于永久补充流动资金，公司最近 12个月内累计使用超募资金用于补充流动

资金的金额不超过超募资金总额的 30%。截至 2025年 12月 31日，公司已从募

集资金专户转出 11,444.23万元用于永久补流。

2023年 6月 30日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次

会议，2023 年 7月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟

使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》，同意公司在诸暨市陶朱街



道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设“年产 900万根新能源汽车

稳定杆和年产 10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”，项目计划总投资 25,000

万元，其中超募资金 16,000万元、自有资金 9,000万元, 公司将根据项目实施进

度进行投入。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金投入该项目金额

16,938.77 万元（含超募资金银行存款利息净额及研发中心项目结项节余募集资

金投入项目金额）。

2024年 6月 14日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第

十三次会议，2024年 7月 1日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 11,250 万

元超募资金用于永久补充流动资金，公司最近 12 个月内累计使用超募资金用于

补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。截至 2025年 12月 31日，本

年度实际使用超募资金永久补充流动资金金额为 11,231.99万元。

公司分别于 2025年 2月 25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事

会第十九次会议，2025 年 3月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通

过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，鉴于公

司募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结

项并将节余募集资金 934.07万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）

投入募投项目“年产 900万根新能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器人及工程机

械弹簧建设项目”使用。

截至 2025年 12月 31日，公司超募资金已使用 22,676.22万元用于永久补充

流动资金、16,938.77 万元用于项目投资（含超募资金银行存款利息净额及研发

中心项目结项节余募集资金投入项目金额），公司尚未使用的超募资金为 0.19

万元，全部存放于指定的募集资金专户中。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 10,596.16

万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额），全部存放于指定的募集

资金专户内或进行现金管理中。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承

诺的募投项目。

（十）募集资金使用的其他情况

募集资金投资项目延期情况：



1、2024年 10月 24日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事

会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意

公司延长“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”及“新增年产8000万只

各类高性能弹簧及表面处理技改项目” 实施期限。

募集资金投资项目延期的具体情况如下：

项目名称
调整前达到预定可使用

状态日期

调整后达到预定可使用

状态日期

新增年产 8000万只各类高性能弹簧及

表面处理技改项目
2024年 12月 31日 2026年 12月 31日

高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生

产线项目
2025年 3月 31日 2026年 12月 31日

本次延期的原因：

公司于 2024年 4月 9日发布《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点

并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》，将募投项

目“新增年产 8000 万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”、“高精度新能源

汽车悬架弹簧智能化生产线项目”实施主体新增华纬汽车零部件（重庆）有限公

司，实施地点新增重庆市渝北区临空前沿科技城。以上两个募投项目在原有实施

地点新增的产能已在建设期内逐步释放，项目在建工程已逐步进行转固。而目前

华纬汽车零部件（重庆）有限公司处于前期基础建设期，故项目尚不具备结项条

件。综合考虑目前项目实际建设进度和后续还需开展设备调试、试运行以及设备

验收等工作，出于审慎投资原则，公司将“新增年产 8000 万只各类高性能弹簧

及表面处理技改项目”、“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”达到预

定可使用状态日期延期至 2026年 12月 31日。

2、2025年 12月 22日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关

于超募资金投资项目延期的议案》，同意将“年产 900万根新能源汽车稳定杆和

年产 10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”达到预定可使用状态日期延期至

2026年 12月 31日。

募集资金投资项目延期的具体情况如下：

项目名称
调整前达到预定可使用

状态日期

调整后达到预定可使用

状态日期

年产 900万根新能源汽车稳定杆和年 2025年 12月 31日 2026年 12月 31日



产 10万套机器人及工程机械弹簧建设

项目

本次延期的原因：

公司综合考虑公司实际情况、发展规划等因素，“年产 900 万根新能源汽车

稳定杆和年产 10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”调整了实施主体及实施

地点，取消了原先计划在公司全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司实施，

仍将在华纬科技本部实施。因上述实施计划调整，相关设备采购、安装及调试需

要时间，无法按预定时间完成建设工作。考虑目前项目实际建设进度和后续还需

开展试运行以及验收等工作，为保障项目建设质量与实施效果，出于审慎投资原

则，公司将“年产 900 万根新能源汽车稳定杆和年产 10万套机器人及工程机械

弹簧建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026年 12月 31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》

等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定和要求使用募

集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在

募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

华纬科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日

附表：1、募集资金使用情况对照表



附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：华纬科技股份有限公司 2025年度

单位：人民币万元

募集资金总额 81,567.44
本报告期投入募集资金总

额
5,857.36

报告期内变更用途的募集资

金总额
-

已累计投入募集资金总额 72,668.34
累计变更用途的募集资金总

额
-

累计变更用途的募集资金总

额比例
-

承诺投资项目

和超募资金投

向

是否已变更

项目（含部

分变更）

募集资金承诺

投资总额

调整后投资总

额（1）
本报告期投入

金额

截至期末累计

投入金额（2）

截至期末投

资进度（%）

（3）＝（2）
/（1）

项目达到预

定可使用状

态日期

本报告期实现的

效益

是否达到

预计效益

项目可行

性是否发

生重大变

化

承诺投资项目

1、新增年产

8000 万 只 各

类高性能弹簧

及表面处理技

否 20,000.00 20,000.00 2,993.64 17,027.52 85.14
2026年 12

月
6,040.14 不适用 否



改项目

2、高精度新能

源汽车悬架弹

簧智能化生产

线项目

否 18,520.00 18,520.00 1,483.70 12,520.96 67.61
2026年 12

月
2,923.84 不适用 否

3、研发中心项

目
否 4,900.00 3,965.93 441.07 3,504.87 88.37

2025年 3月

（注 2）
不适用 不适用 否

承诺投资项目

小计
43,420.00 42,485.93 4,918.41 33,053.35 8,963.98

超募资金投向

1、永久性补充

流动资金
否 22,676.22 22,676.22 0.00 22,676.22 100.00 不适用 不适用 不适用 否

2、年产 900万

根新能源汽车

稳定杆和年产

10 万套机器人

及工程机械弹

簧建设项目

否 16,000.00 16,934.07 938.95 16,938.77 100.03
2026年 12

月
2,410.31 不适用 否

超募资金投向

小计

38,676.22

（注 3）
39,610.29 938.95 39,615.00 2,410.31



合计 82,096.22 82,096.22 5,857.36 72,668.34 11,374.29

未达到计划进

度或预计收益

的情况和原因

（分具体项

目）

1、2024年 10月 24日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意

公司延长“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”及“新增年产 8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目” 实施期限。

2、2025年 12月 22日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》，本事项在公司董事会审批权限范围内，无

需提交公司股东会审议。根据公司超募项目的实施情况，公司决定将超募项目进行延期，同意公司延长年产 900万根新能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器

人及工程机械弹簧建设项目实施期限。

项目可行性发

生重大变化的

情况说明

不适用

超募资金的金

额、用途及使

用进展情况

公司本次超募资金总额为 38,147.44万元。

1、2023年 5月 23日公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023年 6月 9日召开 2023年第三次临时股东大会审议，审议通过了《关

于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 11,444.23 万元超募资金用于永久补充流动资金，公司最近 12个月内累计使用超募资金用于补

充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。具体详见公司 2023年 5月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流

动资金的公告》（公告编号：2023-008）。截至 2024年 12 月 31日，公司已从募集资金专户转出 11,444.23万元用于永久补流。

2、2023 年 6月 30 日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023年 7月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于

拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》，项目计划总投资 25,000 万元，其中超募资金 16,000 万元、自有资金 9,000 万元，公司将根据项目实

施进度进行投入。具体详见公司 2023年 7月 01日在巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公

告编号：2023-019）。截至 2024年 12月 31日，公司已使用超募资金投入该项目金额 15,999.82万元。

3、2024年 6月 14日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，2024 年 7月 1日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 11,250 万元超募资金用于永久补充流动资金，公司最近 12个月内累计使用超募资



金用于补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。截至 2024年 12 月 31日，本年度实际使用超募资金永久补充流动资金金额为 11,231.99万元。

4、公司分别于 2025年 2月 25 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，2025 年 3月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议

通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，鉴于公司募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态，公司决定对该项目

进行结项并将节余募集资金 934.07 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投入募投项目“年产 900 万根新能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器

人及工程机械弹簧建设项目”使用。

5、截至 2025年 12月 31日，公司超募资金已使用 22,676.22万元用于永久补充流动资金、16,938.77 万元用于项目投资，公司尚未使用的超募资金为 0.19万

元（含超募资金银行存款利息净额及研发中心项目结项节余募集资金投入项目金额），公司尚未使用的超募资金为 0.19万元，全部存放于指定的募集资金专

户中。

募集资金投资

项目实施地点

变更情况

1、2024年 4月 7日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用

部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为满足募集资金投资项目的实际开展需要，进一步提高募集资金使用效率，充分发挥公司和

全资子公司之间的业务协同效应，提升公司整体运营效率，公司在原“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”、“新增年产 8000万只各类高性能

弹簧及表面处理技改项目”及“年产 900万根新能源汽车稳定杆和年产 10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”中分别增加全资子公司华纬汽车零部件（重

庆）有限公司为实施主体，同时增加相应实施地点。具体详见公司 2024年 4月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于增加部分募投项目实施主

体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-014）。

2、公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，鉴于公司下游客户对稳定杆产品需求旺盛，

华纬汽车零部件（重庆）有限公司目前尚不具备快速形成产能以配套客户需求的能力，为更好配套下游主机厂客户对公司产品的需求，提高公司供应链协同

效率和响应速度，综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，本着更加审慎的原则，经慎重考虑，公司决定对“年产 900 万根新能源汽车稳定杆和年产

10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”的实施主体和实施地点进行调整，取消了原先计划在公司全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司实施，仍将

在华纬科技本部实施。

募集资金投资

项目实施方式
不适用



调整情况

募集资金投资

项目先期投入

及置换情况

报告期内，本公司不存在使用募集资金置换先期投入的自筹资金情况。

用闲置募集资

金暂时补充流

动资金情况

不适用

用闲置募集资

金进行现金管

理情况

2023 年 5月 23 日公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023 年 6月 9日召开 2023年第三次临时股东大会审议，审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 6亿元

闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募

集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2024年 4月 7日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，2024年 4月 29日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于

使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 40000
万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，

闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2025年 2月 25日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，2025年 3月 13 日公司召开 2025年第二次临时股东大会审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用闲置募集资金

额度不超过人民币 15,200 万元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日

起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2025年 12月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 82,000,000.00 元。

项目实施出现

募集资金节余

的金额及原因

2025年2月25日公司召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目

的议案》。鉴于公司募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项并将节余募集资金934.07万元（具体金额以资金转出当

日银行结算余额为准）投入募投项目“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”使用。

尚未使用的募

集资金用途及

截至 2025年 12月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 10,596.16万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额），全部存放于指定的募集

资金专户内或进行现金管理中。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。



去向

募集资金使用

及披露中存在

的问题或其他

情况

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。

注 1：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

注 2：公司分别于 2025 年 2月 25 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，2025年 3月 13 日召开 2025年第二次临时股东大会，

审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，鉴于公司募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态，公司决定

对该项目进行结项并将节余募集资金 934.07万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投入募投项目“年产 900万根新能源汽车稳定杆和年产

10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”使用。研发中心项目截至期末投资进度未达 100%系合同尾款待支付的金额尚未支付。

注 3：超募资金投向小计金额超过超募资金总额部分系以超募资金银行存款利息净额投入项目金额。
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