
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2026-29 号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奥佳华”）

第六届董事会第十四次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“漳州奥佳华智能健康产业

园区”，并将该项目剩余募集资金 10,512.49万元永久补充流动资金，该事项需

提交 2025年年度股东会审议通过后方可实施，现就相关情况公告如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司向社会

公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元，期限 6

年。共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币

11,600,000.00元，其他发行费用 3,000,000.00元（含税）后，考虑可抵扣增值税

进项税额 826,415.09元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09元。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3月 2日出具立信中联验字

【2020】D-0002号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况

进行了审验确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构

签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司已累计直接投入募集资金项目金额

871,911,949.46元，用于购买结构性存款的余额 99,900,000.00元，募集资金专户

余额合计为 5,224,853.16元，具体如下：

序号 项目 金额（元）

1 募集资金账户初始余额 1,188,400,000.00

2 累计实际使用募集资金 871,911,949.46



3 购买结构性存款 99,900,000.00

4 永久补充流动资金注 286,490,841.70

5 利息收入 75,127,644.32

6 募集资金账户余额 5,224,853.16

注：含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入共计231.17万元。

（二）募集资金存放和管理情况

经公司第四届董事会第十七次会议、2018年年度股东大会审议，通过了《关

于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公

司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法

律法规的前提下全权办理包括但不限于设立募集资金专户、签署募集资金专户存

储三方监管协议及其他与本次发行相关的一切事宜。

1、2020年 3月 9日公司在厦门国际银行厦门嘉禾支行设立募集资金专用账

户并与银行、保荐机构签订三方监管协议；

2、2020 年 3月 25 日公司全资子公司厦门奥佳华智能健康设备有限公司、

漳州奥佳华智能健康设备有限公司分别在兴业银行股份有限公司厦门观音山支

行、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行设立募集资金专户，并与银行、保

荐机构签订三方监管协议。

截至 2026年 3月 31日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

序

号
账户名称 开户银行 账号 账户余额（元）

1
奥佳华智能健康科技集

团股份有限公司

厦门国际银行厦门嘉禾

支行
注 1

8004100000006041 304,925.68

2
厦门奥佳华智能健康

设备有限公司

兴业银行股份有限公司

厦门观音山支行
注 2

129960100100402749 0.00

3
漳州奥佳华智能健康

设备有限公司

中国农业银行股份有限

公司厦门莲前支行
40386001040049589 4,919,927.48

合计 5,224,853.16

注 1：公司使用暂时闲置募集资金 9,990.00万元人民币购买结构性存款。

注 2：厦门奥佳华智能健康设备有限公司募集资金专户已注销。

（三）募集资金实际使用情况

截至 2026年 3月 31 日，公司累计已投入募集资金 87,191.19 万元，各项目

具体使用情况如下：



单位：万元

募集资金投资项目
募集资金承诺

投资总额

募集资金累

计投入金额
投资进度

注 1
计划项目达到预定

可使用状态日期

厦门奥佳华智能健康设

备工业 4.0项目
注 2

74,139.15 48,774.55 65.79% 已结项

漳州奥佳华智能健康产

业园区
44,483.49 38,416.64 86.36% 2026年12月

合计 118,622.64 注 3 87,191.19

注 1：投资进度=募集资金累计投入金额/募集资金承诺投资总额；

注 2：“厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0项目”已于 2022年 12月结项；

注 3：已扣除发行费用等。

二、本次拟终止募投项目情况及原因

（一）拟终止募投项目的实际情况

1、拟终止募投项目的基本情况

本次拟终止的募投项目为“漳州奥佳华智能健康产业园区”，项目由公司间

接持股 100%的子公司漳州奥佳华智能健康设备有限公司实施，项目设计生产能

力为年产 1,560万台按摩小电器。截至 2026年 3月 31日，该募投项目具体情况

如下：

单位：万元

募集资金投资项目
募集资金承

诺投资总额

募集资金累

计投入金额

投资进度
注 1

利息收入与理

财收益扣减手

续费后净额

募集资金

剩余金额

漳州奥佳华智能健康产

业园区
44,483.49 注 2 38,416.64 86.36% 4,445.64 10,512.49

注 1：投资进度=募集资金累计投入金额/募集资金承诺投资总额；

注 2：已扣除发行费用等。

2、本次拟终止募投项目的延期情况

公司于 2021年 3月 30日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七

次会议、2021年 4月 20日召开 2020年年度股东大会，审议通过了《关于部分

募投项目延期的议案》，将“漳州奥佳华智能健康产业园区”项目达到预定可使

用状态时间调整为 2022年 12月。具体内容详见公司于 2021年 3月 31日在巨潮

资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-19号）。

公司于 2022年 12月 12日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会



第十七次会议、2022年 12月 29日召开 2022年第四次临时股东大会，审议通过

了《关于部分募投项目延期的议案》，将“漳州奥佳华智能健康产业园区”项目

达到预定可使用状态时间调整为 2024年 12月。具体内容详见公司于 2022年 12

月14日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-65

号）。

公司于 2024年 10月 28日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第

六次会议、2024年 11月 15日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于部分募投项目延期的议案》，将“漳州奥佳华智能健康产业园区”项目达到预

定可使用状态时间调整为 2026年 12月。具体内容详见公司于 2024年 10月 30

日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-52

号）。

（二）本次拟终止募投项目的原因

公司实施募投项目“漳州奥佳华智能健康产业园区”系结合当时市场环境、

行业发展趋势和公司自身实际情况等因素确定，旨在扩充按摩小电器产能，抢占

市场份额，进一步提升竞争优势。募投项目实施期间，公司按计划推进前期建设

相关工作，该基地建设主体及配套设施已竣工并完成验收。

然而近年来，全球经济复苏乏力，叠加地缘冲突加剧、美国关税壁垒升高，

国内外消费需求持续疲弱，且按摩器具属于可选型耐用消费品，市场需求持续承

压。同时，由于近年来的国际经贸斗争及关税频繁变动等风险或长期存在，北美

等地区客户对于中国企业海外工厂的制造服务需求快速增长，对此公司启动了越

南工厂建设，现已建成按摩小电器、健康环境合计 540 万台/年产能，叠加国内

原有的按摩小电器产能，公司产能已可充分满足市场需求。

综上，若继续按照原计划投入设备和人力等资源，不仅会造成资源浪费，而

且难以实现预期经济效益，并可能导致阶段性产能过剩，不符合项目成本效益原

则。因此现阶段继续实施该项目的必要性已发生变化，公司拟终止“漳州奥佳华

智能健康产业园区”项目，并将剩余的募集资金永久补充流动资金。

（三）剩余募集资金使用计划及募集资金专户注销情况

鉴于募投项目“漳州奥佳华智能健康产业园区”目前已建成项目厂房及配套

设施，公司将根据未来市场形势变化及经营发展需求另行安排。同时，为提高资



金使用效率，公司拟将该项目终止后的剩余募集资金 10,512.49万元（含利息和

理财收入以及未支付的部分合同尾款等款项，实际剩余募集资金金额以资金转出

当日专户余额为准）转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日

常生产经营活动。

根据募集资金管理和使用的监管要求，在上述剩余募集资金永久补流事项通

过股东会审议前，募投项目尚需支付的尾款将继续使用募集资金专户余额进行支

付，在股东会审议通过后，剩余募集资金将全部用于永久性补充流动资金。如在

募集资金专项账户注销后还有未支付的合同尾款等将由公司自有资金支付。同时，

公司授权财务部负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后，公司与保荐机构、

开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、本次拟终止部分募投项目对公司的影响

本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据

募投项目实际情况，综合考虑行业形势、市场变化、公司现有产能结构等因素作

出的审慎决策，有利于提高资金使用效率，优化资源配置，同时为公司日常生产

经营发展提供资金支持。本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充

流动资金事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全

体股东利益的情形，符合公司长期发展规划和全体股东的利益。

四、相关审议程序及意见

（一）审计委员会审议情况

2026年 4月 15日公司召开了第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议，

审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议

案》，同意公司终止募投项目“漳州奥佳华智能健康产业园区”，并将剩余的募

集资金永久补充流动资金，是公司结合募投项目实际情况及经营发展需要作出的

审慎决定，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合《上市公司募集

资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公

司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及股东利益

的情形。董事会审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关



于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终

止募投项目“漳州奥佳华智能健康产业园区”，并将剩余募集资金 10,512.49万

元永久补充流动资金，以提高资金使用效率，并同意将该议案提交公司 2025 年

年度股东会审议。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：奥佳华本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永

久补充流动资金事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需提交至公司

2025 年年度股东会审议通过后方可实施。本次终止部分募投项目并将剩余募集

资金永久补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监

管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范

运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对奥佳华本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充

流动资金的事项无异议。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；

3、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司终止部分募投项目并将剩余募

集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年 4月 28日
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